

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000555
Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2019 - 2021	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)
Sector	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	Pacto
Entidad Responsable	410500-CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA	11069 - XI. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas
Programa	4101-ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	Línea
SubPrograma	1500-INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL	12072 - 4. Reparación: Colombia atiende y repara a las víctimas
		Programa
		4101 - atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formador	CARVAJAL BERNAL FABIO ENRIQUE
Fecha del Estado Actual	2020-05-26 12:05:04
Fecha Control Posterior	2020-05-26 12:05:04
Solicitud de Formulación	626792 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2021
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Articular espacios y contenidos para la representación de la memoria.

Problema

Desarticulación de espacios y contenidos para la representación de la memoria.

Descripción

El Decreto 4803 del 20 de diciembre de 2011, el cual reglamenta la Ley 1448, confiere al Centro Nacional de Memoria Histórica la función de “diseñar, crear y administrar un Museo de la Memoria”, cuyo objeto fundamental es el “fortalecimiento de la memoria colectiva acerca de los hechos desarrollados en la historia reciente de la violencia en Colombia, procurando conjugar esfuerzos del sector privado, la sociedad civil, la cooperación internacional y el Estado” (Ley 1448/2011, Art. 148; Decreto 4803/2011). El MNM es por lo tanto una medida de reparación simbólica que propende por el reconocimiento y la dignificación de las víctimas, condición necesaria para superar el conflicto armado y construir una paz duradera. El MNM es también una medida orientada a la construcción y preservación de la memoria histórica del conflicto armado, que lo convierte en un lugar para que el conjunto de la sociedad colombiana reconozca y reflexione sobre la violencia y sus consecuencias y aporte a la construcción de garantías de satisfacción y no repetición. De esta manera el MNM deberá propiciar “las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad (...) pueda avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria como aporte a la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto” (Ley 1448/2011, Art. 143).

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2019	2020	2021
Personas	8,632,032	8,632,032	8,632,032

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
NACIONAL	NACIONAL		

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000555
Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2021

Víctimas

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	8632032

CADENA DE VALOR

Objetivo Específico: Definir los contenidos, los medios de representación y la organización del Museo Nacional de Memoria Histórica.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de lineamientos técnicos Unidad: Número de documentos Meta Total: 4.0000	Diseñar la estructura administrativa y los programas del Museo Nacional de la Memoria. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2020-Dec-31
	Elaborar los contenidos del guion museológico del Museo Nacional de la Memoria. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2019-Dec-31
	Formular Estructura Administrativa y programas finales del Museo Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2020-Dec-31
	Formular los proyectos de los programas del PM del Museo Nacional de la Memoria Etapas: Inversión	N	2021-Jan-01	2021-Dec-31
Servicio de publicaciones virtuales del Museo Nacional de la Memoria Unidad: Número de publicaciones Meta Total: 280.0000	Diseñar los contenidos para la dimensión virtual Museo Nacional de la Memoria. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Redactar los contenidos para la dimensión virtual Museo Nacional de la Memoria. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2021-Dec-31
Servicios de museología Unidad: Número de curadurías Meta Total: 6.0000	Diseñar el guion museográfico del Museo Nacional de la Memoria. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Montar el guion museográfico del Museo Nacional de la Memoria. Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2021-Dec-31
	Producir el guion museográfico del Museo Nacional de la Memoria. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Realizar seguimiento a la producción del guion museográfico del Museo Nacional de la Memoria. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2021-Dec-31
Servicios de programación artística, cultural y académica del Museo Nacional de la Memoria Unidad: Número de eventos Meta Total: 130.0000	Diseñar un plan de eventos y exposiciones del Museo Nacional de la Memoria. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Producir un plan de eventos y exposiciones del Museo Nacional de la Memoria. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Realizar seguimiento al plan de eventos y exposiciones del Museo Nacional de la Memoria. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2021-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000555
Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2021

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	410500-CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA	Nación	6,287,290,473.00	6,287,290,473.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	4,808,462,683.00	0.00	4,808,462,683.00	4,808,462,683.00	4,808,462,683.00
2020	4,952,716,563.00	0.00	4,952,716,563.00	4,953,000,000.00	4,953,000,000.00
2021	6,287,290,473.00	0.00	6,287,290,473.00	6,287,290,473.00	6,287,290,473.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2021

Objetivo: Definir los contenidos, los medios de representación y la organización del Museo Nacional de Memoria Histórica.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000555

Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de lineamientos técnicos Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 4.0000	Formular los proyectos de los programas del PM del Museo Nacional de la Memoria	885,819,640.00	885,819,640.00	885,819,640.00
	Total	885,819,640.00	885,819,640.00	885,819,640.00
Servicio de publicaciones virtuales del Museo Nacional de la Memoria Unidad: Número de publicaciones Meta Horizonte: 280.0000	Redactar los contenidos para la dimensión virtual Museo Nacional de la Memoria.	198,090,712.00	198,090,712.00	198,090,712.00
	Diseñar los contenidos para la dimensión virtual Museo Nacional de la Memoria.	666,580,622.00	666,580,622.00	666,580,622.00
	Total	864,671,334.00	864,671,334.00	864,671,334.00
Servicios de museología Unidad: Número de curadurías Meta Horizonte: 6.0000	Montar el guion museográfico del Museo Nacional de la Memoria.	0.00	0.00	0.00
	Diseñar el guion museográfico del Museo Nacional de la Memoria.	464,493,000.00	464,493,000.00	464,493,000.00
	Realizar seguimiento a la producción del guion museográfico del Museo Nacional de la Memoria.	156,710,068.00	156,710,068.00	156,710,068.00
	Producir el guion museográfico del Museo Nacional de la Memoria.	1,557,673,478.00	1,557,673,478.00	1,557,673,478.00
	Total	2,178,876,546.00	2,178,876,546.00	2,178,876,546.00
Servicios de programación artística, cultural y académica del Museo Nacional de la Memoria Unidad: Número de eventos Meta Horizonte: 130.0000	Diseñar un plan de eventos y exposiciones del Museo Nacional de la Memoria.	291,296,083.00	291,296,083.00	291,296,083.00
	Realizar seguimiento al plan de eventos y exposiciones del Museo Nacional de la Memoria.	282,626,870.00	282,626,870.00	282,626,870.00
	Producir un plan de eventos y exposiciones del Museo Nacional de la Memoria.	1,784,000,000.00	1,784,000,000.00	1,784,000,000.00
	Total	2,357,922,953.00	2,357,922,953.00	2,357,922,953.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000555

Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2021

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	6,287,290,473.00	0.00	0.00	6,287,290,473.00	0.00	0.00	6,287,290,473.00	0.00	0.00
Total	6,287,290,473.00	0.00	0.00	6,287,290,473.00	0.00	0.00	6,287,290,473.00	0.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2021

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Víctimas	Reparación - Satisfacción	6,287,290,463.00	6,287,290,473.00	6,287,290,473.00
	Total	6,287,290,463.00	6,287,290,473.00	6,287,290,473.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2021

	Ponderación
Indicadores de Producto	80.00 %
Indicadores de Gestión	20.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2019	2020	2021
1000G614 - Documentos insumo elaborados Unidad de Medida: Número	2.0000	2.0000	1.0000
1000G726 - PERCEPCION DE CALIDAD Unidad de Medida: Porcentaje	80.0000	80.0000	80.0000
9900G020 - Talleres O Actividades De Capacitación Realizados Unidad de Medida: Número	5.0000	5.0000	5.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000555
Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

Objetivo Específico: Definir los contenidos, los medios de representación y la organización del Museo Nacional de Memoria Histórica.

Producto	Indicador	2019	2020	2021
Documentos de lineamientos técnicos	410101600 - Documentos con lineamientos técnicos realizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2.0000	1.0000	1.0000
Servicio de publicaciones virtuales del Museo Nacional de la Memoria	410107200 - Publicaciones virtuales del Museo Nacional de la Memoria realizadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 280.0000	60.0000	100.0000	120.0000
Servicios de museología	410107000 - Curadurías realizadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 6.0000	1.0000	3.0000	2.0000
Servicios de programación artística, cultural y académica del Museo Nacional de la Memoria	410107100 - Eventos realizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 130.0000	30.0000	50.0000	50.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Curadurías realizadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 6.0000	2019	1.0000	Si	No
	2020	3.0000	Si	No
	2021	2.0000	Si	No
Documentos con lineamientos técnicos realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2019	2.0000	Si	No
	2020	1.0000	Si	No
	2021	1.0000	Si	No
Eventos realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 130.0000	2019	30.0000	Si	No
	2020	50.0000	Si	No
	2021	50.0000	Si	No
Publicaciones virtuales del Museo Nacional de la Memoria realizadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 280.0000	2019	60.0000	Si	No
	2020	100.0000	Si	No
	2021	120.0000	Si	No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2021

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2021

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000555

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA
A NIVEL NACIONAL

Política

Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000555

Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario FERNANDO RAMIREZ OCHOA
Cargo Asesor con Funciones de Planeación
Fecha 2020-May-20 21:41:33

Observación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Se crea actividad necesaria para dar cuenta de los recursos de la vigencia 2020 y 2021 que conllevan a la culminación del producto de "documentos de lineamientos técnicos"
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Regionalización NO APLICA para este proyecto. Contempla Itinerancias en el territorio. las cuales alimentan la estrategia social del Museo de carácter nacional.
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	Certificación de regionalización Adjunta

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000555

Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	<p>S</p>	
--------------------------------------	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000555

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>Política Transversal aplicable: Víctimas</p>
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>Se solicitó creación de indicador secundario del producto de servicios de museología relacionado con el avance del GUIÓN MUSEOGRÁFICO, sin embargo, desde el DNP recomendaron incluirlo como indicador de gestión.</p>
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	<p>Se adjuntó por el formulador cronogramas de actividades y se relacionan logros y resultados esperados en documento ampliado.</p>
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	<p>Se encuentra con información actualizada a abril/2020 en el reporte cualitativo. El reporte de avance cuantitativo se podrá ver reflejado una vez quede en firme el ajuste a decreto realizado en la presente actualización.</p>

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000555

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Se amplía la meta de documentos de lineamientos técnicos de 2 a 4 que se cumplirán así: 2019: 2 que se encuentran en rezago y serán entregados en 2020 2020: 1 2021: 1 Se amplían metas de Curadurías, Museo Virtual y Programación cultural en 2020 y 2021 El producto de servicios de museología incluye además de las curadurías la elaboración del guión científico y guión Museológico.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Ejecución del 65% (Compromisos) en 2019 Ejecución del 53% (Compromisos) a marzo de 2020. Justificación en el documento
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	Los recursos solicitados cubren las necesidades con respecto a las metas planteadas.
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	Las actividades vigentes se encuentran en la etapa de inversión.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000555

Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	La solicitud global de recursos del CNMH para la vigencia 2021 cuenta con una reducción del 7% con respecto a la vigencia 2020, con la cual se podrá garantizar el cumplimiento de las metas establecidas. Este proyecto es el único que presenta un incremento de recursos con relación al 2020, justificado en la importancia estratégica que lo reviste.
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	Identifica como población beneficiaria a la población víctima registrada en el RUV.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000555

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA
A NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario FERNANDO RAMIREZ OCHOA
Cargo Asesor con Funciones de Planeación
Fecha 2020-May-20 21:52:29

Observación

Se remite para Control de viabilidad

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Se crea actividad que contribuye a la culminación del producto de "documentos de lineamientos técnicos" con recursos en 2020 y 2021
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	Se adjuntaron cronogramas de actividades 2020 y 2021.
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Regionalización NO APLICA para este proyecto. Contempla Itinerancias en el territorio que alimentan la estrategia social del Museo de carácter nacional.
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	Certificación de regionalización Adjunta

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000555

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	<p>S</p>	
--------------------------------------	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000555

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>Política Transversal aplicable: Víctimas</p>
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>Se solicita la creación de un indicador secundario para el producto en "Servicios de Museología" que visibilice el avance en la construcción del guion museográfico. DNP recomienda medirlo a través de indicador de gestión.</p>
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	<p>se adjuntan cronogramas</p>
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	<p>Se encuentra con información actualizada a abril/2020 en el reporte cualitativo. El reporte de avance cuantitativo se podrá ver reflejado una vez quede en firme el ajuste a decreto realizado en la presente actualización.</p>

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000555

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Se amplía la meta de documentos de lineamientos técnicos de 2 a 4 que se cumplirán así: 2019: 2 que se encuentran en rezago y serán entregados en 2020 2020: 1 2021: 1 Se amplían metas de Curadurías, Museo Virtual y Programación cultural en 2020 y 2021
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Ejecución del 65% (Compromisos) en 2019. Justificación en documento ampliado Ejecución del 53% (Compromisos) a marzo de 2020.
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	Los recursos solicitados cubren las necesidades con respecto a las metas planteadas.
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	Las actividades vigentes se encuentran en la etapa de inversión.
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000555

Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	La solicitud global de recursos del CNMH para la vigencia 2021 cuenta con una reducción del 7% con respecto a la vigencia 2020, con la cual se podrá garantizar el cumplimiento de las metas establecidas. Este proyecto es el único que presenta un incremento de recursos con relación al 2020 justificado en la importancia estratégica que lo reviste.
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	Identifica como población beneficiaria a la población víctima registrada en el RUV.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000555

Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Laura Maria Montoya Velez

Cargo Jefe oficina de planeación

Fecha 2020-May-26 08:07:42

Observación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Víctimas.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000555

Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Ultimo corte a a Abril.
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Se debe revisar en suifp Metas y regionalización de indicadores de producto. Específicamente el indicador curadurías realizadas.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Avance Financiero :5,98% Avance Físico :0,00%
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2018011000555

Nombre del Proyecto:DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA
A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000555

Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Luz Angela Vásquez Hernández
Cargo Profesional Especializado - Oficina Asesora de Planeación
Fecha 2020-May-24 18:25:40

Observación

Se envía proyecto para aprobación Se revisa documento de justificación para: Redistribución de recursos 2020, ajuste de metas 2020, 2021 y solicitud de recursos 2021. En el documento se incluyen ajustes con relación a las observaciones del control posterior de viabilidad.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Víctimas.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Se adjuntaron cronogramas de actividades 2020 y 2021.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000555

Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	AAvance Físico :0,00% Avance Financiero :13,79% Avance Gestión :0,00%
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	Se envía proyecto para aprobación Se revisa documento de justificación para: Redistribución de recursos 2020, ajuste de metas 2020, 2021 y solicitud de recursos 2021. En el documento se incluyen ajustes con relación a las observaciones del control posterior de viabilidad.
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2018011000555

Nombre del Proyecto:DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA
A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000555
Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario JULY SANDOVAL ROJAS
Cargo CONTRATISTA
Fecha 2020-May-26 12:31:11

Observación

Con base en los comentarios de la revisión anterior, se emite control posterior favorable 2020-2021 considerando: 1. La entidad informa que la baja ejecución de 2019 correspondió a ajustes que han surgido del proyecto de construcción del Museo, los cambios de directivos de la entidad, y que algunas actividades requirieron extenderse hasta 2020-2021. 2. Lineamientos técnicos: Se precisa la meta de uno (1) para 2020, considerando que se han definido recursos para la presente vigencia y están asociados a la formulación estructura administrativa y finales de programas del Museo 3. En servicios de museología se aclara que hubo un problema en el reporte hecho en SPI para 2019, pues en realidad se efectuaron 4 curadurías. En 2020 se harán 3 correspondientes a Costa Caribe, Museo de la Memoria en Chile y la de la primera piedra del Museo (ya se hizo). Además, con los recursos de este producto se avanzará en el guion científico. Para 2021, los recursos se incrementan y la meta queda en dos, pues se estima hacer dos itinerancias en zonas que pueden resultar más costosas (Amazonas y zona Sur de Colombia). En cuanto al guion museográfico, la entidad informa que “se llevarán a cabo las fases de diseño de la museografía y la primera fase de la producción museográfica, quedando pendiente la segunda fase de la producción museográfica, el montaje e inauguración del Museo, por lo que en el horizonte del presente proyecto se llegará al 90% de ejecución de los hitos programados y el 10% faltante será realizado en el 2022”. La entidad explica que varias piezas para el Museo ya están adquiridas y que hoy las tienen almacenadas. En lo que respecta a contenidos virtuales, la entidad explica que, entre otros aspectos, se estima la puesta en marcha en 10 territorios de la dimensión offline para la apropiación de la plataforma del Museo (Caja digital de Herramientas). Se recuerda al CNMH que, la ejecución de los recursos 2020 debe corresponder con lo planeado por la entidad en la ficha del proyecto y que debe garantizarse el cumplimiento de la normatividad presupuestal, contractual y los mecanismos de lucha contra la corrupción enunciada en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/2011). Para 2020, la asignación definitiva dependerá de los trámites del ciclo presupuestal.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000555

Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Depende de este trámite para avanzar en su actualización.
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Entidad presenta baja ejecución, pero explica en el documento de soporte las causas.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000555
Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Edgar Mauricio Solano Calderon
Cargo GPE
Fecha 2020-May-26 12:34:04

Observación

Con base en los comentarios de la revisión anterior, se emite control posterior favorable 2020-2021 considerando: 1. La entidad informa que la baja ejecución de 2019 correspondió a ajustes que han surgido del proyecto de construcción del Museo, los cambios de directivos de la entidad, y que algunas actividades requirieron extenderse hasta 2020-2021. 2. Lineamientos técnicos: Se precisa la meta de uno (1) para 2020, considerando que se han definido recursos para la presente vigencia y están asociados a la formulación estructura administrativa y finales de programas del Museo 3. En servicios de museología se aclara que hubo un problema en el reporte hecho en SPI para 2019, pues en realidad se efectuaron 4 curadurías. En 2020 se harán 3 correspondientes a Costa Caribe, Museo de la Memoria en Chile y la de la primera piedra del Museo (ya se hizo). Además, con los recursos de este producto se avanzará en el guion científico. Para 2021, los recursos se incrementan y la meta queda en dos, pues se estima hacer dos itinerancias en zonas que pueden resultar más costosas (Amazonas y zona Sur de Colombia). En cuanto al guion museográfico, la entidad informa que “se llevarán a cabo las fases de diseño de la museografía y la primera fase de la producción museográfica, quedando pendiente la segunda fase de la producción museográfica, el montaje e inauguración del Museo, por lo que en el horizonte del presente proyecto se llegará al 90% de ejecución de los hitos programados y el 10% faltante será realizado en el 2022”. La entidad explica que varias piezas para el Museo ya están adquiridas y que hoy las tienen almacenadas. En lo que respecta a contenidos virtuales, la entidad explica que, entre otros aspectos, se estima la puesta en marcha en 10 territorios de la dimensión offline para la apropiación de la plataforma del Museo (Caja digital de Herramientas). Se recuerda al CNMH que, la ejecución de los recursos 2020 debe corresponder con lo planeado por la entidad en la ficha del proyecto y que debe garantizarse el cumplimiento de la normatividad presupuestal, contractual y los mecanismos de lucha contra la corrupción enunciada en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/2011). Para 2020, la asignación definitiva dependerá de los trámites del ciclo presupuestal.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000555

Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior