

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000119  
**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL MUSEO DE MEMORIA A NIVEL NACIONAL

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
| <b>Horizonte</b>           | 2022 - 2025  | <b>Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)</b>      |
| <b>Sector</b>              | Inclusión Social y Reconciliación                              | <b>Pacto</b>  |
| <b>Entidad Responsable</b> | 410500-CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA                             | 11069 - XI. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas |
| <b>Programa</b>            | 4101-ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | <b>Línea</b>  |
| <b>SubPrograma</b>         | 1500-INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL                       | 12072 - 4. Reparación: Colombia atiende y repara a las víctimas   |
|                            |  | <b>Programa</b>   |
|                            |  | 4101 - atención, asistencia y reparación integral a las víctimas  |

**ESTADO DE LA FICHA**

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estado</b>                   | Registrado Actualizado               |
| <b>Usuario Formulador</b>       | Darwing Gabriel Duarte Pineda        |
| <b>Fecha del Estado Actual</b>  | 2021-12-31 16:12:07                  |
| <b>Fecha Control Posterior</b>  | 2021-12-31 16:12:07                  |
| <b>Solicitud de Formulación</b> | 639913 - Sin trámites presupuestales |
| <b>Vigencia Seleccionada</b>    | 2022                                 |
| <b>Fecha Creación del Turno</b> | N/A                                  |
| <b>Turno de trámite</b>         | N/A                                  |

**IMAGEN DEL PROYECTO**



**INFORMACIÓN BÁSICA**

|   |
|---|
| <b>Objetivo</b>   |
| Incrementar el reconocimiento de las acciones de memoria sobre el conflicto armado, por parte de la sociedad  |
| <b>Problema</b>   |
| Bajo reconocimiento de las acciones de memoria sobre el conflicto armado por parte de la sociedad   |
| <b>Descripción</b>  |
| En el marco de los compromisos establecidos con la población víctima del conflicto armado y con la sociedad en general se hace necesario poner en marcha el Museo de Memoria de Colombia, en la infraestructura física que se le ha dispuesto en la ciudad de Bogotá D.C. y la cual se encuentra en proceso de construcción. Para lo anterior y luego de generar los diferentes instrumentos y herramientas necesarias para la conformación de la institucionalidad, se hace necesaria la implementación de una serie de actividades que se recogen en los 7 programas y 9 estrategias previstas de manera inicial en el Plan Museológico. Los productos relacionados a este proyecto permitirán dar cuenta de los servicios a brindar a la población víctima y sociedad en general y los cuales hacen referencia a la museología, la programación artística, cultural y académica y a los contenidos virtuales, de los cuales se amplía información más adelante, y que serán puestos a disposición de diferentes públicos que accedan al Museo. |

**BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN**

|                              |                     |                  |                                |             |
|------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-------------|
| <b>Beneficiarios por Año</b> |                     |                  |                                |             |
| <b>Tipo</b>                  | <b>2022</b>         | <b>2023</b>      | <b>2024</b>                    | <b>2025</b> |
| Personas                     | 8,000               | 406,680          | 569,352                        | 569,352     |
| <b>Localización</b>          |                     |                  |                                |             |
| <b>Región</b>                | <b>Departamento</b> | <b>Municipio</b> | <b>Localización Específica</b> |             |
| NACIONAL                     | NACIONAL            |                  |                                |             |
| NACIONAL                     | NACIONAL            |                  |                                |             |
| NACIONAL                     | NACIONAL            |                  |                                |             |

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000119  
**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL MUSEO DE MEMORIA A NIVEL NACIONAL

| Región   | Departamento | Municipio | Localización Específica |
|----------|--------------|-----------|-------------------------|
| NACIONAL | NACIONAL     |           |                         |

**Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2022**

**Víctimas**

| Región   | Departamento | Cantidad |
|----------|--------------|----------|
| NACIONAL | NACIONAL     | 8000     |

**CADENA DE VALOR**

**Objetivo Específico:** Fortalecer la gestión museológica de las diferentes formas de representación de la memoria

| Productos  | Actividad  | Ruta Crítica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|--|--|--------------|---------------|-------------|
| Servicios de museología<br><b>Unidad:</b> Número de proyectos <b>Meta Total:</b> 24.0000 | Diseñar, producir y realizar seguimiento a proyectos expositivos<br><b>Etapas:</b> Inversión   | S            | 2022-Jan-01   | 2025-Dec-31 |
|  | Implementar el Plan de Fortalecimiento de los Lugares de Memoria (Caminando la Memoria)<br><b>Etapas:</b> Inversión  | S            | 2022-Jan-01   | 2025-Dec-31 |
|  | Realizar la difusión de la gestión museológica (creación, producción, preservación y divulgación de aspectos museológicos y museográficos)<br><b>Etapas:</b> Inversión | S            | 2022-Jan-01   | 2025-Dec-31 |

**Objetivo Específico:** Incrementar la reflexión colectiva en torno a la memoria del conflicto y reparación simbólica

| Productos  | Actividad   | Ruta Crítica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|--|---|--------------|---------------|-------------|
| Servicio de contenidos virtuales del Museo Nacional de la Memoria<br><b>Unidad:</b> Número de contenidos <b>Meta Total:</b> 1,200.0000 | Diseñar y desarrollar herramientas tecnológicas de soporte a las acciones de memoria y reparación simbólica<br><b>Etapas:</b> Inversión   | S            | 2022-Jan-01   | 2025-Dec-31 |
|  | Realizar la gestión y sostenimiento de la dimensión virtual y el Desarrollo del Campo Digital del MMC<br><b>Etapas:</b> Inversión   | N            | 2022-Jan-01   | 2025-Dec-31 |
|  | Visibilizar y categorizar los contenidos en relación con la memoria histórica y DDHH, producidos al interior del CNMH o fuera de éste<br><b>Etapas:</b> Inversión                 | S            | 2022-Jan-01   | 2025-Dec-31 |
| Servicio de programación artística, cultural y académica<br><b>Unidad:</b> Número de prácticas <b>Meta Total:</b> 230.0000             | Identificar, apoyar, reproducir, producir y posproducir actividades pedagógicas, artísticas, culturales y memoriales<br><b>Etapas:</b> Inversión                                  | S            | 2022-Jan-01   | 2025-Dec-31 |
|  | Implementar el componente de Accesibilidad para la Paz<br><b>Etapas:</b> Inversión  | S            | 2022-Jan-01   | 2025-Dec-31 |
|  | Implementar las estrategias de investigación, innovación y gestión del conocimiento, participación y construcción social y acompañamiento psicosocial<br><b>Etapas:</b> Inversión | S            | 2022-Jan-01   | 2025-Dec-31 |

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000119

**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL MUSEO DE MEMORIA A NIVEL NACIONAL

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2022**

| Tipo Entidad                         | Entidad                            | Tipo Recurso | Valor Solicitado | Valor Vigente |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------|---------------|
| Entidades Presupuesto Nacional - PGN | 410500-CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA | Nación       | 9,659,193,715.00 | 0.00          |

**Resumen Financiero PGN**

| Vigencia | Recursos Solicitados |                |                   | Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF) |                  |
|----------|----------------------|----------------|-------------------|--|------------------|
|          | Recursos Solicitados | Otros Recursos | Total             | Inicial  | Vigente          |
| 2022     | 9,659,193,715.00     | 0.00           | 9,659,193,715.00  | 8,358,376,715.00                                     | 8,358,376,715.00 |
| 2023     | 15,301,807,342.00    | 0.00           | 15,301,807,342.00 | 0.00   | 0.00             |
| 2024     | 13,702,346,053.00    | 0.00           | 13,702,346,053.00 | 0.00   | 0.00             |
| 2025     | 6,361,405,086.00     | 0.00           | 6,361,405,086.00  | 0.00   | 0.00             |

\*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

**Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022**

**Objetivo:**Fortalecer la gestión museológica de las diferentes formas de representación de la memoria

| Productos   | Actividad  | Solicitado              | Inicial                 | Vigente                 |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Servicios de museología<br><b>Unidad:</b> Número de proyectos<br><b>Meta Horizonte:</b> 24.0000 | Diseñar, producir y realizar seguimiento a proyectos expositivos   | 5,836,412,558.00        | 4,714,806,567.00        | 4,714,806,567.00        |
|   | Implementar el Plan de Fortalecimiento de los Lugares de Memoria (Caminando la Memoria)  | 339,781,539.00          | 339,781,539.00          | 339,781,539.00          |
|   | Realizar la difusión de la gestión museológica (creación, producción, preservación y divulgación de aspectos museológicos y museográficos) | 976,689,215.00          | 976,689,215.00          | 976,689,215.00          |
|   | <b>Total</b>   | <b>7,152,883,312.00</b> | <b>6,031,277,321.00</b> | <b>6,031,277,321.00</b> |

**Objetivo:**Incrementar la reflexión colectiva en torno a la memoria del conflicto y reparación simbólica

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000119

**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL MUSEO DE MEMORIA A NIVEL NACIONAL

| Productos   | Actividad   | Solicitado              | Inicial                 | Vigente                 |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Servicio de contenidos virtuales del Museo Nacional de la Memoria<br><b>Unidad:</b> Número de contenidos<br><b>Meta Horizonte:</b> 1,200.0000 | Visibilizar y categorizar los contenidos en relación con la memoria histórica y DDHH, producidos al interior del CNMH o fuera de éste                 | 375,103,208.00          | 358,794,372.00          | 358,794,372.00          |
|   | Diseñar y desarrollar herramientas tecnológicas de soporte a las acciones de memoria y reparación simbólica   | 250,954,412.00          | 230,954,412.00          | 230,954,412.00          |
|   | Realizar la gestión y sostenimiento de la dimensión virtual y el Desarrollo del Campo Digital del MMC   | 153,969,608.00          | 153,969,608.00          | 153,969,608.00          |
|   | <b>Total</b>  | <b>780,027,228.00</b>   | <b>743,718,392.00</b>   | <b>743,718,392.00</b>   |
| Servicio de programación artística, cultural y académica<br><b>Unidad:</b> Número de prácticas<br><b>Meta Horizonte:</b> 230.0000             | Identificar, apoyar, preproducir, producir y posproducir actividades pedagógicas, artísticas, culturales y memoriales                                 | 871,577,616.00          | 674,055,936.00          | 674,055,936.00          |
|   | Implementar el componente de Accesibilidad para la Paz  | 239,781,539.00          | 224,401,046.00          | 224,401,046.00          |
|   | Implementar las estrategias de investigación, innovación y gestión del conocimiento, participación y construcción social y acompañamiento psicosocial | 614,924,020.00          | 684,924,020.00          | 684,924,020.00          |
|   | <b>Total</b>  | <b>1,726,283,175.00</b> | <b>1,583,381,002.00</b> | <b>1,583,381,002.00</b> |

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000119  
**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL MUSEO DE MEMORIA A NIVEL NACIONAL

**Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022**

| Departamento      | Solicitado              |             |               | Inicial                 |             |               | Vigente                 |             |               |
|-------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
|                   | Nación                  | Propios     | Otras Fuentes | Nación                  | Propios     | Otras Fuentes | Nación                  | Propios     | Otras Fuentes |
| NO REGIONALIZABLE | 9,659,193,715.00        | 0.00        | 0.00          | 8,358,376,715.00        | 0.00        | 0.00          | 8,358,376,715.00        | 0.00        | 0.00          |
| <b>Total</b>      | <b>9,659,193,715.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>8,358,376,715.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>8,358,376,715.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |

**Focalización de Recursos en la Vigencia 2022**

| Tipo     | Categoría                 | Valor Solicitado        | Valor Inicial           | Valor Vigente           |
|----------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Víctimas | Reparación - Satisfacción | 9,659,193,715.00        | 8,358,376,715.00        | 8,358,376,715.00        |
|          | <b>Total</b>              | <b>9,659,193,715.00</b> | <b>8,358,376,715.00</b> | <b>8,358,376,715.00</b> |

**INDICADORES**

**Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2022**

|                         | Ponderación     |
|-------------------------|-----------------|
| Indicadores de Producto | 70.00 %         |
| Indicadores de Gestión  | 30.00 %         |
| <b>Total</b>            | <b>100.00 %</b> |

**Indicadores de Gestión - Meta Vigente**

| Indicador   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---|---------|---------|---------|---------|
| 1000G664 - Informes de seguimiento realizados<br><b>Unidad de Medida:</b> Número  | 2.0000  | 2.0000  | 2.0000  | 2.0000  |
| 1000G726 - PERCEPCION DE CALIDAD<br><b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje           | 80.0000 | 80.0000 | 80.0000 | 80.0000 |
| 9900G022 - Talleres De Capacitación Realizados<br><b>Unidad de Medida:</b> Número | 5.0000  | 5.0000  | 5.0000  | 5.0000  |

**Indicadores de Producto - Meta Vigente**

**Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000119

**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL MUSEO DE MEMORIA A NIVEL NACIONAL

**Objetivo Especifico:** Fortalecer la gestión museológica de las diferentes formas de representación de la memoria

| Producto                | Indicador   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025   |
|-------------------------|---|---------|---------|---------|--------|
| Servicios de museología | 410108900 - Proyectos expositivos realizados<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 24.0000                                 | 1.0000  | 7.0000  | 8.0000  | 8.0000 |
|                         | 410108901 - Objetos y piezas museológicas de la Colección intervenidas<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 60.0000       | 10.0000 | 20.0000 | 30.0000 | 0.0000 |
|                         | 410108902 - Organizaciones asistidas técnicamente en servicios de museología<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 12.0000 | 3.0000  | 3.0000  | 3.0000  | 3.0000 |

**Objetivo Especifico:** Incrementar la reflexión colectiva en torno a la memoria del conflicto y reparación simbólica

| Producto  | Indicador  | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---|--|----------|----------|----------|----------|
| Servicio de contenidos virtuales del Museo Nacional de la Memoria | 410108800 - Contenidos virtuales realizados<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 1,200.0000                            | 150.0000 | 350.0000 | 350.0000 | 350.0000 |
| Servicio de programación artística, cultural y académica          | 410110100 - Prácticas artísticas, culturales y pedagógicas implementadas<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 230.0000 | 30.0000  | 60.0000  | 70.0000  | 70.0000  |

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000119  
**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL MUSEO DE MEMORIA A NIVEL NACIONAL

**Indicadores de producto de programa**

| Indicador   | Vigencia | Meta Vigente | Principal | Acumulativo |
|---|----------|--------------|-----------|-------------|
| Contenidos virtuales realizados<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 1200.0000                                | 2022     | 150.0000     | Si        | Si          |
|   | 2023     | 350.0000     | Si        | Si          |
|   | 2024     | 350.0000     | Si        | Si          |
|   | 2025     | 350.0000     | Si        | Si          |
| Objetos y piezas museológicas de la Colección intervenidas<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 60.0000       | 2022     | 10.0000      | No        | Si          |
|   | 2023     | 20.0000      | No        | Si          |
|   | 2024     | 30.0000      | No        | Si          |
|   | 2025     | 0.0000       | No        | Si          |
| Organizaciones asistidas técnicamente en servicios de museología<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 12.0000 | 2022     | 3.0000       | No        | Si          |
|   | 2023     | 3.0000       | No        | Si          |
|   | 2024     | 3.0000       | No        | Si          |
|   | 2025     | 3.0000       | No        | Si          |
| Prácticas artísticas, culturales y pedagógicas implementadas<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 230.0000    | 2022     | 30.0000      | Si        | Si          |
|   | 2023     | 60.0000      | Si        | Si          |
|   | 2024     | 70.0000      | Si        | Si          |
|   | 2025     | 70.0000      | Si        | Si          |
| Proyectos expositivos realizados<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 24.0000                                 | 2022     | 1.0000       | Si        | Si          |
|   | 2023     | 7.0000       | Si        | Si          |
|   | 2024     | 8.0000       | Si        | Si          |
|   | 2025     | 8.0000       | Si        | Si          |

**Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2022**

**POLÍTICAS TRANSVERSALES**

**Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2022**

| Política |
|----------|
| Víctimas |

**FILTROS DE CALIDAD**

**Observaciones del Proyecto**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000119  
**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL MUSEO DE MEMORIA A NIVEL NACIONAL

**Control de Formulacion Tecnico**

**Funcionario** Hernan Alonso Romero Salazar  
**Cargo** contratista  
**Fecha** 2021-Dec-30 10:37:43

**Observación**  
 Se envía trámite para continuar flujo de aprobación

| Dimension                     | Pregunta  | Explicacion   | Respuesta | Observacion Respuesta |
|-------------------------------|---|---|-----------|-----------------------|
| Cadena de Valor               | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?                 | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.   | S         |                       |
|                               | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?              | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.   | S         |                       |
|                               | ¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias? | La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico. | S         |                       |
| Regionalización               | ¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?  | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.             | S         |                       |
| Relación con la planificación | ¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?  | No aplica explicación.  | S         |                       |



FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000119

**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL MUSEO DE MEMORIA A NIVEL NACIONAL

|                                      |  |  |          |  |
|--------------------------------------|--|--|----------|--|
| <p>Relación con la planificación</p> | <p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p> | <p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. <a href="http://www.dnp.gov.co">www.dnp.gov.co</a></p> | <p>S</p> |  |
|--------------------------------------|--|--|----------|--|

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000119

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL MUSEO DE MEMORIA A NIVEL NACIONAL

|   |  |   |          |  |
|---|--|---|----------|--|
| <p>Relación con la planificación</p>        | <p>¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>  | <p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p> | <p>S</p> |  |
| <p>Seguimiento a proyectos de inversión</p> | <p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>   | <p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>   | <p>S</p> |  |
|   | <p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>  | <p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>   | <p>S</p> |  |
|   | <p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>                            | <p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>  |          |  |
|   | <p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>   | <p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>  | <p>S</p> |  |
|   | <p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p> | <p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>  |          |  |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000119

**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL MUSEO DE MEMORIA A NIVEL NACIONAL

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
| Seguimiento a proyectos de inversión       | ¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?  | Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.   | S |   |
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?   | En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento). | S |   |
|  | ¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?   | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.  | S | La solicitud de actualización se sustenta en documento denominado: Modificación cadena de valor e indicadores 2022 Museo 28 12 2021.docx , mostrando las modificaciones realizadas. |
|  | ¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.  | S |   |
|  | ¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?  | La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.  | S |   |

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000119  
**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL MUSEO DE MEMORIA A NIVEL NACIONAL

**Entidad Jefe Planeacion**

**Funcionario** Carolina Queruz Obregón  
**Cargo** Profesional especializada  
**Fecha** 2021-Dec-30 10:49:00

**Observación**  
 Se envía tramite para continuar flujo de aprobación

| Dimension                     | Pregunta  | Explicacion   | Respuesta | Observacion Respuesta |
|-------------------------------|---|---|-----------|-----------------------|
| Cadena de Valor               | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?                 | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.   | S         |                       |
|                               | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?              | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.   | S         |                       |
|                               | ¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias? | La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico. | S         |                       |
| Regionalización               | ¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?  | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.             | S         |                       |
| Relación con la planificación | ¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?  | No aplica explicación.  | S         |                       |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000119

**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL MUSEO DE MEMORIA A NIVEL NACIONAL

|                                      |  |  |          |  |
|--------------------------------------|--|--|----------|--|
| <p>Relación con la planificación</p> | <p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p> | <p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. <a href="http://www.dnp.gov.co">www.dnp.gov.co</a></p> | <p>S</p> |  |
|--------------------------------------|--|--|----------|--|

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000119

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL MUSEO DE MEMORIA A NIVEL NACIONAL

|   |  |   |          |  |
|---|--|---|----------|--|
| <p>Relación con la planificación</p>        | <p>¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>  | <p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p> | <p>S</p> |  |
| <p>Seguimiento a proyectos de inversión</p> | <p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>   | <p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>   | <p>S</p> |  |
|   | <p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>  | <p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>   | <p>S</p> |  |
|   | <p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>                            | <p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>  |          |  |
|   | <p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>   | <p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>  | <p>S</p> |  |
|   | <p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p> | <p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>  |          |  |

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000119

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL MUSEO DE MEMORIA A NIVEL NACIONAL

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
| Seguimiento a proyectos de inversión       | ¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?  | Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.   | S |  |
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?   | En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento). | S | Se envía e proyecto para actualización a decreto y ajuste de metas de acuerdo a los recursos asignados                                     |
|  | ¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?   | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.  | S | La solicitud de actualización se sustenta en documento denominado "Modificación cadena de valor e indicadores 2022 Museo 28 12 2021.docx". |
|  | ¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.  | S |  |
|  | ¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?  | La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.  | S |  |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000119

**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL MUSEO DE MEMORIA A NIVEL NACIONAL

**Control de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** Manuel Eduardo Castillo Guzman  
**Cargo** JP Jefe oficina asesora de planeación ( E )  
**Fecha** 2021-Dec-30 15:12:22

**Observación**  
se remite con ajustes

| Dimension                            | Pregunta   | Explicacion  | Respuesta | Observacion Respuesta |
|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------------------|
| Cadena de Valor                      | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?    | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.  | S         |                       |
|                                      | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.  | S         |                       |
| Relación con la planificación        | ¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?                  | Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.  | S         |                       |
|                                      | ¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?                               | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto. | S         |                       |
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?                        | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.   | S         |                       |
|                                      | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?                           | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.   | S         |                       |



FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000119

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL MUSEO DE MEMORIA A NIVEL NACIONAL

|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| Seguimiento a proyectos de inversión       | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?  | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. |   |  |
|  | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?   | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.   | S |  |
|  | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?   | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.   |   |  |
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?  | Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.   | S |  |
|  | ¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados? | Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.  | S | Se revisa documento para actualización de recursos y metas 2022. Se valida en suifp ajustes. Se envía proyecto para continuar flujo de aprobación. |
|  | ¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?  | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).   | S |  |

**FICHA EBI****SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2021011000119

**Nombre del Proyecto:**

IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL MUSEO DE MEMORIA A NIVEL NACIONAL

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP. | S |  |
|--|--|--|---|--|

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000119

**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL MUSEO DE MEMORIA A NIVEL NACIONAL

**Cabeza de Sector Jefe Planeacion**

**Funcionario** Manuel Eduardo Castillo Guzman  
**Cargo** JP Jefe oficina asesora de planeación ( E )  
**Fecha** 2021-Dec-30 15:14:19

**Observación**  
se remite con ajustes

| Dimension                            | Pregunta   | Explicacion  | Respuesta | Observacion Respuesta |
|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------------------|
| Cadena de Valor                      | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?    | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.  | S         |                       |
|                                      | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.  | S         |                       |
| Relación con la planificación        | ¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?                  | Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.  | S         |                       |
|                                      | ¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?                               | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto. | S         |                       |
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?                        | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.   | S         |                       |
|                                      | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?                           | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.   | S         |                       |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000119

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL MUSEO DE MEMORIA A NIVEL NACIONAL

|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| Seguimiento a proyectos de inversión       | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?  | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. |   |  |
|  | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?   | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.   | S |  |
|  | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?   | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.   |   |  |
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?  | Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.   | S |  |
|  | ¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados? | Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.  | S |  |
|  | ¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?  | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).   | S |  |

**FICHA EBI****SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2021011000119

**Nombre del Proyecto:**

IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL MUSEO DE MEMORIA A NIVEL NACIONAL

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP. | S |  |
|--|--|--|---|--|

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000119

**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL MUSEO DE MEMORIA A NIVEL NACIONAL

**Control Posterior de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** Ingrid Mowerman Ocampo

**Cargo** CONTRATISTA

**Fecha** 2021-Dec-31 14:06:35

**Observación**

La entidad adjunta documento donde explica que la reducción en proyectos expositivos se debe a que "no se contempla la apertura del museo para el 2022". La disminución de las prácticas pedagógicas implementadas (50-30), dice el CNMH, se explica pues 14 de ellas serán desarrolladas desde el proyecto BPIN 2018011000555 y 6 en razón de "los contenidos programáticos y las actividades proyectadas para la vigencia". En el caso de los contenidos, la entidad explica que la decucción de la meta está asociada a la reducción de las dos actividades enunciadas anteriormente.

| Dimension                            | Pregunta   | Explicacion   | Respuesta | Observacion Respuesta |
|--------------------------------------|--|---|-----------|-----------------------|
| Cadena de valor del proyecto         | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?        | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.   | S         |                       |
|                                      | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?     | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.   | S         |                       |
| Regionalización                      | ¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?   | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.   | S         |                       |
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?                            | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.  | S         |                       |
|                                      | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?                               | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.  | S         |                       |
|                                      | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte? | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. |           |                       |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000119

**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL MUSEO DE MEMORIA A NIVEL NACIONAL

|                                      |   |   |   |  |
|--------------------------------------|---|---|---|--|
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?   | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.   | S | La entidad adjunta documento donde explica que la reducción en proyectos expositivos se debe a que "no se contempla la apertura del museo para el 2022". La disminución de las prácticas pedagógicas implementadas (50-30), dice el CNMH, se explica pues 14 de ellas serán desarrolladas desde el proyecto BPIN 2018011000555 y 6 en razón de "los contenidos programáticos y las actividades proyectadas para la vigencia". En el caso de los contenidos, la entidad explica que la reducción de la meta está asociada a la reducción de las dos actividades enunciadas anteriormente. |
|                                      | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación. |   |  |

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000119  
**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL MUSEO DE MEMORIA A NIVEL NACIONAL

**Control Posterior de Viabilidad Subdirector**

**Funcionario** MARIA ADELAIDA VELEZ POSADA  
**Cargo** Coordinadora  
**Fecha** 2021-Dec-31 16:57:07

**Observación**

La entidad adjunta documento donde explica que la reducción en proyectos expositivos se debe a que "no se contempla la apertura del museo para el 2022". La disminución de las prácticas pedagógicas implementadas (50-30), dice el CNMH, se explica pues 14 de ellas serán desarrolladas desde el proyecto BPIN 2018011000555 y 6 en razón de "los contenidos programáticos y las actividades proyectadas para la vigencia". En el caso de los contenidos, la entidad explica que la reducción de la meta está asociada a la reducción de las dos actividades enunciadas anteriormente. Considerando lo anterior y que el proyecto se tenía proyectado con el supuesto de un mayor avance del Museo físico es preciso revisar si algún recurso se puede reorientar para otras necesidades de la entidad, o definitivamente los recursos corresponden con las metas previstas. Se recuerda al CNMH que, la ejecución de recursos debe corresponder con lo planeado por la entidad en el proyecto y en la fase de ejecución es sustancial garantizar el cumplimiento de la normativa presupuestal, contractual y de los mecanismos de lucha contra la corrupción (Ley 1474 de 2011).

| Dimensión                            | Pregunta   | Explicación   | Respuesta | Observación Respuesta |
|--------------------------------------|--|---|-----------|-----------------------|
| Cadena de valor del proyecto         | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?        | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.   | S         |                       |
|                                      | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?     | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.   | S         |                       |
| Regionalización                      | ¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?   | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.   | S         |                       |
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?                            | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.  | S         |                       |
|                                      | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?                               | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.  | S         |                       |
|                                      | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte? | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. |           |                       |
|                                      | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?                                  | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.   | S         |                       |



FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2021011000119

**Nombre del Proyecto:** IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL MUSEO DE MEMORIA A NIVEL NACIONAL

|                                      |   |   |  |  |
|--------------------------------------|---|---|--|--|
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación. |  |  |
|--------------------------------------|---|---|--|--|

CAMBIOS REALIZADOS

| Grupo | Valor Actual | Valor Anterior |
|-------|--------------|----------------|
|       |              |                |