Impreso el 7/10/2025 5:07:23 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación de las acciones de memoria histórica y medidas de reparación simbólica Nacional

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202400000000160

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 29/04/2024 17:11:48

Identificador: 940031

Formulador Ciudadano: Jeimy Jazmin Prieto Prieto

Formulador Oficial : Jeimy Jazmin Prieto Prieto

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4101 - Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
5. Convergencia regional	31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional	07. Reivindicación de los derechos de los grupos más afectados, e integración de personas que dejan las armas para reconstruir el tejido social	a. Diálogo, memoria, convivencia y reconciliación para la reconstrucción del tejido social

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Baja implementación de los procesos de reparación simbólica y reconstrucción de la memoria en el marco del conflicto armado

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Insuficiente investigación sobre el conflicto armado en Colombia: El CNMH ha realizado un ejercicio de investigación riguroso sobre el conflicto armado en el país que han contribuido a la reparación integral de las víctimas, sin embargo, actualmente continúan acciones bélicas por parte de grupos armados y disidencias de grupos guerrilleros y paramilitares, que incrementan constantemente las cifras de víctimas, es por esto que se requiere la intervención de las entidades del Estado que trabajan en pro de la reparación de las víctimas del conflicto armado. La reparación integral de las víctimas requiere de articulación entre las entidades públicas y las organizaciones de la sociedad civil para la generación de legitimidad y confianza de las víctimas. Este problema se ha vinculado con la causa indirecta de ausencia de priorización en la agenda política, entre tanto se requiere de la acción gubernamental para la generación de acciones articuladas. Si bien esto ha ido cambiando en los últimos años, aún se requiere de ejercicios que permitan comprender las misionalidades de las entidades que tienen como población a las víctimas y cómo estas pueden trabajar en conjunto, para cumplir con los compromisos que se tienen con la sociedad colombiana.
Baja atención institucional a la demanda de medidas de reparación simbólica individual y colectivaEn el marco de la reparación integral se presentan diferentes tipos de acciones y de requerimientos. Las medidas en el marco de la reparación simbólica son simultáneas y complementarias a otras medidas de reparación tales como la indemnización, la restitución, entre otras. En este sentido, dado que, además, aún persisten las acciones de violencia en el país, la demanda de medidas de reparación por parte de las víctimas del conflicto armado no disminuye, por lo que se hace necesario continuar con atención institucional.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

De acuerdo con los lineamientos del CONPES 4031 de 2021, la Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica tiene los siguientes compromisos: Contribuir al reconocimiento por parte de la sociedad colombiana de los hechos ocurridos en el conflicto armado, que estipula que “A partir del segundo semestre de 2021, el Centro Nacional de Memoria Histórica realizará 10 investigaciones anuales, para un total de 173 investigaciones consolidadas al año 2031” (DNP, 2021, p.109). Así mismo el CNMH realiza acciones de Iniciativas de Memoria Histórica las cuales también cuentan con directrices definidas “De igual manera el Centro Nacional de Memoria Histórica continuará acompañando iniciativas de memoria en los territorios y comunidades más afectadas por el conflicto armado con una proyección de 25 iniciativas anuales para un total de 412”. En lo referente a la estrategia de reparación simbólica “entre 2021 y 2031, el Centro Nacional de Memoria Histórica realizará acompañamiento a la implementación de PIRC étnicos (132) y no étnicos (215) para un total de 347. Adicional a lo anterior en temas de reparación es deber del CNMH realizar el acompañamiento a la implementación del 100 % de las órdenes de reparación simbólica para comunidades étnicas en materia de reconstrucción, apropiación y difusión de la memoria histórica sobre aquellas que hayan sido proferidas a cargo de esta entidad, con el objetivo de resarcir los daños caudados por el conflicto armado a las comunidades étnicas”.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiente investigación y visibilización de los hechos relacionados con el conflicto	**1.1** Recursos escasos para acciones de reparación simbólica y reconstrucción de memoria
	1.2 Escasa articulación entre entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.
2. Baja atención institucional a la demanda de medidas de reparación simbólica individual y colectiva	**2.3** Ausencia de priorización en la agenda política
	2.4 Escasa respuesta a los requerimientos sociales en materia de reparación simbólica individual y colectiva

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Limitada conexión entre las políticas públicas y las necesidades de las víctimas	**1.1** Incremento de la desconfianza en las instituciones públicas encargadas de implementar opciones de reparación y reconstrucción de la memoria
2. Limitada capacidad territorial para la creación e implementación de los procesos que contribuyan a las garantías de no repetición	**2.2** Bajo nivel de satisfacción de las víctimas del conflicto armado en la garantía de sus derechos
3. Limitada participación con las víctimas en los procesos de construcción de memoria	**3.3** Pérdida de la confianza institucional y cívica por parte de las víctimas y la sociedad
4. Insuficiente comprensión social del conflicto armado	**4.4** Imposibilidad de las víctimas de visiibilizar las memorias

Impreso el 7/10/2025 5:07:23 p. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Nacional **Entidad:** Centro De Memoria Histórica **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Articulación con otras dependencias del CNMH para fortalecer la construcción de memoria histórica y reparación simbólica	Fortalecen la comprensión del conflicto armado
Actor: Otro **Entidad:** Autoridades judiciales **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Realizar acciones articuladas con la finalidad de fortalecer los procesos de construcción de memoria mediante acciones de: financiación, gestión del conocimiento y de talento humano	Se articulan acciones para fortalecer la construcción de memoria
Actor: Otro **Entidad:** Sistema Nacional de Atención y Reparación integral a las Víctimas - SNARIV **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Encargadas de formular o ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas, que tiendan a la atención y reparación integral de las víctimas.	Se articulan acciones para las medidas de satisfacción
Actor: Otro **Entidad:** Autoridades territoriales **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Cumplir con el Decreto 2460 de 2013 de la Estrategia de Corresponsabilidad para que las diferentes autoridades territoriales aporten a la reparación integral de las víctimas.	Facilitan la implementación del proyecto
Actor: Otro **Entidad:** Organizaciones de víctimas **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Satisfacer los derechos constitucionales que les han sido menoscabados por los actos cometidos en el marco del conflicto armado interno	Trabajan para el bienestar de las víctimas

Actor: Otro **Entidad:** Autoridades judiciales **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Cumplir con las órdenes de la justicia transicional y la justicia ordinaria para la reparación de las víctimas	Se articulan acciones para las medidas de satisfacción
Actor: Otro **Entidad:** Autoridades territoriales **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Realizar acciones articuladas con la finalidad de fortalecer los procesos de construcción de memoria mediante acciones de: financiación, gestión del conocimiento y de talento humano	Se articulan acciones para fortalecer la construcción de memoria

02 - Análisis de los participantes

Al realizar el análisis de identificación de los participantes para este proyecto es importante tener en cuenta que las distintas entidades, organizaciones y personas que hacen las veces de actores, conozcan a profundidad las acciones que contempla este proyecto de inversión. El CNMH debe dar a conocer cuáles son sus funciones, las acciones que realiza y las oportunidades de articulación con los diferentes actores. En este sentido, y con el ánimo de que los distintos actores logren identificar escenarios de participación y fortalecimiento mutuo, se hace necesario procurar un diálogo y articulación entre las diferentes agendas de trabajo, tanto al nivel nacional como al nivel territorial. Este intercambio y articulación se plantea en términos de todo un conjunto de acciones que implican alianzas y convenios con universidades para profundizar en temas de investigación, con observatorios sociales para determinar herramientas útiles en el seguimiento de procesos, y alianzas con diversas organizaciones cooperantes para obtener financiación, talento humano experto en diferentes temáticas, e información de bases de datos que fortalezcan la ejecución de proyectos vinculados con la misionalidad del CNMH. Finalmente, en cuanto a reparaciones se busca fortalecer alianzas para recibir las órdenes que lleguen, tramitarlas y darles respuesta teniendo siempre en cuenta a las víctimas, sus comunidades y sus contextos territoriales.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

9.113.500

Fuente de la información

Registro Único de Víctimas

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Nacional **Departamento:** Nacional **Municipio:** **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

9.113.500

Fuente de la información

Registro Único de Víctimas

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Nacional **Departamento:** Nacional **Municipio:** **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Baja implementación de los procesos de reparación simbólica y reconstrucción de la memoria en el marco del conflicto armado

Objetivo general – Propósito

Implementar procesos de reparación simbólica y reconstrucción de la memoria en el marco del conflicto armado

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Número de investigaciones de memoria histórica	**Medido a través de:** Número **Meta:** 63 **Tipo de fuente:** Informe	Informes de memoria histórica sobre el conflicto armado realizados por la DCMH 2025-2031
Número de iniciativas de memoria histórica realizadas	**Medido a través de:** Número **Meta:** 179 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Actas de cierre de los procesos de iniciativas de memoria histórica
Número de medidas de satisfacción implementadas	**Medido a través de:** Número **Meta:** 189 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Actas de cierre de medidas de satisfacción implementadas

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiente investigación y visibilización de los hechos relacionados con el conflicto	Contribuir a la investigación y visibilización de hechos acontecidos en el marco del conflicto armado
Causa indirecta 1.1 Recursos escasos para acciones de reparación simbólica y reconstrucción de memoria	Promover espacios de visibilización de la memoria histórica de las víctimas del conflicto armado
Causa indirecta 1.2 Escasa articulación entre entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.	Generar estrategias de articulación con entidades públicas y organizaciones no gubernamentales
Causa directa 2 Baja atención institucional a la demanda de medidas de reparación simbólica individual y colectiva	Promover la atención a la demanda de medidas de reparación simbólica individual y colectiva
Causa indirecta 2.1 Ausencia de priorización en la agenda política	Mejorar la oportunidad de respuesta a los requerimientos sociales en materia de reparación simbólica individual y colectiva
Causa indirecta 2.2 Escasa respuesta a los requerimientos sociales en materia de reparación simbólica individual y colectiva	Fortalecer la capacidad institucional para dar respuesta a los requerimientos sociales en materia de reparación simbólica individual y colectiva

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Incremento en la implementación de los procesos de reparación simbólica y reconstrucción de memoria histórica	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Incremento en la implementación de los procesos de reparación simbólica y reconstrucción de memoria histórica

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de investigación y reconstrucción de hechos relacionados con el conflicto.

Medido a través de

Número

Descripción

El proceso de investigaciones trabaja por la promoción y desarrollo de investigaciones y estudios en materia de memoria histórica que promuevan la reconstrucción de las memorias plurales y diversas de las víctimas del conflicto armado, posibilitando el aporte al esclarecimiento de la verdad y a las garantías de no repetición

Descripción de la Demanda

Solicitud de investigaciones por parte de los grupos de interés

Descripción de la Oferta

Informes de investigación

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	62,00	62,00	0,00
2021	21,00	10,00	11,00
2022	3,00	10,00	-7,00
2023	12,00	10,00	2,00
2024	12,00	10,00	2,00
2025	10,00	10,00	0,00
2026	10,00	10,00	0,00
2027	10,00	10,00	0,00
2028	10,00	10,00	0,00
2029	10,00	10,00	0,00

Bien o servicio

Iniciativas de memoria histórica sobre el conflicto armado entregados para evaluación

Medido a través de

Número

Descripción

Son procesos que provienen de la sociedad civil, los cuales tienen como condición la participación directa de las víctimas, donde sus voces y propuestas son el derrotero para el desarrollo del trabajo

Descripción de la Demanda

Solicitud de los grupos de interés de iniciativas de memoria histórica

Descripción de la Oferta

Acompañamiento en el desarrollo de iniciativas de memoria histórica

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	137,00	137,00	0,00
2021	16,00	25,00	-9,00
2022	15,00	25,00	-10,00
2023	40,00	25,00	15,00
2024	25,00	25,00	0,00
2025	25,00	25,00	0,00
2026	25,00	25,00	0,00
2027	25,00	25,00	0,00
2028	25,00	25,00	0,00
2029	25,00	25,00	0,00
2030	25,00	25,00	0,00
2031	25,00	25,00	0,00

Alternativa: Incremento en la implementación de los procesos de reparación simbólica y reconstrucción de memoria histórica

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El proceso de investigaciones trabaja por la promoción y desarrollo de investigaciones y estudios en materia de memoria histórica que promuevan la reconstrucción de las memorias plurales y diversas de las víctimas del conflicto armado, posibilitando el aporte al esclarecimiento de la verdad y a las garantías de no repetición.Por otra parte, las Iniciativas de memoria histórica sobre el conflicto armado entregados para evaluación: son procesos que provienen de la sociedad civil, los cuales tienen como condición la participación directa de las víctimas, donde sus voces y propuestas son el derrotero para el desarrollo del trabajo. Así, las iniciativas son procesos de reconstrucción de memoria impulsados por la sociedad y acompañados por CNMH. El proceso de implementación de las medidas de reparación simbólica de PIRC está compuesto por dos etapas y cinco fases. El detalle de este proceso se describe en el mapa del proceso “GRR-PO Gestión de las respuestas a requerimientos administrativos y judiciales, orientados a la reparación integral y colectiva” y en los mapas del procedimiento “GRR-PR 001 Apoyo a las acciones de reparación colectiva desde las medidas de reparación simbólica” y “GRR-PR 002 Gestionar las respuestas a los requerimientos judiciales y sentencias orientadas a la reparación integral”.

Alternativa: Incremento en la implementación de los procesos de reparación simbólica y reconstrucción de memoria histórica

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Nacional **Departamento:** Nacional **Municipio:** **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Otros

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 98.495.594.617,07

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 77.828.801.853,77

Contribuir a la investigación y visibilización de hechos acontecidos en el marco del conflicto armado

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de investigación de reconstrucción de hechos relacionados con el conflicto (Producto principal del proyecto) **Complemento:** El proceso de investigaciones trabaja por la promoción y desarrollo de investigaciones y estudios en materia de memoria histórica que promuevan la reconstrucción de las memorias plurales y diversas de las víctimas del conflicto armado, posibilitando el aporte al esclarecimiento de la verdad y a las garantías de no repetición. **Medido a través de:** Número de iniciativas **Cantidad:** 63,0000 **Costo:** $ 77.828.801.853,77 **Etapa:** Preinversión **Localización:** **Número de Personas:** 9113500 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 9113500	**1.1.1** Diseñar, presentar y concertar con las comunidades la propuesta metodológica y de contenidos de la investigación **Costo:** $ 8.376.105.768,83 **Etapa:** Preinversión
	1.1.2 Recolectar información en trabajo en campo para las investigaciones de reconstrucción de la memoria histórica **Costo:** $ 24.475.442.787,48 **Etapa:** Preinversión
	1.1.3 Realizar el acompañamiento técnico y apoyo al desarrollo de los proyectos de investigación vigentes **Costo:** $ 1.068.972.558,43 **Etapa:** Preinversión
	1.1.4 Entregar del informe de investigación al Comité de Investigaciones, Evaluación y Política Editorial del CNMH. **Costo:** $ 1.067.972.558,88 **Etapa:** Preinversión
	1.1.5 Evaluar las investigaciones en reconstrucción de la memoria histórica **Costo:** $ 3.395.389.213,46 **Etapa:** Preinversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de investigación de reconstrucción de hechos relacionados con el conflicto (Producto principal del proyecto) **Complemento:** El proceso de investigaciones trabaja por la promoción y desarrollo de investigaciones y estudios en materia de memoria histórica que promuevan la reconstrucción de las memorias plurales y diversas de las víctimas del conflicto armado, posibilitando el aporte al esclarecimiento de la verdad y a las garantías de no repetición. **Medido a través de:** Número de iniciativas **Cantidad:** 63,0000 **Costo:** $ 77.828.801.853,77 **Etapa:** Preinversión **Localización:** **Número de Personas:** 9113500 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 9113500	**1.1.6** Realizar acciones de apropiación social de las investigaciones de memoria histórica **Costo:** $ 8.000.749.824,96 **Etapa:** Preinversión
	1.1.7 Encuadre y planeación de las Iniciativas de Memoria Histórica priorizada **Costo:** $ 1.850.030.316,13 **Etapa:** Preinversión
	1.1.8 Presentar concertar e implementar con las comunidades la propuesta metodológica para la Iniciativas de Memoria Histórica. **Costo:** $ 9.226.280.221,69 **Etapa:** Preinversión
	1.1.9 Entregar los lenguajes expresivos a CIEPE **Costo:** $ 1.857.207.836,97 **Etapa:** Preinversión
	1.1.10 Validar las Iniciativas de Memoria Histórica con la comunidad. **Costo:** $ 3.517.960.844,11 **Etapa:** Preinversión
	1.1.11 Cierre de la Iniciativas de Memoria Histórica. **Costo:** $ 3.518.928.804,25 **Etapa:** Preinversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de investigación de reconstrucción de hechos relacionados con el conflicto (Producto principal del proyecto) **Complemento:** El proceso de investigaciones trabaja por la promoción y desarrollo de investigaciones y estudios en materia de memoria histórica que promuevan la reconstrucción de las memorias plurales y diversas de las víctimas del conflicto armado, posibilitando el aporte al esclarecimiento de la verdad y a las garantías de no repetición. **Medido a través de:** Número de iniciativas **Cantidad:** 63,0000 **Costo:** $ 77.828.801.853,77 **Etapa:** Preinversión **Localización:** **Número de Personas:** 9113500 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 9113500	**1.1.12** Realizar seguimiento y acompañamiento jurídico, administrativo, financiero y de planeación en el desarrollo de las acciones de investigación y reconstrucción de hechos relacionados con el conflicto **Costo:** $ 11.473.761.118,58 **Etapa:** Preinversión

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 20.666.792.763,30

Promover la atención a la demanda de medidas de reparación simbólica individual y colectiva

Producto	Actividad y/o Entregable
2.1 Servicio de reparación simbólica **Complemento:** **Medido a través de:** Número de medidas **Cantidad:** 189,0000 **Costo:** $ 20.666.792.763,30 **Etapa:** Preinversión **Localización:** **Número de Personas:** 9113500 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 9113500	**2.1.1** Diseñar y elaborar el documento de trabajo de la medida de reparación **Costo:** $ 2.476.355.310,57 **Etapa:** Preinversión
	2.1.2 Presentar y concertar con las comunidades la propuesta metodológica para la Reparación Simbólica **Costo:** $ 4.798.500.214,23 **Etapa:** Preinversión
	2.1.3 Implementar las acciones de trabajo de campo concertadas con las victimas comunidades y colectivos en el marco del proceso de reparación **Costo:** $ 6.695.968.619,25 **Etapa:** Preinversión

Producto	Actividad y/o Entregable
2.1 Servicio de reparación simbólica **Complemento:** **Medido a través de:** Número de medidas **Cantidad:** 189,0000 **Costo:** $ 20.666.792.763,30 **Etapa:** Preinversión **Localización:** **Número de Personas:** 9113500 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 9113500	**2.1.4** Socializar y divulgar el proceso de memoria **Costo:** $ 6.695.968.619,25 **Etapa:** Preinversión

Actividad 1.1.1 Diseñar, presentar y concertar con las comunidades la propuesta metodológica y de contenidos de la investigación

Periodo	Mano de obra calificada
1	$1.166.065.154,76
2	$1.212.707.760,95
3	$1.261.216.071,39
4	$1.317.970.794,60
5	$1.377.279.480,36
6	$1.439.257.056,97
7	$601.609.449,80
Total	**$8.376.105.768,83**

Periodo	Total
1	$1.166.065.154,76
2	$1.212.707.760,95
3	$1.261.216.071,39
4	$1.317.970.794,60
5	$1.377.279.480,36
6	$1.439.257.056,97
7	$601.609.449,80
Total	

Actividad 1.1.10 Validar las Iniciativas de Memoria Histórica con la comunidad.

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
1	$232.500.000,00	$68.000.000,00	$120.000.000,00	$30.000.000,00
2	$241.800.000,00	$68.320.000,00	$124.800.000,00	$31.200.000,00
3	$251.472.000,00	$68.652.800,00	$129.792.000,00	$32.448.000,00
4	$262.788.240,00	$68.998.912,00	$134.983.680,00	$33.745.920,00
5	$274.613.710,80	$69.358.868,48	$140.383.027,20	$35.095.756,80
6	$286.971.327,79	$69.733.223,22	$145.998.348,29	$36.499.587,07
7	$299.885.037,54	$70.122.552,15	$151.838.282,22	$37.959.570,55
Total	**$1.850.030.316,13**	**$483.186.355,85**	**$947.795.337,71**	**$236.948.834,42**

Periodo	Total
1	$450.500.000,00
2	$466.120.000,00
3	$482.364.800,00
4	$500.516.752,00
5	$519.451.363,28
6	$539.202.486,37
7	$559.805.442,46
Total	

Actividad 1.1.11 Cierre de la Iniciativas de Memoria Histórica.

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
1	$232.500.000,00	$68.800.000,00	$120.000.000,00	$30.000.000,00
2	$241.800.000,00	$69.152.000,00	$124.800.000,00	$31.200.000,00
3	$251.472.000,00	$69.518.080,00	$129.792.000,00	$32.448.000,00
4	$261.530.880,00	$69.898.803,20	$134.983.680,00	$33.745.920,00
5	$273.299.769,60	$70.299.254,78	$140.383.027,20	$35.095.756,80
6	$285.598.259,23	$70.715.926,91	$145.998.348,29	$36.499.587,07
7	$298.450.180,90	$71.149.477,50	$151.838.282,22	$37.959.570,55
Total	**$1.844.651.089,73**	**$489.533.542,39**	**$947.795.337,71**	**$236.948.834,42**

Periodo	Total
1	$451.300.000,00
2	$466.952.000,00
3	$483.230.080,00
4	$500.159.283,20
5	$519.077.808,38
6	$538.812.121,50
7	$559.397.511,17
Total	

Actividad 1.1.12 Realizar seguimiento y acompañamiento jurídico, administrativo, financiero y de planeación en el desarrollo de las acciones de investigación y reconstrucción de hechos relacionados con el conflicto

Periodo	Mano de obra calificada
1	$969.019.312,47
2	$1.575.563.596,30
3	$1.638.586.140,16
4	$1.704.129.585,76
5	$1.780.815.417,12
6	$1.860.952.110,89
7	$1.944.694.955,88
Total	**$11.473.761.118,58**

Periodo	Total
1	$969.019.312,47
2	$1.575.563.596,30
3	$1.638.586.140,16
4	$1.704.129.585,76
5	$1.780.815.417,12
6	$1.860.952.110,89
7	$1.944.694.955,88
Total	

Actividad 1.1.2 Recolectar información en trabajo en campo para las investigaciones de reconstrucción de la memoria histórica

Periodo	Mano de obra calificada
1	$3.407.306.661,28
2	$3.543.598.927,73
3	$3.685.342.884,84
4	$3.851.183.314,66
5	$4.024.486.563,82
6	$4.205.588.459,19
7	$1.757.935.975,96
Total	**$24.475.442.787,48**

Periodo	Total
1	$3.407.306.661,28
2	$3.543.598.927,73
3	$3.685.342.884,84
4	$3.851.183.314,66
5	$4.024.486.563,82
6	$4.205.588.459,19
7	$1.757.935.975,96
Total	

Actividad 1.1.3 Realizar el acompañamiento técnico y apoyo al desarrollo de los proyectos de investigación vigentes

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
1	$134.260.650,00
2	$139.727.421,00
3	$145.316.517,84
4	$151.855.761,14
5	$158.689.270,39
6	$165.830.287,56
7	$173.292.650,50
Total	**$1.068.972.558,43**

Periodo	Total
1	$134.260.650,00
2	$139.727.421,00
3	$145.316.517,84
4	$151.855.761,14
5	$158.689.270,39
6	$165.830.287,56
7	$173.292.650,50
Total	

Actividad 1.1.4 Entregar del informe de investigación al Comité de Investigaciones, Evaluación y Política Editorial del CNMH.

Periodo	Transporte
1	$134.260.650,00
2	$138.727.421,00
3	$145.316.517,92
4	$151.855.761,23
5	$158.689.270,48
6	$165.830.287,65
7	$173.292.650,60
Total	**$1.067.972.558,88**

Periodo	Total
1	$134.260.650,00
2	$138.727.421,00
3	$145.316.517,92
4	$151.855.761,23
5	$158.689.270,48
6	$165.830.287,65
7	$173.292.650,60
Total	

Actividad 1.1.5 Evaluar las investigaciones en reconstrucción de la memoria histórica

Periodo	Materiales
1	$509.260.650,00
2	$529.631.076,00
3	$550.816.319,00
4	$575.603.053,36
5	$601.505.190,76
6	$628.572.924,34
Total	**$3.395.389.213,46**

Periodo	Total
1	$509.260.650,00
2	$529.631.076,00
3	$550.816.319,00
4	$575.603.053,36
5	$601.505.190,76
6	$628.572.924,34
Total	

Actividad 1.1.6 Realizar acciones de apropiación social de las investigaciones de memoria histórica

Periodo	Mano de obra calificada	Transporte
2	$960.000.000,00	$240.000.000,00
3	$998.400.000,00	$249.600.000,00
4	$1.038.336.000,00	$259.584.000,00
5	$1.085.061.120,00	$271.265.280,00
6	$1.133.888.870,40	$283.472.217,60
7	$1.184.913.869,57	$296.228.467,39
Total	**$6.400.599.859,97**	**$1.600.149.964,99**

Periodo	Total
2	$1.200.000.000,00
3	$1.248.000.000,00
4	$1.297.920.000,00
5	$1.356.326.400,00
6	$1.417.361.088,00
7	$1.481.142.336,96
Total	

Actividad 1.1.7 Encuadre y planeación de las Iniciativas de Memoria Histórica priorizada

Periodo	Mano de obra calificada
1	$232.500.000,00
2	$241.800.000,00
3	$251.472.000,00
4	$262.788.240,00
5	$274.613.710,80
6	$286.971.327,79
7	$299.885.037,54
Total	**$1.850.030.316,13**

Periodo	Total
1	$232.500.000,00
2	$241.800.000,00
3	$251.472.000,00
4	$262.788.240,00
5	$274.613.710,80
6	$286.971.327,79
7	$299.885.037,54
Total	

Actividad 1.1.8 Presentar concertar e implementar con las comunidades la propuesta metodológica para la Iniciativas de Memoria Histórica.

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
1	$232.500.000,00	$151.000.000,00	$625.000.000,00	$151.000.000,00
2	$241.800.000,00	$157.040.000,00	$650.000.000,00	$157.040.000,00
3	$251.472.000,00	$163.321.600,00	$676.000.000,00	$163.321.600,00
4	$262.788.240,00	$170.671.072,00	$706.420.000,00	$170.671.072,00
5	$274.613.710,80	$178.351.270,24	$738.208.900,00	$178.351.270,24
6	$286.971.327,79	$186.377.077,40	$771.428.300,50	$186.377.077,40
7	$299.885.037,54	$194.764.045,88	$806.142.574,02	$194.764.045,88
Total	**$1.850.030.316,13**	**$1.201.525.065,52**	**$4.973.199.774,52**	**$1.201.525.065,52**

Periodo	Total
1	$1.159.500.000,00
2	$1.205.880.000,00
3	$1.254.115.200,00
4	$1.310.550.384,00
5	$1.369.525.151,28
6	$1.431.153.783,09
7	$1.495.555.703,32
Total	

Actividad 1.1.9 Entregar los lenguajes expresivos a CIEPE

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
1	$232.500.000,00	$902.025,00
2	$241.800.000,00	$938.106,00
3	$251.472.000,00	$975.630,24
4	$262.788.240,00	$1.019.533,60
5	$274.613.710,80	$1.065.412,61
6	$286.971.327,79	$1.113.356,18
7	$299.885.037,54	$1.163.457,21
Total	**$1.850.030.316,13**	**$7.177.520,84**

Periodo	Total
1	$233.402.025,00
2	$242.738.106,00
3	$252.447.630,24
4	$263.807.773,60
5	$275.679.123,41
6	$288.084.683,97
7	$301.048.494,75
Total	

Actividad 2.1.1 Diseñar y elaborar el documento de trabajo de la medida de reparación

Periodo	Mano de obra calificada
1	$311.212.527,00
2	$323.661.028,08
3	$336.607.469,20
4	$351.754.805,32
5	$367.583.771,56
6	$384.125.041,28
7	$401.410.668,13
Total	**$2.476.355.310,57**

Periodo	Total
1	$311.212.527,00
2	$323.661.028,08
3	$336.607.469,20
4	$351.754.805,32
5	$367.583.771,56
6	$384.125.041,28
7	$401.410.668,13
Total	

Actividad 2.1.2 Presentar y concertar con las comunidades la propuesta metodológica para la Reparación Simbólica

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
1	$311.212.527,00	$153.507.863,00	$138.324.484,50
2	$323.661.028,08	$159.648.177,52	$143.857.463,88
3	$336.607.469,20	$166.034.104,62	$149.611.762,44
4	$351.754.805,32	$173.505.639,33	$156.344.291,74
5	$367.583.771,56	$181.313.393,10	$163.379.784,87
6	$384.125.041,28	$189.472.495,79	$170.731.875,19
7	$401.410.668,13	$197.998.758,10	$178.414.809,58
Total	**$2.476.355.310,57**	**$1.221.480.431,46**	**$1.100.664.472,20**

Periodo	Total
1	$603.044.874,50
2	$627.166.669,48
3	$652.253.336,26
4	$681.604.736,39
5	$712.276.949,53
6	$744.329.412,26
7	$777.824.235,81
Total	

Actividad 2.1.3 Implementar las acciones de trabajo de campo concertadas con las victimas comunidades y colectivos en el marco del proceso de reparación

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
1	$525.643.596,00	$134.797.500,00	$114.357.188,00	$69.162.242,00
2	$546.669.339,84	$140.189.400,00	$118.931.475,52	$71.928.731,68
3	$568.536.113,43	$145.796.976,00	$123.688.734,54	$74.805.880,95
4	$591.277.557,97	$151.628.855,04	$128.636.283,92	$77.798.116,19
5	$617.885.048,08	$158.452.153,52	$134.424.916,70	$81.299.031,41
6	$645.689.875,24	$165.582.500,43	$140.474.037,95	$84.957.487,83
7	$674.745.919,63	$173.033.712,94	$146.795.369,66	$88.780.574,78
Total	**$4.170.447.450,19**	**$1.069.481.097,93**	**$907.308.006,29**	**$548.732.064,84**

Periodo	Total
1	$843.960.526,00
2	$877.718.947,04
3	$912.827.704,92
4	$949.340.813,12
5	$992.061.149,71
6	$1.036.703.901,45
7	$1.083.355.577,01
Total	

Actividad 2.1.4 Socializar y divulgar el proceso de memoria

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
1	$525.643.596,00	$134.797.500,00	$114.357.188,00	$69.162.242,00
2	$546.669.339,84	$140.189.400,00	$118.931.475,52	$71.928.731,68
3	$568.536.113,43	$145.796.976,00	$123.688.734,54	$74.805.880,95
4	$591.277.557,97	$151.628.855,04	$128.636.283,92	$77.798.116,19
5	$617.885.048,08	$158.452.153,52	$134.424.916,70	$81.299.031,41
6	$645.689.875,24	$165.582.500,43	$140.474.037,95	$84.957.487,83
7	$674.745.919,63	$173.033.712,94	$146.795.369,66	$88.780.574,78
Total	**$4.170.447.450,19**	**$1.069.481.097,93**	**$907.308.006,29**	**$548.732.064,84**

Periodo	Total
1	$843.960.526,00
2	$877.718.947,04
3	$912.827.704,92
4	$949.340.813,12
5	$992.061.149,71
6	$1.036.703.901,45
7	$1.083.355.577,01
Total	

Alternativa: Incremento en la implementación de los procesos de reparación simbólica y reconstrucción de memoria histórica

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Posibilidad de no delimitar el alcance del proyecto	**Probabilidad:** 1. Raro **Impacto:** 2. Menor	Incumplimiento de las metas planeadas	Verificar con los líderes de proceso el alcance del presente Proyecto de Inversión

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
2-Componente (Productos)	Operacionales	Amenaza a la integridad del equipo de investigación	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Dificultad de acceder al territorio por amenazas	Reorientar las acciones a desarrollar en territorio
	Operacionales	Afectación orden público	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Amenaza a la integridad del equipo de CNMH	Reorientar las acciones a desarrollar en territorio
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Actividad/Entregable: Entregar del informe de investigación al Comité de Investigaciones, Evaluación y Política Editorial del CNMH. Riesgo: Incumplimiento al plan de trabajo de la investigación	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Incumplimiento de las metas planeadas	Realizar seguimiento mensual al avance de las investigaciones de la DCMH
	Operacionales	Actividad/Entregable: Realizar acciones de apropiación social de las investigaciones de memoria histórica Riesgo: No socializar y divulgar las investigaciones con la comunidad	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Incumplimiento a las víctimas del conflicto armado	Realizar seguimiento mensual al avance de las investigaciones de la DCMH
	Operacionales	Actividad/Entregable: Entregar los lenguajes expresivos a CIEPE Riesgo: Incumplimiento al plan de trabajo de la investigación	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Incumplimiento de las metas planeadas	Realizar seguimiento mensual al avance de las IMH de la DCMH
	Operacionales	Actividad/Entregable: Implementar las acciones de trabajo de campo concertadas con las victimas comunidades y colectivos en el marco del proceso de reparación Riesgo: No realizar la concertación con las comunidades	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Insatisfacción por parte de las víctimas del conflicto armado	Reorientar las acciones a desarrollar en territorio

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Disminución en costos para la recopilación de información de las víctimas en territorio

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: En cada anualidad se plantea el desarrollo de diez (10) investigaciones

Descripción Valor Unitario: Las investigaciones cuentan con planes de trabajo y presupuestos asignados de acuerdo con estos se realiza el seguimiento respectivo para garantizar la ejecución de actividades y recursos

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	10,00	$340.730.666,13	$3.407.306.661,30
2	10,00	$354.359.892,77	$3.543.598.927,70
3	10,00	$368.534.288,48	$3.685.342.884,80
4	10,00	$385.118.331,47	$3.851.183.314,70
5	10,00	$402.448.656,38	$4.024.486.563,80
6	10,00	$420.558.845,92	$4.205.588.459,20
7	10,00	$175.793.597,60	$1.757.935.976,00

Ahorro en costos de consulta sobre información de las víctimas en territorio

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Con el desarrollo de los informes de investigación se desarrollan investigaciones sobre los diferentes esto permite generar el conocimiento para las víctimas del conflicto armado de los hechos acontecidos en tu territorio

Descripción Valor Unitario: Conocimiento de los hechos ocurridos por el conflicto armado en el territorio

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	10,00	$143.458.645,48	$1.434.586.454,80
2	10,00	$320.042.325,30	$3.200.423.253,00
3	10,00	$332.948.018,31	$3.329.480.183,10
4	10,00	$347.041.863,60	$3.470.418.636,00
5	10,00	$362.658.747,46	$3.626.587.474,60

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
6	10,00	$378.978.391,10	$3.789.783.911,00
7	10,00	$305.791.001,22	$3.057.910.012,20

Ahorro en los costos de accesos a espacios para actividades de construcción de memoria

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Mediante el desarrollo de Iniciativas de Memoria Histórica se promueve la construcción de memoria en el territorio

Descripción Valor Unitario: Garantizar el desarrollo en el territorio de las iniciativas de memoria histórica

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	25,00	$101.088.081,00	$2.527.202.025,00
2	25,00	$104.939.604,24	$2.623.490.106,00
3	25,00	$108.945.188,41	$2.723.629.710,25
4	25,00	$113.512.897,31	$2.837.822.432,75
5	25,00	$118.333.886,29	$2.958.347.157,25
6	25,00	$123.368.976,11	$3.084.224.402,75
7	25,00	$128.627.687,57	$3.215.692.189,25

Ahorro en el seguimiento y optimizan de los recursos del proyecto de inversión partiendo de los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de lasa metas y actividades propuestas

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: 1

Descripción Valor Unitario: Formulación, planeación y seguimiento de las actividades propuestas

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	$1.000.000.000,00	$1.000.000.000,00
2	1,00	$1.575.563.596,30	$1.575.563.596,30
3	1,00	$1.638.586.140,16	$1.638.586.140,16
4	1,00	$1.704.129.585,76	$1.704.129.585,76
5	1,00	$1.780.815.417,12	$1.780.815.417,12
6	1,00	$1.860.952.110,89	$1.860.952.110,89
7	1,00	$2.000.000.000,00	$2.000.000.000,00

Ahorro en garantizar el desarrollo de las medidas de reparación que requieren las víctimas y que son ordenas por la entidades judiciales respectivas

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: 27

Descripción Valor Unitario: La garantía de reparación simbólica a las víctimas ordenadas por los jueces

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	27,00	$100.000.000,00	$2.700.000.000,00
2	27,00	$100.232.058,95	$2.706.265.591,65
3	27,00	$104.241.341,31	$2.814.516.215,37
4	27,00	$108.594.117,33	$2.932.041.167,91
5	27,00	$113.480.852,61	$3.063.983.020,47
6	27,00	$118.587.490,98	$3.201.862.256,46
7	27,00	$123.923.928,07	$3.345.946.057,89

Ahorro en garantizar la preservación de la memoria histórica y la reparación simbólica

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Acciones que se realizan en territorio para salvaguardar la memoria y la reparación simbólica

Descripción Valor Unitario: El proyecto de inversión esta enfocado en implementar procesos de reparación simbólica y reconstrucción de la memoria en el marco del conflicto armado

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	$3.000.000.000,00	$3.000.000.000,00
2	1,00	$3.200.000.000,00	$3.200.000.000,00
3	1,00	$3.400.000.000,00	$3.400.000.000,00
4	1,00	$3.600.000.000,00	$3.600.000.000,00
5	1,00	$3.800.000.000,00	$3.800.000.000,00
6	1,00	$4.000.000.000,00	$4.000.000.000,00
7	1,00	$4.200.000.000,00	$4.200.000.000,00

02 - Totales

Impreso el 7/10/2025 5:07:27 p. m.

Periodo	Total beneficios	Total
1	$14.069.095.141,10	$14.069.095.141,10
2	$16.849.341.474,65	$16.849.341.474,65
3	$17.591.555.133,68	$17.591.555.133,68
4	$18.395.595.137,12	$18.395.595.137,12
5	$19.254.219.633,24	$19.254.219.633,24
6	$20.142.411.140,30	$20.142.411.140,30
7	$17.577.484.235,34	$17.577.484.235,34

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
1	$11.255.276.112,9	$0,0	$10.824.687.943,8	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$430.588.169,1
2	$13.479.473.179,7	$0,0	$12.973.021.124,8	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$506.452.054,9
3	$14.073.244.106,9	$0,0	$13.488.981.969,9	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$584.262.137,1
4	$14.716.476.109,7	$0,0	$14.066.484.658,7	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$649.991.451,0
5	$15.403.375.706,6	$0,0	$14.693.789.540,1	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$709.586.166,5
6	$16.113.928.912,2	$0,0	$15.349.266.304,1	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$764.662.608,2
7	$14.061.987.388,3	$0,0	$11.975.943.895,5	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$2.086.043.492,8

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Incremento en la implementación de los procesos de reparación simbólica y reconstrucción de memoria histórica					
$3.791.196.357,82	No aplica	$1,06	$7.295,17	$66.484.532.526,31	$684.972.043,21

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de investigación de reconstrucción de hechos relacionados con el conflicto (Producto principal del proyecto)	$839.655.570,73
Servicio de reparación simbólica	$71.884.823,12

03 - Decisión

Alternativa

Incremento en la implementación de los procesos de reparación simbólica y reconstrucción de memoria histórica

04 - Alcance

Contribuir a la investigación y visibilización de hechos acontecidos en el marco del conflicto armado. Servicio de investigación de reconstrucción de hechos relacionados con el conflicto (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de iniciativas, Cantidad: 25 . Promover la atención institucional a la demanda de medidas de reparación simbólica individual y colectiva. Servicio de implementación de medidas del Plan de Reparación Colectiva, Medido a través de: Número de sujetos colectivos, Cantidad: 15 con el fin de Incrementar la cobertura en la contribución a los procesos de reparación simbólica y reconstrucción de la memoria en el marco del conflicto armado. Registro de acciones de memoria en el Sistema de Identificación y Registro de Acciones e Iniciativas de Memoria Histórica (SIRAIMH), Porcentaje, 80 Nacional

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Contribuir a la investigación y visibilización de hechos acontecidos en el marco del conflicto armado

Producto

1.1. Servicio de investigación de reconstrucción de hechos relacionados con el conflicto (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Iniciativas de investigación de memoria histórica sobre el conflicto armado realizados

Medido a través de: Número de iniciativas

Meta total: 63,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informes de investigación

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	10,0000	2	10,0000
3	10,0000	4	10,0000
5	10,0000	6	9,0000
7	4,0000	**Total:**	63,0000

Indicador

1.1.2 Iniciativas de investigación de memoria histórica sobre el conflicto armado entregadas para evaluación

Medido a través de: Número

Meta total: 63,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: No

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informes de investigación

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	10,0000	2	10,0000
3	10,0000	4	10,0000
5	10,0000	6	9,0000
7	4,0000	**Total:**	63,0000

Indicador

1.1.3 Iniciativas de memoria histórica apoyadas

Medido a través de: Número

Meta total: 179,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: No

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Lenguaje expresivo

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	25,0000	2	26,0000
3	26,0000	4	26,0000
5	26,0000	6	25,0000
7	25,0000	**Total:**	179,0000

Indicador

1.1.4 Iniciativas de memoria histórica divulgadas

Medido a través de: Número

Meta total: 179,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: No

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Encuesta de satisfacción

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	25,0000	2	26,0000
3	26,0000	4	26,0000
5	26,0000	6	25,0000
7	25,0000	**Total:**	179,0000

02 - Objetivo 2

2. Promover la atención a la demanda de medidas de reparación simbólica individual y colectiva

Producto

2.1. Servicio de reparación simbólica

Indicador

2.1.1 Medidas de reparación simbólica apoyadas

Medido a través de: Número de medidas

Meta total: 189,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Acta de cierre

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	27,0000	2	27,0000
3	27,0000	4	27,0000
5	27,0000	6	27,0000
7	27,0000	**Total:**	189,0000

Indicador

2.1.2 Medidas de reparación simbólica concertadas

Medido a través de: Número

Meta total: 189,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: No

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Lenguaje expresivos

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	27,0000	2	27,0000
3	27,0000	4	27,0000
5	27,0000	6	27,0000
7	27,0000	**Total:**	189,0000

Regionalización

Producto: Servicio de investigación de reconstrucción de hechos relacionados con el conflicto (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Nacional	Nacional				
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
1	8.847.375.103,51	7.874.163.842,00	9,0000	9,0000	1.158.717
2	10.963.446.308,98	10.963.446.308,98	10,0000	10,0000	0
3	11.398.224.161,39	11.398.224.161,39	10,0000	10,0000	0
4	11.888.340.703,55	11.888.340.703,55	10,0000	10,0000	0
5	12.416.138.750,08	12.416.138.750,08	10,0000	10,0000	0
6	12.967.616.617,32	12.967.616.617,32	9,0000	9,0000	0
7	9.347.660.208,94	9.347.660.208,94	4,0000	4,0000	0
Por Regionalizar	Por Regionalizar				
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
1	8.847.375.103,51	973.211.261,51	1,0000	1,0000	143.212

Producto: Servicio de reparación simbólica

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Nacional	Nacional				
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
1	2.602.178.453,50	2.315.938.824,50	24,0000	24,0000	143.212
2	2.706.265.591,64	2.706.265.591,64	27,0000	27,0000	0
3	2.814.516.215,30	2.814.516.215,30	27,0000	27,0000	0
4	2.932.041.167,95	2.932.041.167,95	27,0000	27,0000	0
5	3.063.983.020,51	3.063.983.020,51	27,0000	27,0000	0
6	3.201.862.256,44	3.201.862.256,44	27,0000	27,0000	0
7	3.345.946.057,96	3.345.946.057,96	27,0000	27,0000	0

Por Regionalizar	Por Regionalizar				
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
1	2.602.178.453,50	286.239.629,00	3,0000	3,0000	143.212

Impreso el 7/10/2025 5:07:28 p. m.

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor