



PLAN DE ACCIÓN 2013

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

SEGUIMIENTO  
Corte: 30 de julio de 2013

Nombre del programa, proyecto o servicio	Objetivo general del programa, proyecto o servicio	Resultado esperado / Producto	Meta		Indicador		Asignación presupuestal	AVANCE 1er SEMESTRE (SEGÚN INDICADOR %)	AVANCE CUALITATIVO
			Unidad de Medida	Cantidad	Nombre	Formula			
Programa Nacional de Derechos Humanos y Memoria Histórica	Diseñar e implementar el Programa Nacional de Derechos Humanos y Memoria Histórica del Centro de Memoria Histórica en sus componentes de investigación para la reconstrucción de la memoria, archivos de derechos humanos y pedagogía para la apropiación social.	5 Investigaciones realizadas y publicadas conducentes al esclarecimiento de la verdad sobre los hechos y la dinámica del conflicto armado	Número	5	Investigaciones realizadas y publicadas	Número de investigaciones realizadas y publicadas durante el periodo / Número de investigaciones planeadas para el periodo	\$ 299.770.680,00	20%	A la fecha el CNMH ha realizado una publicación de resultados de uno de los proyectos que se encuentra en ejecución, correspondiente a "Una verdad secuestrada, Cuarenta años de estadísticas de secuestro" ISBN: 978-958-57292-2-3. En ejecución se encuentran los demás proyectos y las actividades editoriales asociadas para el cumplimiento de la meta 2013.
Programa Nacional de Derechos Humanos y Memoria Histórica	Diseñar e implementar el Programa Nacional de Derechos Humanos y Memoria Histórica del Centro de Memoria Histórica en sus componentes de investigación para la reconstrucción de la memoria, archivos de derechos humanos y pedagogía para la apropiación social.	15 procesos colectivos de memoria histórica y archivos de derechos humanos apoyados	Número	15	Procesos colectivos de memoria histórica y archivos de derechos humanos apoyados	Número de procesos colectivos de memoria histórica y archivos de derechos humanos apoyados durante el periodo / Número de procesos colectivos de memoria histórica y archivos de derechos humanos planeados para el periodo	\$ 100.000.000,00	73%	Montes de María: Apoyo y acompañamiento técnico al desarrollo del componente investigativo "Identidad campesina y memoria organizativa en los Montes de María" del proyecto Museo Itinerante de los Montes de María adelantado por el Colectivo de Comunicaciones de los Montes de María. Bojayá: producción y montaje de 10 piezas radiofónicas alusivas a los contenidos centrales del informe La masacre de Bojayá: la guerra sin límites (GMH, 2010), así como la elaboración y publicación de una cartilla destinada a los(as) maestros(as) de educación formal de la región. La Chorrera, Amazonas: Acompañamiento técnico al proceso de reconstrucción de la memoria de la Casa Arana. El Tigre: producción y montaje de 12 piezas radiofónicas en formato radioteatro alusivas a los contenidos del informe sobre la masacre de El Tigre de 1999. Remedios y Segovia: producción y montaje de un material digital multimedia a partir del contenido del informe Silenciar la democracia. Las masacres de Remedios y Segovia, 1982-1997. Santa Cecilia, Valledupar: Acompañamiento en el desarrollo final de la investigación para la producción de la cartilla de daño cultural.
Programa Nacional de Derechos Humanos y Memoria Histórica	Diseñar e implementar el Programa Nacional de Derechos Humanos y Memoria Histórica del Centro de Memoria Histórica en sus componentes de investigación para la reconstrucción de la memoria, archivos de derechos humanos y pedagogía para la apropiación social.	60% de Avance en el diseño e implementación del Archivo de Derechos Humanos	Porcentaje	60	Avance en el diseño e implementación del Archivo de Derechos Humanos	Porcentaje de Avance en el diseño e implementación del Archivo de Derechos Humanos	\$ 858.209.000,00	45%	



Centro Nacional  
de Memoria Histórica

PLAN DE ACCIÓN 2013

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

SEGUIMIENTO  
Corte: 30 de julio de 2013

Nombre del programa, proyecto o servicio	Objetivo general del programa, proyecto o servicio	Resultado esperado / Producto	Meta		Indicador		Asignación presupuestal	AVANCE 1er SEMESTRE (SEGÚN INDICADOR %)	AVANCE CUALITATIVO
			Unidad de Medida	Cantidad	Nombre	Formula			
Programa Nacional de Derechos Humanos y Memoria Histórica	Diseñar e implementar el Programa Nacional de Derechos Humanos y Memoria Histórica del Centro de Memoria Histórica en sus componentes de investigación para la reconstrucción de la memoria, archivos de derechos humanos y pedagogía para la apropiación social.	100% de Avance en la elaboración del Protocolo de política archivística en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, en concordancia con la política archivística nacional	Porcentaje	100	Avance en la elaboración del Protocolo de política archivística en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario	Porcentaje de Avance en la elaboración del Protocolo de política archivística en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario	\$ 286.069.000,00	56,7%	
Programa Nacional de Derechos Humanos y Memoria Histórica	Diseñar e implementar el Programa Nacional de Derechos Humanos y Memoria Histórica del Centro de Memoria Histórica en sus componentes de investigación para la reconstrucción de la memoria, archivos de derechos humanos y pedagogía para la apropiación social.	Un (1) Informe Público sobre las razones para el surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales entregado al Sr. Presidente de la República el 25 de julio de 2013, en cumplimiento del Artículo 51 (52.2) (sic) de la ley 975 de 2005	Número	1	Informe Público sobre las razones para el surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales	Número de informes públicos elaborados y entregados / Número de informes públicos planeados	\$ 1.847.323.332,00	100%	El 25 de julio, en ceremonia pública el CMH realiza la entrega oficial al Presidente de la República del informe "¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y Dignidad", Informe General de Memoria y Conflicto, el cual es un aporte del Centro de Memoria Histórica a la comprensión del origen y las transformaciones del conflicto armado colombiano. Disponible en: <a href="http://centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/descargas.html">http://centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/descargas.html</a>
Visibilización de las víctimas y pedagogía social para la no repetición	Contribuir a la realización de la reparación integral y el derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto así como al deber de memoria del Estado con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano, en un horizonte de construcción de paz, democratización y reconciliación	1 Semana por la Memoria realizada	Número	1	Semanas por la Memoria realizadas	Número de semanas de la memoria realizadas / Número de semanas de la memoria planeadas	\$ 450.000.000,00	0%	La programación inicial de la vigencia, prevé la ejecución de la semana por la memoria para el mes de octubre, en este momento se adelantan acciones preparatorias y de planificación de la misma.
Visibilización de las víctimas y pedagogía social para la no repetición	Contribuir a la realización de la reparación integral y el derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto así como al deber de memoria del Estado con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano, en un horizonte de construcción de paz, democratización y reconciliación	4 acompañamientos a víctimas y comunidades en eventos relacionados con reparación simbólica y medidas de satisfacción.	Número	4	Acompañamientos a víctimas y comunidades en eventos relacionados con reparación simbólica y medidas de satisfacción	Número de acompañamientos a víctimas y comunidades realizados / Número de acompañamientos a víctimas y comunidades planeados	\$ 410.700.000,00	100%	Se adelanta acompañamiento a cuatro procesos, El Salado, El Tigre, ATCC y La Universidad de Córdoba, en los cuales se adelantan actividades tendientes a la reparación simbólica, para el caso de El Salado, se adelantó la exhumación de la fosa común del Salado y un ritual simbólico de entierro colectivo de las víctimas, entre el 20 y 26 de mayo.



PLAN DE ACCIÓN 2013

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

SEGUIMIENTO  
Corte: 30 de julio de 2013

Nombre del programa, proyecto o servicio	Objetivo general del programa, proyecto o servicio	Resultado esperado / Producto	Meta		Indicador		Asignación presupuestal	AVANCE 1er SEMESTRE (SEGÚN INDICADOR %)	AVANCE CUALITATIVO
			Unidad de Medida	Cantidad	Nombre	Formula			
Museo Nacional de la Memoria	Diseñar y desarrollar un proceso participativo para la construcción del Museo Nacional de la Memoria, destinado a lograr el fortalecimiento de la memoria colectiva acerca de los hechos desarrollados en la historia reciente de la violencia en Colombia	1 Estrategia de participación desde el enfoque diferencial para la construcción del Museo Nacional de la Memoria diseñada e implementada	Número	1	Estrategia de participación desde el enfoque diferencial para la construcción del Museo Nacional de la Memoria	Número de estrategias de participación desde el enfoque diferencial para la construcción del Museo nacional de la Memoria diseñada e implementada / Número de estrategias de participación desde el enfoque diferencial para la construcción del Museo nacional de la Memoria planeada	\$ 350.000.000,00	40%	
Museo Nacional de la Memoria	Diseñar y desarrollar un proceso participativo para la construcción del Museo Nacional de la Memoria, destinado a lograr el fortalecimiento de la memoria colectiva acerca de los hechos desarrollados en la historia reciente de la violencia en Colombia	30% de Avance en la construcción del Plan Museológico	Porcentaje	30	Avance en la construcción del Plan Museológico	Porcentaje de avance en la construcción del Plan Museológico	\$ 150.000.000,00	0%	
Museo Nacional de la Memoria	Diseñar y desarrollar un proceso participativo para la construcción del Museo Nacional de la Memoria, destinado a lograr el fortalecimiento de la memoria colectiva acerca de los hechos desarrollados en la historia reciente de la violencia en Colombia	20% de Avance en el diseño y construcción del Museo Nacional de la Memoria (con Sede en Bogotá) [1]	Porcentaje	20	Avance en el diseño y construcción del Museo Nacional de la Memoria	Porcentaje de avance en el diseño y construcción del Museo Nacional de la Memoria	\$ 1.780.000.000,00	5%	Se recibió la propuesta para el desarrollo del Concurso de la Sociedad Colombiana de Arquitectura- SCA. Se están buscando otras propuestas con la SCA Regional. Ante la posibilidad de que no se pueda concretar el lote de la Universidad Nacional para el Museo, se ha analizado 10 lotes más en la ciudad que puedan resultar convenientes para esta infraestructura.
Museo Nacional de la Memoria	Diseñar y desarrollar un proceso participativo para la construcción del Museo Nacional de la Memoria, destinado a lograr el fortalecimiento de la memoria colectiva acerca de los hechos desarrollados en la historia reciente de la violencia en Colombia	10 Iniciativas articuladas en la red de museos, casas y lugares de la memoria	Número	10	Iniciativas articuladas en la red de museos, casas y lugares de la memoria	Número de iniciativas articuladas en la red de museos, casas y lugares de la memoria / Número de iniciativas de museos, casas y lugares de la memoria planeadas	\$ 280.000.000,00	80%	Acompañamiento en la creación del centro de memoria regional de Buenaventura, con un taller de sensibilización en memoria y criterios de creación social y física de lugares de memoria. Realización del 1er taller de criterios de creación social y física de lugares de memoria en Pasto. Seguimiento a proceso en El Salado mediante reunión con la Fundación Semana, Ministerio de Justicia y varios integrantes del CMH. Deliberación de jurados para elegir los ganadores de las Becas de la Convocatoria de Estímulos. Envío de proyectos a los jurados. Seguimiento al proyecto de Montes de María, presentación de informes técnico y financiero, entrega del 2° informe de ejecución a la Embajada de Francia. Tumaco y El Placer: Ajuste a la propuesta de Iniciativa de memoria de la comunidad. Elaboración Terminos de Referencia, lanzamiento de convocatoria y desarrollo de entrevistas para la contratación de autores de las cartillas de la dirección.



PLAN DE ACCIÓN 2013

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

SEGUIMIENTO  
Corte: 30 de julio de 2013

Nombre del programa, proyecto o servicio	Objetivo general del programa, proyecto o servicio	Resultado esperado / Producto	Meta		Indicador		Asignación presupuestal	AVANCE 1er SEMESTRE (SEGÚN INDICADOR %)	AVANCE CUALITATIVO
			Unidad de Medida	Cantidad	Nombre	Formula			
Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica de que trata la Ley 1424 de 2010	Esclarecer la conformación de los grupos organizados al margen de la ley a los que pertenecían los desmovilizados firmantes del acuerdo de contribución a la verdad histórica y la reparación, el contexto general de su participación, y todos los hechos o actuaciones de que tengan conocimiento en razón de su pertenencia.	4.500 testimonios de desmovilizados acopiados, sistematizados y analizados	Número	4.500	Testimonios de desmovilizados acopiados, sistematizados y analizados	Número de testimonios de desmovilizados acopiados, sistematizados y analizados / Número de testimonios de desmovilizados planeados	\$ 5.395.015.275,00	11%	Los equipos nacional, regional y móvil con base en la información recibida en los anexos enviados por la ACR, realizan la verificación de los datos de las personas desmovilizadas, las contactan, convocan, entrevistan y valoran la información. A la fecha se cuenta con 513 testimonios acopiados, sin embargo durante el ejercicio, la mayor dificultad se presenta en la convocatoria, dado que éstas personas cambian continuamente su ubicación o datos de contacto. Con el propósito de superar este inconveniente, se hace el contacto con el apoyo de los Reintegradores en los distintos espacios.
Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica de que trata la Ley 1424 de 2010	Esclarecer la conformación de los grupos organizados al margen de la ley a los que pertenecían los desmovilizados firmantes del acuerdo de contribución a la verdad histórica y la reparación, el contexto general de su participación, y todos los hechos o actuaciones de que tengan conocimiento en razón de su pertenencia.	1 Informe público sobre Acuerdos de Contribución a la Verdad	Número	1	Informes públicos sobre Acuerdos de Contribución a la Verdad	Número de Informes públicos sobre Acuerdos de Contribución a la Verdad realizados / Número de informes públicos sobre Acuerdos de Contribución a la Verdad Planeados	\$ 210.000.000,00	0%	Se siguen realizando ajustes y complementación de algunos de los textos de los cinco capítulos, continua el proceso de corrección de estilo. Éstos conformarán el primer informe de la DAV donde se presentará la discusión política, jurídica y metodológica que alienta el ejercicio de Acuerdos de la Verdad con desmovilizados firmantes de la Ley 1424 de 2010.
Estrategia tecnológica del CMH	Diseñar, desarrollar e implementar una estrategia tecnológica que garantice al Centro de Memoria histórica contar con las herramientas tecnológicas necesarias que contribuyan al cumplimiento de su misión, y de otras funciones asignadas por ley.	55% de Avance en el Desarrollo e implementación del sistema integral de información misional del CMH y del portal Web	Porcentaje	X	Implementación del Sistema de información del CMH	Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Información del CMH	\$ 1.089.000.000,00	10%	Desarrollo del Proceso de Diseño e Implementación de la Estrategia Tecnológica del Centro de Memoria Histórica: Avance en Especificación de alcance del proyecto según asignación presupuestal 2013, gestión de presupuesto que lo ampara. Vigencias Futuras
Estrategia integral de comunicaciones y divulgación	Difundir amplia y masivamente los resultados de las acciones del CMH	1 Estrategia integral de comunicaciones y divulgación diseñada e implementada [2]	Número	1	Estrategia integral de comunicaciones y divulgación	Número de estrategias integrales de comunicación y divulgación diseñadas e implementadas / Número de estrategias integrales de comunicación y divulgación planeadas	\$ 766.200.000,00	100%	



Centro Nacional  
de Memoria Histórica

PLAN DE ACCIÓN 2013

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

SEGUIMIENTO  
Corte: 30 de julio de 2013

Nombre del programa, proyecto o servicio	Objetivo general del programa, proyecto o servicio	Resultado esperado / Producto	Meta		Indicador		Asignación presupuestal	AVANCE 1er SEMESTRE (SEGÚN INDICADOR %)	AVANCE CUALITATIVO
			Unidad de Medida	Cantidad	Nombre	Formula			
Estrategia para la inclusión del enfoque diferencial en la agenda del CMH, en particular las investigaciones	Contribuir a la realización de la reparación integral y el derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto así como al deber de memoria del Estado con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano, en un horizonte de construcción de paz, democratización y reconciliación	Una (1) propuesta metodológica para la estrategia de inclusión del enfoque diferencial	Número	1	Propuesta metodológica para la estrategia de inclusión del enfoque diferencial	Número de Propuestas metodológicas para la estrategia de inclusión del enfoque diferencial elaboradas / Número de Propuestas metodológicas para la estrategia de inclusión del enfoque diferencial planeadas	\$ 194.750.000,00	50%	a la fecha se adelanta la formulación de la estrategia de enfoque diferencial (étnico, étnico, de género, para población en situación de discapacidad) que permitirá incluir los lineamientos a las acciones que adelanta el CNMH.
Sistema Integrado de Gestión del CMH	Desarrollar, mejorar y documentar los elementos de planificación, operación, verificación y acción para la mejora continua de los procesos y procedimientos necesarios para el desarrollo de la misión institucional y para lograr la satisfacción social de las partes interesadas, acorde con los parámetros de calidad y demás disposiciones reglamentarias aplicables.	70% de Avance en la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Porcentaje	70	Avance en la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Porcentaje de Avance en la implementación del Sistema Integrado de Gestión	\$ 450.000.000,00	10%	Se dio inicio al trabajo de documentación de procesos y procedimientos del CMH. Los demás elementos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión se encuentran implementados parcialmente y en proceso de desarrollo y mejoramiento, dado el proceso de fortalecimiento institucional que actualmente desarrolla el CMH.
Estrategia de fortalecimiento de las capacidades regionales y locales, en particular de las entidades territoriales e iniciativas locales de memoria.	Contribuir al fortalecimiento de los actores involucrados en los procesos de reconstrucción de la memoria histórica.	60% de avance en el diseño e implementación de la estrategia de fortalecimiento de las capacidades regionales y locales	Porcentaje	60	Avance en el diseño e implementación de la estrategia de fortalecimiento de las capacidades regionales y locales	Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de fortalecimiento de las capacidades regionales y locales	\$ 52.000.000,00	30%	En el primer semestre de 2013 se construyó y validó internamente la "Estrategia de fortalecimiento de las capacidades regionales y locales" en sus componentes de contexto, generalidades, líneas de acción, criterios de focalización y mecanismos de coordinación.

[1] CMH: Corresponde a la Gestión, Concurso, Estudios y Diseños.

[2] CMH: Entre otros, se realizan alfabetizaciones digitales en las regiones que se enuncian como cobertura territorial.