

Nombre del Indicador	Dependencia, área o Grupo	Área de efectividad	Objetivo de estratégico	Objetivo de Calidad (Si aplica)	Nombre del proceso	Responsable del reporte	Resultados esperados por dependencia	Nombre del Indicador	Objetivo del Indicador	Plan de acción	Indicador de proceso	Plan de acción SMARIV	Plan estratégico	Indicador sectorial	Tipo de Indicador	Fórmula del Indicador	Periodicidad del reporte del indicador	Modalidad para el seguimiento a la meta del indicador	Unidad de Medida	Ponderador del indicador en la dependencia (Aplica para PA)	Unidad de referencia para el cálculo	Línea de base 2014
Porcentaje de bienes asegurados con respecto a los bienes adquiridos	Dirección Administrativa y Financiera	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Identificar e implementar programas y proyectos que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos del CNMH y realizar gestiones de cooperación internacional y alianzas con agentes públicos y privados.	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS.		Recursos protegidos		Porcentaje de bienes asegurados con respecto a los bienes adquiridos	Si	No	No	No	No	Resultado	Total de bienes asegurados / Total de bienes adquiridos	Anual	Constante	Proporción	10	Bienes asegurados	100%
Porcentaje de bienes y servicios contratados con respecto a los bienes y servicios solicitados	Dirección Administrativa y Financiera	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Identificar e implementar programas y proyectos que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos del CNMH y realizar gestiones de cooperación internacional y alianzas con agentes públicos y privados.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Disponibilidad de bienes y servicios		Porcentaje de bienes y servicios contratados con respecto a los bienes y servicios solicitados	Si	No	No	No	No	Resultado	Total de bienes y servicios contratados/Total de bienes y servicios solicitados	Anual	Constante	Proporción	20	Bienes y servicios	95%
Porcentaje de dependencias que cuentan con estimación de costos directos e indirectos con respecto al total de dependencias del CNMH	Dirección Administrativa y Financiera	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Asegurar un equipo de trabajo comprometido con la naturaleza del trabajo del CNMH y con los principios de la gestión pública, con alta capacidad de gestión.	GESTIÓN FINANCIERA		Costo económico de cumplimiento de las funciones del CNMH		Porcentaje de dependencias que cuentan con estimación de costos directos e indirectos con respecto al total de dependencias del CNMH	Si	No	No	Si	No	Resultado	Total de dependencias que cuentan con estimación de costos directos e indirectos/Total de dependencias del CNMH.	Anual	Acumulada	Proporción		Dependencias	5%
Porcentaje de funcionarios capacitados (planta).	Dirección Administrativa y Financiera	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Asegurar un equipo de trabajo comprometido con la naturaleza del trabajo del CNMH y con los principios de la gestión pública, con alta capacidad de gestión.	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		Recurso humano competente		Porcentaje de funcionarios capacitados (planta).	Si	No	No	No	No	Resultado	Total de funcionarios de planta capacitados conforme al plan institucional de capacitación aprobado/Total de funcionarios de planta del Centro	Anual	Acumulada	Proporción	20	Funcionarios	35%
Porcentaje de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) respondidas oportunamente con respecto a las PQRS recibidas	Dirección Administrativa y Financiera	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Garantizar un trato digno, responsable y/o confidencial a quienes participan de las acciones de reconstrucción de memoria histórica o suministran información a través de testimonios y otros medios.	SERVICIO AL CIUDADANO	Janeth Camacho - Luz Myriam Devia	Ciudadanía informada		Porcentaje de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) respondidas oportunamente con respecto a las PQRS recibidas	Si	Si	No	Si	No	Resultado	Total de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRS) contestadas oportunamente/Total de peticiones, quejas, reclamos sugerencias y denuncias (PQRS) recibidas	Trimestral	Constante	Proporción	20	Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	87%
Porcentaje de soluciones tecnológicas contratadas con respecto a las programadas.	Dirección Administrativa y Financiera	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Asegurar la implementación y sostenibilidad de herramientas tecnológicas que faciliten el acceso y la consulta de la información del CNMH, por parte de las víctimas y la sociedad en su conjunto.	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	Janeth Camacho - Nestor Corredor	Soluciones tecnológicas disponibles		Porcentaje de soluciones tecnológicas contratadas con respecto a las programadas.	Si	Si	Si	Si	No	Resultado	Total de soluciones y/o servicios tecnológicos contratados /Total de soluciones y/o servicios tecnológicos programados.	Anual	Constante	Proporción	15	Soluciones tecnológicas	80%
Porcentaje del presupuesto ejecutado de Gastos de Funcionamiento	Dirección Administrativa y Financiera	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Identificar e implementar programas y proyectos que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos del CNMH y realizar gestiones de cooperación internacional y alianzas con agentes públicos y privados.	GESTIÓN FINANCIERA.		Efectividad presupuestal		Porcentaje del presupuesto ejecutado de Gastos de Funcionamiento	Si	No	No	No	No	Resultado	Total del presupuesto ejecutado de Gastos de Funcionamiento/Total del presupuesto asignado de Gastos de Funcionamiento	Anual	Acumulada	Proporción	15	Presupuesto	

Nombre del Indicador	Meta programada 2015	Distribución de la meta programada 2015				Meta acumulada a 2015	Anualización de la meta acumulada (Programación)			Ejecución de la meta 2015															
		Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre		2016	2017	2018	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2015	Total acumulado (2014 - 2015)	Avance 2015 (%)	Avance 2015 con respecto al ponderador de la dependencia (%)
Porcentaje de bienes asegurados con respecto a los bienes adquiridos	100%						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	N. A.	50%	5%
Porcentaje de bienes y servicios contratados con respecto a los bienes y servicios solicitados	95%	100%	100%			NA	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	N. A.	53%	11%
Porcentaje de dependencias que cuentan con estimación de costos directos e indirectos con respecto al total de dependencias del CNMH	50%						100%	100%	100%													0%	N.A.	0%	0%
Porcentaje de funcionarios capacitados (planta).	65%	11%	37%				0%	0%	0%		3%	9%	3%	26%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	49%	84%	75%	15%
Porcentaje de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) respondidas oportunamente con respecto a las PQRS recibidas	95%						100%	100%	100%	97%	96%	93%	89%	80%	88%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	133%	48%	10%
Porcentaje de soluciones tecnológicas contratadas con respecto a las programadas.	90%	54%	76%	91%	100%	100%	90%	90%	90%	N/A	N/A	50%	N/A	N/A	66%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	14%	94%	16%	2%
Porcentaje del presupuesto ejecutado de Gastos de Funcionamiento	95%	19%	22%	29%	25%	95%	95%	95%	95%			19%			23%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%	N. A.	44%	7%

Nombre del indicador	Resumen de las actividades desarrolladas	Fuente de verificación (soportes)	Ubicación de los soportes	Observaciones frente al cumplimiento del indicador
Porcentaje de bienes asegurados con respecto a los bienes adquiridos	ESTE INDICADOR ES DEL 100% YA QUE TODOS LOS BIENES ADQUIRIDOS POR EL CNMH TIENEN UNA COBERTURA AUTOMÁTICA POR PARTE DE LA POLIZA TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES.			
Porcentaje de bienes y servicios contratados con respecto a los bienes y servicios solicitados	Realizar todo el trámite de contratación, bien sea contratación directa de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, procesos de selección de acuerdo a la modalidad (licitación pública, selección abreviada de menor cuantía, subasta inversa, menor cuantía, concurso de méritos, contratación directa) que comienza con la solicitud del proceso y termina con la firma del contrato.	Base de Consecutivos de Contratación	Base de Consecutivos de Contratación Responsable: Sonia Ortiz	Se solicita modificar en el indicador la palabra "programados" por la palabra "solicitados", toda vez que la programación depende de otras áreas, y el control se realiza sobre los procesos que nos solicitan y los que efectivamente tramitamos. Se han tramitado con corte a 30 de junio de 2015 un total de 474 Solicitudes de Contratación.
Porcentaje de dependencias que cuentan con estimación de costos directos e indirectos con respecto al total de dependencias del CNMH				
Porcentaje de funcionarios capacitados (planta).	sensibilización de seguridad de la información con asistencia de 94 personas, curso auditor interno sgs iso 27001:2013, derechos de petición 14 personas, DNP 3 cursos en gestión y teoría de proyectos, ESAP curso de análisis de jurisprudencia 3 personas, Dos talleres de seguimiento y herramientas DNP asistencia 2 funcionarios Mayo. Esap taller de capacitación estratégica y participación ciudadana asistencia de 6 funcionarios Mayo. taller retos de la gestión institucional en la administración pública y contratación estatal asistencia de 10 personas JUNIO. capacitación SIGEP mayo 17 asistentes. capacitación régimen tributario asistencia 14 personas Mayo. Auditor interno sistema de gestión de seguridad de la información 3 personas.	SI	Expediente de Plan Institucional de Formación y Capacitación	Se encuentra a la espera del cronograma de capacitaciones impartidas por positiva. Sena y el dafp
Porcentaje de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) respondidas oportunamente con respecto a las PQRS recibidas				
Porcentaje de soluciones tecnológicas contratadas con respecto a las programadas.	Segundo Trimestre: Se han implementado 27 proyectos de los 41 identificados, la mayoría apuntan a garantizar la continuidad de Servicios tecnológicos fundamentales para la operación del CNMH. No se alcanza la meta planteada para este Trimestre, entre otros aspectos por demoras en respuestas a solicitudes de Sondeo de Mercado, etc. Se adelantan Sondeos de Mercado y Estudios Previos para los proyectos programados para el tercer Trimestre. de 2015.	SI	Contrato No. 262-2015: SOPORTE LÓGICO- Serv. Liquidac. Nómina. Contrato No. 305-2015: NEXCOM: Comput. Portátiles Cat. 1. Contrato No. 324-2015: UNE: Serv. Arriendo Equipos e Infraestructura. Contrato No. 325-2015: CEROK: Sistema SAIA Serv. DAV.	Referente de este Indicador: Plan de Adquisiciones TIC 2015. Se tienen identificadas 41 proyectos que buscan satisfacer necesidades en las Áreas Misionales y de Apoyo. Dentro de lo planeado: Para el 1er. Trimestre se proyecta el 54%, para el 2o. Trimestre un 22%, para el 3er. Trimestre un 15% y para el 4o. Trimestre un 9%. Cubren soluciones tecnológicas (Hardware, Software) y Servicios Tecnológicos junto con acompañamiento de profesionales que fortalecen el Área de Tecnología.
Porcentaje del presupuesto ejecutado de Gastos de Funcionamiento	Se generó la causación de las diferentes pagos radicados en el área financiera, con el fin de cumplir con las metas programadas para cada uno de los trimestres, de conformidad con las metas de ejecución del presupuesto programadas y remitidas a presidencia.		Informes de Ejecución Presupuestal generados en el Aplicativo SIF II	Mediante oficio 20150709-600-2605-3 de julio 9 de 2015, se solicita el ajuste del nombre del indicador y la fórmula de cálculo, estableciendo como argumento para ello contar con información oficial, generada por parte de organismos de control o procesos de auditoría efectuados sobre los recursos ejecutados, sin embargo pese a que estos ejercicios se están desarrollando por la CGP y la Oficina de Control Interno de la entidad, el valor de la variable denominada TOTAL DE PRESUPUESTO EJECUTADO SIN GLOSAS NI OBSERVACIONES no queda explícito en los informes.

Nombre del Indicador	Observaciones del grupo de PLANEACIÓN frente al REPORTE
Porcentaje de bienes asegurados con respecto a los bienes adquiridos	1. Hacer un resumen de las actividades desarrolladas. 2. Indicar la fuente de verificación y ubicación de los soportes. 3. Indicar de donde sale porcentaje de avance reportado.
Porcentaje de bienes y servicios contratados con respecto a los bienes y servicios solicitados	1. Hacer un resumen de las actividades desarrolladas. 2. Indicar la fuente de verificación y ubicación de los soportes. 3. Indicar de donde sale porcentaje de avance reportado. 4. Indicar en la casilla de observaciones (Columna AN) las dificultades que se les han presentado para el avance en la meta y las acciones planteadas para superarlas.
Porcentaje de dependencias que cuentan con estimación de costos directos e indirectos con respecto al total de dependencias del CNMH	El área de planeación analizará la pertinencia de mantener este indicador
Porcentaje de funcionarios capacitados (planta).	
Porcentaje de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) respondidas oportunamente con respecto a las PQRS recibidas	Este indicador deberá ser reformulado y se añadirán dos indicadores más
Porcentaje de soluciones tecnológicas contratadas con respecto a las programadas.	
Porcentaje del presupuesto ejecutado de Gastos de Funcionamiento	

Nombre del Indicador	Dependencia, área o Grupo	Área de efectividad	Objetivo de estratégico	Objetivo de Calidad (Si aplica)	Nombre del proceso	Responsable del reporte	Resultados esperados por dependencia	Nombre del Indicador	Objetivo del Indicador	Plan de acción	Indicador de proceso	Plan de acción SNARIV	Plan estratégico	Indicador sectorial	Tipo de Indicador	Fórmula del Indicador	Periodicidad del reporte del indicador	Modalidad para el seguimiento a la meta del indicador	Unidad de Medida	Ponderador del indicador en la dependencia (Aplica para PA)	Unidad de referencia para el cálculo	Línea de base 2014
Total de informes publicados de contexto y temas relacionados con el Paramilitarismo en Colombia	Dirección de Acuerdos de la Verdad	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Asegurar la contribución efectiva a la verdad por parte de la población desmovilizada, de acuerdo a los parámetros establecidos por la ley 1424 de 2010, en términos de credibilidad y suficiencia en correspondencia al papel, posición en la estructura, zona de influencia y tiempo de permanencia en el grupo de las personas desmovilizadas.	RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDOS DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD HISTÓRICA Y LA REPARACIÓN.		Producción de nuevo conocimiento sobre el esclarecimiento histórico del fenómeno paramilitar en Colombia	Total de informes publicados de contexto y temas relacionados con el Paramilitarismo en Colombia		Si	No	No	Si	No	Producto	Conteo del número de informes publicados de contexto y temas relacionados con el Paramilitarismo en Colombia	Anual	Suma	Total	2	Informes de contexto publicados, y relacionados con el fenómeno paramilitar.	2
Total de informes publicados de gestión y hallazgos con los acuerdos de la verdad centrados en las estructuras paramilitares (obligatorios de Ley y los Decretos reglamentarios).	Dirección de Acuerdos de la Verdad	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Asegurar la contribución efectiva a la verdad por parte de la población desmovilizada, de acuerdo a los parámetros establecidos por la ley 1424 de 2010, en términos de credibilidad y suficiencia en correspondencia al papel, posición en la estructura, zona de influencia y tiempo de permanencia en el grupo de las personas desmovilizadas.	RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDOS DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD HISTÓRICA Y LA REPARACIÓN		Producción de nuevo conocimiento sobre el esclarecimiento histórico del fenómeno paramilitar en Colombia	Total de informes publicados de gestión y hallazgos con los acuerdos de la verdad centrados en las estructuras paramilitares (obligatorios de Ley y los Decretos reglamentarios).		Si	No	Si	Si	No	Producto	Conteo del número de informes de gestión y hallazgos con los acuerdos de la verdad centrados en las estructuras paramilitares.	Anual	Suma	Total	18	Informes de gestión y hallazgos con los acuerdos de la verdad centrados en las estructuras paramilitares.	1
Personas desmovilizadas certificadas en el marco del mecanismo no judicial de contribución a la verdad	Dirección de Acuerdos de la Verdad	Condiciones para la Construcción de Paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores	Asegurar la contribución efectiva a la verdad por parte de la población desmovilizada, de acuerdo a los parámetros establecidos por la ley 1424 de 2010, en términos de credibilidad y suficiencia en correspondencia al papel, posición en la estructura, zona de influencia y tiempo de permanencia en el grupo de las personas desmovilizadas.	RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDOS DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD HISTÓRICA Y LA REPARACIÓN		Mecanismo no judicial de contribución a la verdad histórica	Personas desmovilizadas certificadas en el marco del mecanismo no judicial de contribución a la verdad		Si	No	Si	Si	Si	Producto	Suma del número de las personas certificadas en el mecanismo no judicial de contribución a la verdad	Mensual	Acumulada	Total	70	Personas certificadas	N. A.
Total de víctimas y otros que participan voluntariamente en los procesos de esclarecimiento histórico	Dirección de Acuerdos de la Verdad	Condiciones para la Construcción de Paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores	Asegurar la contribución efectiva a la verdad por parte de la población desmovilizada, de acuerdo a los parámetros establecidos por la ley 1424 de 2010, en términos de credibilidad y suficiencia en correspondencia al papel, posición en la estructura, zona de influencia y tiempo de permanencia en el grupo de las personas desmovilizadas.	RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDOS DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD HISTÓRICA Y LA REPARACIÓN		Apropiación social sobre el esclarecimiento histórico del fenómeno paramilitar, guerra y agentes del Estado en Colombia por parte de víctimas, desmovilizados y población en general	Total de víctimas y otros que participan voluntariamente en los procesos de esclarecimiento histórico		Si	No	No	No	No	Resultado	Conteo del número de víctimas y otros que participan voluntariamente en los procesos de esclarecimiento histórico	Anual	Suma	Total	10	Víctimas y otros que participan en los procesos de esclarecimiento histórico	N. A.

Nombre del Indicador	Meta programada 2015	Distribución de la meta programada 2015				Meta acumulada a 2015	Anualización de la meta acumulada (Programación)			Ejecución de la meta 2015																			
		Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre		2016	2017	2018	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2015	Total acumulado (2014 - 2015)	Avance 2015 (%)	Avance 2015 con respecto al ponderador de la dependencia (%)				
Total de informes publicados de contexto y temas relacionados con el Paramilitarismo en Colombia	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Total de informes publicados de gestión y hallazgos con los acuerdos de la verdad centrados en las estructuras paramilitares (obligatorios de Ley y los Decretos reglamentarios).	1						5	5	5	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Personas desmovilizadas certificadas en el marco del mecanismo no judicial de contribución a la verdad	4.200						7.400	10.600	13.000	141	6	459	54	277	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1185	N. A.	28%	20%
Total de víctimas y otros que participan voluntariamente en los procesos de esclarecimiento histórico	75						150	150	150	-	-	-	-	14	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	N. A.	57%	6%

Nombre del Indicador	Resumen de las actividades desarrolladas	Fuente de verificación (soportes)	Ubicación de los soportes	Observaciones frente al cumplimiento del indicador
Total de informes publicados de contexto y temas relacionados con el Paramilitarismo en Colombia	Durante el primer trimestre, el Director de Acuerdos de la Verdad a concentrado esfuerzos sobre el análisis y redacción del texto final del informe. Es claro que los insumos para la elaboración del informe están completos y que los trabajos realizados durante el trimestre constituyen las partes finales del ejercicio en su conjunto. Los insumos para la elaboración del informe están completos y que los trabajos realizados durante el trimestre constituyen las partes finales del ejercicio en su conjunto. Con corte al 30 de junio, se informa que los textos y sus anexos ya se encuentran listos; esto quiere decir que estos elementos ya fueron entregados para su lectura, revisión y posterior aprobación. Durante el segundo trimestre se espera que aspectos como la diagramación, edición y posterior publicación del informe se tenga a más tardar el 30 de agosto.	1er trim: Primeros capítulos redactados. 2do trim: Documento entregado para revisión y aprobación.	Dirección de Acuerdos de la Verdad	2do trim: Se espera tener publicado el informe el 30 de agosto de 2015.
Total de informes publicados de gestión y hallazgos con los acuerdos de la verdad centrados en las estructuras paramilitares (obligatorios de Ley y los Decretos reglamentarios).	Se verificó el estado de las estructuras paramilitares objeto de estudio de la DAV, con el fin de proyectar una propuesta de priorización de informes de estructuras, dependiendo del número de integrantes recibidos por estructura en proporción al número de anexos recibidos de las mismas. Con estos criterios se priorizó la redacción de los informes del Bloque Cacique Nutibara, del Bloque Calima y del Bloque Tolima junto con el informe de violencia sexual. Para aproximarse a la naturaleza del paramilitarismo colombiano a través del análisis de estos tres bloques se optó por asumir una perspectiva entre lo particular y lo común (relación con la Fuerza Pública, la clase política y proclividad a cometer ataques letales contra la población civil) en la semblanza de estos tres bloques. Con esto en mente se definieron los siguientes objetivos de análisis: 1. Identificar los factores y los mecanismos que favorecieron el surgimiento, la expansión y la consolidación de los grupos paramilitares. 2. Caracterizar el accionar de las estructuras paramilitares en lugares y tiempos específicos, así como sus efectos en la población, las instituciones y el territorio. 3. Caracterizar los procesos de socialización y construcción de subjetividades que desarrollaron las estructuras paramilitares y su relación con las formas de actuación. 4. Reconstruir el proceso de DDR de las estructuras paramilitares a partir de los acuerdos con el Gobierno nacional y la experiencia del proceso de reintegración de sus integrantes. 5. Aportar al análisis del surgimiento, la conformación, las formas de actuación y el proceso de DDR de los grupos paramilitares en Colombia desde perspectivas diferenciales. La información que servirá de materia prima para la estructuración de los informes provendrá de los relatos recogidos por la DAV, de las contribuciones voluntarias de víctimas, victimarios y de las versiones de libros de Justicia y Paz. 2do trim: Se está trabajando de manera constante en la consolidación de cifras, seguimiento y evaluación de la aplicación del procedimiento de contribución a la verdad en el marco de la Ley 1424 de 2010. De igual manera, se ha venido acopiando la información de las estructuras priorizadas con el establecimiento de lineamientos en materia de análisis de las estructuras en cuestión, con el fin de contar con la información correspondiente y constante que permita para el segundo semestre de 2015, la consolidación de datos para efectos de redacción del informe.	Soporte mesas de trabajo Métricas seguimiento mensual.	Dirección de Acuerdos de la Verdad	
Personas desmovilizadas certificadas en el marco del mecanismo no judicial de contribución a la verdad	1er trim: Se ha llevado a cabo el procedimiento de certificación, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1424 de 2010, este procedimiento consiste en convocatoria, entrevista, valoración y certificación. Precisamente en el tema de certificaciones y notificaciones, se iniciaron talleres con los diferentes perfiles de la Dirección de Acuerdos de la Verdad tanto para el procedimiento de certificación, como para el proceso de analítico, se proyectaron certificaciones de los firmantes que cumplieron con el debido proceso de esclarecimiento de la verdad histórica a lo largo del primer trimestre se han notificado en el marco del mecanismo no judicial de contribución a la verdad un total de 606 personas. 2do trim: Se ha llevado a cabo el procedimiento de certificación, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1424 de 2010, este procedimiento consiste en convocatoria, entrevista, valoración y certificación. La dificultad más significativa del semestre radica en la inasistencia de los participantes tanto a la entrevista como a la notificación una vez se expide la certificación. La Dirección de Acuerdos de la Verdad, tendrá antes de finalizar el mes de julio el sistema de Notificación por Página WEB, lo cual permitirá agilizar el procedimiento en esta fase. De igual forma la inasistencia a las entrevistas ha sido tratada permanentemente con los reintegrados de la ACR quienes constituyen la mejor fuente de datos de localización de los participantes.	Reporte de gestión documental basado en los soportes ingresados al archivo.	Dirección de Acuerdos de la Verdad	2do trim: A pesar de que la meta de la vigencia registra un avance del 28%, es pertinente informar lo siguiente: 1. Actualmente se tienen proyectadas y para firma del Director 992 certificaciones adicionales, las cuales saldrán a las regionales para ser notificadas en el mes de agosto. 2. Para el mes de agosto se tendrá el 60 % de las certificaciones para notificar en las regionales de la DAV. Se espera que el proceso de notificación se normalice totalmente una vez entre en funcionamiento la página web. 3. A pesar de contar con avances importantes en el proceso de consolidación del notificador web, se han presentado ciertas dificultades en la concepción legal de este tipo de notificación, implicando así demoras en la entrega de esta herramienta web, se espera contar con la herramienta en producción a finales del mes de julio. Esta herramienta permitirá suplir la no asistencia de participantes para su notificación efectiva, agilizando así el cumplimiento de meta. 4. A corte de 30 junio se cuentan 4,198 personas entrevistadas y valoradas, de esta cifra las coordinaciones regionales han emitido 3564 conceptos o actas recomendando al Director de la DAV el sentido de la certificación. En conclusión se observa que la parte del procedimiento de certificación, que corresponde a las regionales y que en esencia representa la mayor carga operativa, presenta avances significativos. Es pertinente informar en el mismo sentido que el procedimiento de revisión formal por parte de los abogados a venido avanzando satisfactoriamente alcanzando al corte
Total de víctimas y otros que participan voluntariamente en los procesos de esclarecimiento histórico	1er trim: Durante el primer trimestre de 2015 no se han acopiado testimonios en el marco de la estrategia de contribuciones voluntarias. El contratista Libardo Lesmes (contratado desde el 26 de enero) de la sede Bucaramanga avanza en los ejercicios de identificación, sensibilización y concertación, al igual que José Manuel Hernández (contratado desde el 18 de marzo) en la sede Medellín. Durante el primer trimestre de 2015 no se realizaron ejercicios de sensibilización y concertación. En las distintas sedes, especialmente aquellas con informes de investigación priorizados, se avanzó en la identificación de actores y en la concreción de los planes operativos de contribuciones voluntarias de cada sede. Según informe técnico adjunto del contratista Libardo Lesmes, en la sede Bucaramanga la etapa de sensibilización y concertación comenzó en el mes de abril. A la fecha cinco (5) sedes regionales han consolidado sus planes operativos de contribuciones voluntarias: Bogotá, Valle, Cesar, Atlántico y Medellín (adjuntos los 5 planes operativos mencionados). Bucaramanga ha enviado avances y las demás ningún reporte sobre el particular. Durante el primer trimestre de 2015 se avanzó en la consolidación de la línea base de la estrategia nacional de contribuciones voluntarias de la siguiente manera: Revisión, ajustes y consolidación del proyecto de cooperación, cuya versión final se remitió al área de Cooperación Internacional del CNMH el 23 de abril de 2015. Dicho proyecto fue revisado, retroalimentado y avalado por la dirección técnica. Vale la pena insistir en que la proyección presupuestal, especialmente la relacionada con el trabajo de campo, amerita mayor fortaleza con el fin de garantizar capacidad operativa idónea y funcional al trabajo con víctimas (mayor presupuesto para la realización de talleres, gastos de viaje, tiquetes y víaticos). Revisión, ajustes y consolidación del manual de contribuciones voluntarias, como herramienta conceptual y metodológica en perspectiva de lineamiento técnico. El manual tiene como alcance dar desarrollo al procedimiento de contribuciones voluntarias y contiene información desde la definición misma de contribuciones voluntarias, hasta el tipo de contribuciones, los actores que participan y el componente metodológico de la Estrategia. Revisión y ajustes a los instrumentos que hacen parte del procedimiento de la estrategia, como son el formato de identificación, el consentimiento informado, las actas de entrega de información, el concepto jurídico acerca de los principios de confidencialidad y reserva de la información testimonial acopiada en el marco de la implementación de la estrategia. Dichos documentos están en proceso de consolidación, así como el texto del procedimiento como tal. Proposición y ajustes de las áreas de efectividad de la estrategia, como parte del procedimiento mismo, en perspectiva de lineamiento técnico. El procedimiento tiene como alcance dar desarrollo a los procesos, procedimientos y acciones técnicas que articulan el conjunto de la estrategia, de tal manera que el trabajo se organice en fases y/o etapas funcionales al avance de los procesos de construcción de los informes de hallazgos y temáticos priorizados por la dirección técnica. 2do trim: Se registran acopios de contribuciones voluntarias, correspondientes con los bloques Calima y Tolima. No fue posible obtener los soportes de acopios realizados del bloque Cacique Nutibara al corte de esta información.	1er trim: Soportes presentados por regionales y profesional especializado contribuciones voluntarias 2do trim: Soportes de acopios	Dirección de Acuerdos de la Verdad	

Nombre del Indicador	Observaciones del grupo de PLANEACIÓN frente al REPORTE
<p>Total de informes publicados de contexto y temas relacionados con el Paramilitarismo en Colombia</p>	<p>En la columna AN de observaciones se deben colocar las razones por las cuales el cumplimiento de la meta se anualizó lo que ha originado que el reporte trimestral sea cero.</p>
<p>Total de informes publicados de gestión y hallazgos con los acuerdos de la verdad centrados en las estructuras paramilitares (obligatorios de Ley y los Decretos reglamentarios).</p>	<p>En la columna AN de observaciones se deben colocar las razones por las cuales el cumplimiento de la meta se anualizó lo que ha originado que el reporte trimestral sea cero.</p>
<p>Personas desmovilizadas certificadas en el marco del mecanismo no judicial de contribución a la verdad</p>	<p>Explicar si se considera que el porcentaje de avance trimestral reportado de numero de personas certificadas es satisfactorio o presenta algun rezago</p>
<p>Total de víctimas y otros que participan voluntariamente en los procesos de esclarecimiento histórico</p>	<p>En la columna AN de observaciones se deben colocar las razones por las cuales el cumplimiento de la meta se anualizó lo que ha originado que el reporte trimestral de víctimas que participan voluntariamente en los procesos de esclarecimiento histórico sea cero. La meta de 75 programados para el año cuando se alcanza?</p>



Nombre del Indicador	Dependencia, área o Grupo	Área de efectividad	Objetivo de estratégico	Objetivo de Calidad (Si aplica)	Nombre del proceso	Responsable del reporte	Resultados esperados por dependencia	Nombre del Indicador	Objetivo del Indicador	Plan de acción	Indicador de proceso	Plan de acción SNARIV	Plan estratégico	Indicador sectorial	Tipo de Indicador	Fórmula del Indicador	Periodicidad del reporte del indicador	Modalidad para el seguimiento a la meta del indicador	Unidad de Medida	Ponderador del indicador en la dependencia (Aplica para PA)	Unidad de referencia para el calculo	Línea de base 2014
Total de eventos regionales para socializar la política pública de archivos de graves violaciones de DDHH e infracciones al DIH, memoria histórica y conflicto	Dirección de Archivo de Derechos Humanos	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Salvaguardar la integridad del material documental, audiovisual y en general de la información suministrada y acopiada en desarrollo de las actividades misionales y de apoyo.	No aplica		Validación y apropiación de la política de Archivos de DDHH, MH y conflicto por parte de actores públicos y privados	Total de eventos regionales para socializar la política pública de archivos de graves violaciones de DDHH e infracciones al DIH, memoria histórica y conflicto		Si	No	Si	Si	No	Producto	Conteo del número de eventos regionales para socializar la política pública de archivos de graves violaciones de DDHH e infracciones al DIH, memoria histórica y conflicto	Anual	Suma	Total	10	Eventos regionales	3
Total de instrumentos normativos del orden nacional que incorporan los lineamientos de política pública de archivo de DDHH y graves violaciones de DDHH e infracciones al DIH, Memoria Histórica y conflicto	Dirección de Archivo de Derechos Humanos	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Salvaguardar la integridad del material documental, audiovisual y en general de la información suministrada y acopiada en desarrollo de las actividades misionales y de apoyo.	No aplica		Validación y apropiación de la política de Archivos de DDHH, MH y conflicto por parte de actores públicos y privados	Total de instrumentos normativos del orden nacional que incorporan los lineamientos de política pública de archivo de DDHH y graves violaciones de DDHH e infracciones al DIH, Memoria Histórica y conflicto		Si	No	No	0	No	Producto	Conteo del número de instrumentos normativos de orden nacional que incorporan los lineamientos de política pública de archivo de DDHH y graves violaciones de DDHH e infracciones al DIH, Memoria Histórica y conflicto	Anual	Acumulada	Total	10	Instrumentos normativos	N. A.
Total de archivos de DDHH y MH localizados e ingresados al Registro Especial de Archivos	Dirección de Archivo de Derechos Humanos	Legado Testimonial y Documental	Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y confirmar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad.	Salvaguardar la integridad del material documental, audiovisual y en general de la información suministrada y acopiada en desarrollo de las actividades misionales y de apoyo.	REGISTRO ESPECIAL DE ARCHIVOS, ACOPIO Y PROCESAMIENTO TÉCNICO DE ARCHIVOS Y COLECCIONES DE DERECHOS HUMANOS, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y MEMORIA HISTÓRICA.		Protección de los archivos de DDHH de MH	Total de archivos de DDHH y MH localizados e ingresados al Registro Especial de Archivos		Si	Si	Si	Si	No	Producto	Conteo del número de archivos de DDHH y MH localizados e ingresados al Registro Especial de Archivos	Trimestral	Acumulada	Total	20	Archivos	N. A.

Nombre del Indicador	Meta programada 2015	Distribución de la meta programada 2015				Meta acumulada a 2015	Anualización de la meta acumulada (Programación)			Ejecución de la meta 2015																	
		Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre		2016	2017	2018	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2015	Total acumulado (2014 - 2015)	Avance 2015 (%)	Avance 2015 con respecto al ponderador de la dependencia (%)		
Total de eventos regionales para socializar la política pública de archivos de graves violaciones de DDHH e infracciones al DIH, memoria histórica y conflicto	5		3	2			5	5	5					1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	N. A.	60%	6%
Total de instrumentos normativos del orden nacional que incorporan los lineamientos de política pública de archivo de DDHH y graves violaciones de DDHH e infracciones al DIH, Memoria Historica y conflicto	1				1		2	3	4							0	0	0	0	0	0	0	0	0	N. A.	0%	0%
Total de archivos de DDHH y MH localizados e ingresados al Registro Especial de Archivos	1.046		31	406	609		2.092	3.138	4.184						31	0	0	0	0	0	0	0	0	31	N. A.	3%	1%

Nombre del Indicador	Resumen de las actividades desarrolladas	Fuente de verificación (soportes)	Ubicación de los soportes	Observaciones frente al cumplimiento del indicador
Total de eventos regionales para socializar la política pública de archivos de graves violaciones de DDHH e infracciones al DIH, memoria histórica y conflicto	<p>2do trim: En cumplimiento de los mandatos legales, en particular de la Ley 1448 y los decretos 4800 y 4803 de 2011, y en desarrollo del Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica, la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos en el segundo trimestre del año desarrollo las siguientes actividades:</p> <p>La Dirección de Archivos de los DDHH cuenta con una versión final del documento de Política Pública de Archivos, fortalecida gracias a los aportes y recomendaciones recibidas de parte de los representantes de organizaciones sociales y de víctimas, entidades oficiales y el experto internacional Ramón Alberch, así como de reconocidos expertos en la temática. En este momento el documento se encuentra en la segunda fase de socialización participativa ante las instituciones oficiales e integrantes del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, así como representantes de organizaciones sociales y de víctimas, con el ánimo de recopilar de manera participativa, insumos y recomendaciones para la implementación de la Política.</p> <p>En este sentido y durante el segundo trimestre del año 2015 la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos con el apoyo del Fondo de Justicia Transicional del PNUD, se encuentra realizando la presentación del documento de "Política de Archivos sobre Graves Violaciones a los DDHH e Infracciones al DIH, Memoria Histórica y Conflicto Armado" en su segunda versión. Esta presentación se está efectuando a través de encuentros regionales, siguiendo los mismos criterios de convocatoria tenidos en cuenta en el momento de la construcción participativa. A la fecha se han realizado <u>tres (3)</u> eventos de socialización participativa del documento de política en las ciudades de: Santa Marta (región Caribe); Bucaramanga (Región Centro Oriente) y Barrancabermeja (Magdalena Medio); y en la ciudad de Pasto (Región Pacífico Sur). Estos encuentros han contado con la participación de 188 representantes de organizaciones de víctimas y de la sociedad civil, así como de comunidades étnicas, afro y LGTB; y 40 representantes de instituciones oficiales, particularmente de personerías, Defensoría del Pueblo, ACR y Fiscalía General de la Nación y entidades territoriales.</p> <p>Como producto de este espacio, la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos, logró recolectar insumos aportados desde las organizaciones y representantes de instituciones en las regiones enunciadas, con el fin de llevar a cabo las focalizaciones y prioridades pertinentes en una futura implementación de la Política.</p> <p>Así mismo y en el marco de la invitación efectuada por la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU en Ginebra, Suiza, se llevó a cabo la presentación del documento la Política Pública de Archivos sobre graves violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, Memoria Histórica y Conflicto. En un contexto internacional, y de observación de parte de los organismos internacionales, Colombia presentó el avance en lo relativo a la construcción participativa de la política, y los impactos que esta acción tendría en torno a la dignificación de las víctimas del conflicto y sus aportes a las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición. De la misma manera, se enfatizó en el aporte que esta iniciativa tiene para la protección de los archivos, la cual se articula con el Protocolo de Gestión Documental para entidades del Estado, sobre todo en su perspectiva de uso en la actual coyuntura de diálogos de paz en la Habana Cuba y la conformación de la Comisión de la Verdad, ya acordada en el seno de este escenario.</p>	Archivo de Gestión de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos	Dirección de Archivo de los Derechos Humanos	
Total de instrumentos normativos del orden nacional que incorporan los lineamientos de política pública de archivo de DDHH y graves violaciones de DDHH e infracciones al DIH, Memoria Histórica y conflicto	<p>2do trim: En cumplimiento de los mandatos relacionados con el Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica, la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos elaboró en articulación con el Archivo General de la Nación – AGN, de acuerdo con lo establecido en el decreto 4800 de 2011 y en desarrollo del Convenio Interadministrativo 207 de 2013, suscrito entre las dos entidades, la primera versión del Protocolo de Gestión Documental de los Archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones a los Derechos Humanos, e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario.</p> <p>Actualmente el documento se encuentra en revisión y ajustes de acuerdo a las observaciones realizadas por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica y el Archivo General de la Nación – AGN.</p> <p>De acuerdo a lo anterior, la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos tiene previsto la adopción del documento de Protocolo de Gestión Documental de los Archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones a los Derechos Humanos, e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario para finales del año 2015.</p>	Archivo de Gestión de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos	Dirección de Archivo de los Derechos Humanos	
Total de archivos de DDHH y MH localizados e ingresados al Registro Especial de Archivos	<p>Durante el segundo trimestre se adelantaron las siguientes actividades</p> <p>La Dirección de Archivo de los Derechos Humanos realizó la contratación de 8 equipos de trabajo para la implementación del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica - READH (p) a nivel departamental, los cuales están conformados cada uno por dos profesionales y un técnico, con sede en los departamentos focalizados para el 2015 (Antioquia, Magdalena, Santander, Nariño, Tolima, Córdoba, Sucre y Bogotá D.C).</p> <p>En este sentido se desarrolló un programa de capacitación dirigido a los equipos de trabajo de READH (p) en territorio, con el fin de aplicar e implementar los instrumentos y herramientas diseñados para el Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica – READH (p). En dicha capacitación se contó con la participación de 24 contratistas de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos, correspondientes a los equipos en las regiones antes mencionadas.</p> <p>De igual manera, se realizaron reuniones con los equipos de trabajo del READH (p) en territorio, con el fin de definir el plan de trabajo a implementar para la identificación, localización y registro de los archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica, así como lo pertinente al seguimiento, evaluación y sistematización de información para la implementación del Registro en territorio.</p> <p><b>Identificación, localización y registro de Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica</b></p> <p>La Dirección de Archivo de los Derechos Humanos realizó el Registro Especial de <u>11</u> archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica, consistente en la identificación, localización y caracterización de los mismos, provenientes de organizaciones sociales, organizaciones de víctimas, víctimas y personas naturales en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Magdalena, Tolima, Santander, Nariño, Bogotá D.C.</p> <p>Así mismo, se realizaron 109 visitas a organizaciones sociales, organizaciones de víctimas, víctimas y personas naturales en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Magdalena, Tolima, Santander, Nariño, Bogotá D.C y Sucre, con el fin de gestionar la inclusión de sus archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica al Registro Especial de Archivos de DDHH y MH - READH (p)</p> <p>Actualmente la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos se encuentra realizando la sistematización y análisis de datos, producto de las acciones desarrolladas por los equipos de trabajo del READH (p) en territorio.</p> <p><b>Inventario de organizaciones sociales y de víctimas, entidades o personas con archivos de DDHH y MH</b></p> <p>Para realizar el inventario de organizaciones sociales y de víctimas, entidades, o personas naturales con archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica, la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos en la actualidad carga una base de datos, con algunos de los campos establecidos para el READH (p), con el fin de llevar a cabo el proceso de manera incremental hacia el Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica, recolectando los datos de localización y contacto de cada una de las entidades, organizaciones y personas incluidas en la Línea Base. Este instrumento se empleará para llevar el control del estado del registro,</p>	Archivo de Gestión de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos	Dirección de Archivo de los Derechos Humanos	

Nombre del Indicador	Observaciones del grupo de PLANEACIÓN frente al REPORTE
<p>Total de eventos regionales para socializar la política pública de archivos de graves violaciones de DDHH e infracciones al DIH, memoria histórica y conflicto</p>	
<p>Total de instrumentos normativos del orden nacional que incorporan los lineamientos de política pública de archivo de DDHH y graves violaciones de DDHH e infracciones al DIH, Memoria Histórica y conflicto</p>	
<p>Total de archivos de DDHH y MH localizados e ingresados al Registro Especial de Archivos</p>	<p>Indicar en la casilla de observaciones (Columna AB) las dificultades que se les han presentado para el avance en la meta y las acciones planteadas para superarlas. O colocar el número del anexo y archivo adjunto que contiene la información.</p>

Nombre del Indicador	Dependencia, área o Grupo	Área de efectividad	Objetivo de estratégico	Objetivo de Calidad (Si aplica)	Nombre del proceso	Responsable del reporte	Resultados esperados por dependencia	Nombre del Indicador	Objetivo del Indicador	Plan de acción	Indicador de proceso	Plan de acción SNARIV	Plan estratégico	Indicador sectorial	Tipo de Indicador	Fórmula del Indicador	Periodicidad del reporte del indicador	Modalidad para el seguimiento a la meta del indicador	Unidad de Medida	Ponderador del indicador en la dependencia (Aplica para PA)	Unidad de referencia para el calculo	Línea de base 2014
Documentos de archivos y colecciones de graves violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho Internacional humanitario, memoria histórica y conflicto procesadas técnicamente	Dirección de Archivo de Derechos Humanos	Legado Testimonial y Documental	Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad.	Salvaguardar la integridad del material documental, audiovisual y en general de la información suministrada y acopiada en desarrollo de las actividades misionales y de apoyo.	REGISTRO ESPECIAL DE ARCHIVOS, ACOPIO Y PROCESAMIENTO TÉCNICO DE ARCHIVOS Y COLECCIONES DE DERECHOS HUMANOS, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y MEMORIA HISTÓRICA.		Disponibilidad del Archivo de DDHH del CNMH como aporte a la MH, la reparación y la reconciliación	Documentos de archivos y colecciones de graves violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho Internacional humanitario, memoria histórica y conflicto procesadas técnicamente	Poner al servicio la información sobre graves violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho Internacional humanitario, memoria histórica y conflicto en condiciones óptimas.	Si	Si	Si	Si	Si	Producto	Suma de documentos de archivos de DDHH y Memoria Histórica acopiados, integrados al archivo de DDHH y Memoria Histórica y puestos al servicio de la sociedad en general	Trimestral	Acumulada	Total	20	Documentos de archivo y colecciones de derechos humanos y conflicto armado	99.248
Total de organizaciones con acciones de formación y/o capacitación desarrollados por la DADH	Dirección de Archivo de Derechos Humanos	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Desarrollar acciones de carácter pedagógico y de apropiación social que contribuyan a la comprensión de las dinámicas es impactos del conflicto armado y al cumplimiento del deber de memoria del Estado.	PEDAGOGÍA EN MEMORIA HISTÓRICA.		Validación y apropiación de la política de Archivos de DDHH, MH y conflicto por parte de actores públicos y privados	Total de organizaciones con acciones de formación y/o capacitación desarrollados por la DADH		Si	No	No	No	No	Producto	Conteo del número de organizaciones con acciones de formación y/o capacitación desarrollados por la DADH	Anual	Acumulada	Total	5	Organizaciones	N. A.

Nombre del Indicador	Meta programada 2015	Distribución de la meta programada 2015				Meta acumulada a 2015	Anualización de la meta acumulada (Programación)			Ejecución de la meta 2015															
		Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre		2016	2017	2018	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2015	Total acumulado (2014 - 2015)	Avance 2015 (%)	Avance 2015 con respecto al ponderador de la dependencia (%)
Documentos de archivos y colecciones de graves violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho Internacional humanitario, memoria histórica y conflicto procesadas técnicamente	160.000	100.267	100.868	115.000	160.000	229.000	301.600	381.460			1.019			601	0	0	0	0	0	0	0	1620	100.868	63%	13%
Total de organizaciones con acciones de formación y/o capacitación desarrollados por la DADH	120	22	30	68		240	360	480			22			30	0	0	0	0	0	0	52	N.A.	43%	2%	

Nombre del Indicador	Resumen de las actividades desarrolladas	Fuente de verificación (soportes)	Ubicación de los soportes	Observaciones frente al cumplimiento del indicador
<p>Documentos de archivos y colecciones de graves violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho Internacional humanitario, memoria histórica y conflicto procesadas técnicamente</p>	<p>Durante el segundo trimestre se adelantaron las siguientes actividades</p> <p>Se realizó el acopio y procesamiento técnico de <u>601</u> documentos de archivo y/o colecciones documentales de Derechos Humanos y Memoria Histórica; documentos que se encuentra disponibles para su consulta en el Centro de Documentación del CNMH. A continuación se relacionan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colección CNMH Documentos bibliográficos de DDHH y MH del Centro de Documentación</li> <li>• Fondo Manuel Bedoya</li> </ul> <p><b>Procesamiento técnico de archivos y/o colecciones documentales de Derechos Humanos y Memoria Histórica</b></p> <p>En cuanto al procesamiento técnico de archivos y colecciones documentales de DDHH y MH acopiadas, la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos actualmente se encuentra realizando el procesamiento técnico de los siguientes archivos y colecciones de Derechos Humanos y Memoria Histórica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colección de Prensa Escrita</li> <li>• Caja de Herramientas (material - talleres de pedagógico de la DADH)</li> <li>• Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Buga- Valle del Cauca</li> <li>• Proyecto de investigación del CNMH la Vorágine de las Caucherías</li> <li>• Proyecto de investigación del CNMH de Antropología Forense</li> </ul> <p>De igual manera, el equipo de trabajo de procesamiento técnico se encuentra realizando la ampliación de descripción a nivel de unidad documental simple de los siguientes archivos y/o colecciones de Derechos Humanos y Memoria Histórica acopiados en el año 2014 y 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fondo Temístocles Machado</li> <li>• Fondo Asociación de Familiares Víctimas de Trujillo – AFAVIT</li> <li>• Fondo Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare</li> <li>• Fondo Esteban Ruiz</li> <li>• Fondo Manuel Bedoya</li> </ul> <p>Por otra parte, y en el marco del proceso de implementación del archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica, la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos, continuo con la elaboración de instrumentos metodológicos para el acopio y custodia de archivos y colecciones de Derechos Humanos y Memoria Histórica. Se</p>	<p>Inventario de documentos de archivos y/o colecciones de Derechos Humanos y Memoria Histórica acopiados</p>	<p>Dirección de Archivo de los Derechos Humanos</p>	
<p>Total de organizaciones con acciones de formación y/o capacitación desarrolladas por la DADH</p>	<p>Durante el segundo trimestre se adelantaron las siguientes actividades</p> <p>Como parte del Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica, la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos en el segundo trimestre del año 2015 publicó el material pedagógico "Caja de Herramientas para gestores y gestoras de archivos de DDHH y Memoria Histórica", llevado a cabo con el apoyo del Programa VISPUSAIQIOM. Esta caja se integra por dos (2) cartillas, una denominada "Claves conceptuales para gestores de archivos de Derechos Humanos, DIH y Memoria Histórica" y la segunda "El Camino de nuestro archivo - para gestores de archivo de Derechos Humanos, DIH y Memoria Histórica". A través de este material, se busca compartir herramientas didácticas orientadas a la construcción y al fortalecimiento de los archivos de DDHH, MH y conflicto propios de las organizaciones sociales y de víctimas. La caja de herramientas se dirige a personas, comunidades y organizaciones que han recolectado o generado documentación relativa a la vulneración de Derechos Humanos, así como de los contextos afectados con ocasión del conflicto armado del país, y de los procesos de resistencia y exigibilidad de derechos que se han gestado en el territorio nacional.</p> <p>Así mismo, la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos continuó con la realización de talleres para la formación de gestores y gestoras de archivos de DDHH, MH y Conflicto, tomando como referencia ya el material publicado de Caja de Herramientas. Para lo cual, en el segundo trimestre del año 2015 se realizaron tres (3) talleres, de los cuales, dos (2) se realizaron en la ciudad de Turbo (Antioquia) y un taller en la ciudad de Medellín (Antioquia). En dichos talleres se contó con la participación de <u>30</u> organizaciones sociales y de víctimas, las cuales cuentan con acciones de formación y/o capacitación desarrolladas por la DADH.</p> <p>El propósito central de este nuevo encuentro es profundizar el intercambio de saberes y experiencias con el ánimo de fortalecer los procesos sociales de Memoria Histórica. Particularmente, se busca identificar problemáticas relacionadas con la gestión documental al interior de las organizaciones sociales, en donde tendrán escenario reflexiones tales como: ¿Qué entendemos y cómo hemos conformado nuestros archivos?, ¿De qué manera reflejan nuestra misión y nuestras luchas contra la impunidad?</p> <p>Como producto de los talleres realizados en el segundo trimestre, se obtuvieron <u>27</u> planes de trabajo para la construcción o fortalecimiento de archivos de derechos humanos y memoria histórica en organizaciones sociales y de víctimas, considerando los pasos de acopio, protección y uso desarrollados en la caja de herramientas para la formación de gestores y gestoras de archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto, a partir de las necesidades y prioridades de cada organización social.</p> <p>Por otra parte, se avanzó en la sistematización de las experiencias, productos de los talleres realizados en el año 2015 para la formación de gestores y gestoras de archivos de derechos humanos memoria histórica y conflicto. Adicionalmente se cuenta con el material en audio, video y fotografía de los encuentros en región.</p>	<p>Archivo de Gestión de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos</p>	<p>Dirección de Archivo de los Derechos Humanos</p>	

Nombre del Indicador	Observaciones del grupo de PLANEACIÓN frente al REPORTE
Documentos de archivos y colecciones de graves violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho Internacional humanitario, memoria histórica y conflicto procesadas técnicamente	
Total de organizaciones con acciones de formación y/o capacitación desarrolladas por la DADH	



Nombre del Indicador	Dependencia, área o Grupo	Área de efectividad	Objetivo de estratégico	Objetivo de Calidad (Si aplica)	Nombre del proceso	Responsable del reporte	Resultados esperados por dependencia	Nombre del Indicador	Objetivo del Indicador	Plan de acción	Indicador de proceso	Plan de acción SNARIV	Plan estratégico	Indicador sectorial	Tipo de Indicador	Fórmula del Indicador	Periodicidad del reporte del indicador	Modalidad para el seguimiento a la meta del indicador	Unidad de Medida	Ponderador del indicador en la dependencia (Aplica para PA)	Unidad de referencia para el calculo	Línea de base 2014
Total de organizaciones que emprenden iniciativas o fortalecen los archivos de DDHH y memoria histórica	Dirección de Archivo de Derechos Humanos	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Desarrollar acciones de carácter pedagógico y de apropiación social que contribuyan a la comprensión de las dinámicas es impactos del conflicto armado y al cumplimiento del deber de memoria del Estado.	PEDAGOGÍA EN MEMORIA HISTÓRICA.		Validación y apropiación de la política de Archivos de DDHH, MH y conflicto por parte de actores públicos y privados	Total de organizaciones que emprenden iniciativas o fortalecen los archivos de DDHH y memoria histórica		Si	No	Si	Si	No	Producto	Conteo del número de organizaciones que emprenden iniciativas o fortalecen los archivos de DDHH y memoria histórica	Anual	Acumulada	Total	5	Organizaciones	N. A.
Porcentaje de organizaciones que emprenden iniciativas o fortalecen los archivos de DDHH y memoria histórica con relación a las organizaciones que reciben formación y/o capacitación por la DADH	Dirección de Archivo de Derechos Humanos	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Desarrollar acciones de carácter pedagógico y de apropiación social que contribuyan a la comprensión de las dinámicas es impactos del conflicto armado y al cumplimiento del deber de memoria del Estado.	PEDAGOGÍA EN MEMORIA HISTÓRICA		Validación y apropiación de la política de Archivos de DDHH, MH y conflicto por parte de actores públicos y privados	Porcentaje de organizaciones que emprenden iniciativas o fortalecen los archivos de DDHH y memoria histórica con relación a las organizaciones que reciben formación y/o capacitación por la DADH		Si	No	No	No	No	Resultado	Número de organizaciones que emprenden iniciativas o fortalecen los archivos de DDHH y memoria histórica/ Total de organizaciones con acciones de formación y/o capacitación desarrollados por la DADH	Anual	Suma	Proporción	5	Organizaciones	N. A.
Porcentaje de documentos consultados con relación a los documentos de DDHH y MH acopiados y puestos al servicio de la sociedad general	Dirección de Archivo de Derechos Humanos	Legado Testimonial y Documental	Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad.	Salvaguardar la integridad del material documental, audiovisual y en general de la información suministrada y acopiada en desarrollo de las actividades misionales y de apoyo.	SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE ARCHIVOS Y COLECCIONES DE DERECHOS HUMANOS, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y MEMORIA HISTÓRICA		Disponibilidad del Archivo de DDHH del CNMH como aporte a la MH, la reparación y la reconciliación	Porcentaje de documentos consultados con relación a los documentos de DDHH y MH acopiados y puestos al servicio de la sociedad general		Si	Si	No	Si	No	Resultado	Total de documentos consultados / Total de documentos de DDHH y MH acopiados y puestos al servicio de la sociedad general	Mensual	Constante	Proporción	10	Documentos de archivos	0
Porcentaje de usuarios del archivo de DDHH y MH que están satisfechos con los servicios solicitados	Dirección de Archivo de Derechos Humanos	Condiciones para la Construcción de Paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores	Salvaguardar la integridad del material documental, audiovisual y en general de la información suministrada y acopiada en desarrollo de las actividades misionales y de apoyo.	SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE ARCHIVOS Y COLECCIONES DE DERECHOS HUMANOS, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y MEMORIA HISTÓRICA		Satisfacción de las víctimas con los procesos de memoria histórica del CNMH	Porcentaje de usuarios del archivo de DDHH y MH que están satisfechos con los servicios solicitados		Si	Si	No	No	No	Resultado	Total de usuarios del archivo que están satisfechos con los servicios solicitados/ Total de usuarios encuestados	Anual	Constante	Proporción	5	Usuarios	N. A.

Nombre del Indicador	Meta programada 2015	Distribución de la meta programada 2015				Meta acumulada a 2015	Anualización de la meta acumulada (Programación)			Ejecución de la meta 2015																
		Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre		2016	2017	2018	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2015	Total acumulado (2014 - 2015)	Avance 2015 (%)	Avance 2015 con respecto al ponderador de la dependencia (%)	
Total de organizaciones que emprenden iniciativas o fortalecen los archivos de DDHH y memoria histórica	40		27	13		80	120	160							27	0	0	0	0	0	0	0	27	N. A.	68%	3%
Porcentaje de organizaciones que emprenden iniciativas o fortalecen los archivos de DDHH y memoria histórica con relación a las organizaciones que reciben formación y/o capacitación por la DADH	33%			33%		33%	33%	33%								0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N. A.	0%	0%
Porcentaje de documentos consultados con relación a los documentos de DDHH y MH acopiados y puestos al servicio de la sociedad general	14%				14%	20%	30%	30%							23%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%	N. A.	121%	12%
Porcentaje de usuarios del archivo de DDHH y MH que están satisfechos con los servicios solicitados	90%				90%	100%	100%	100%							84%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	84%	N. A.	93%	5%

Nombre del Indicador	Resumen de las actividades desarrolladas	Fuente de verificación (soportes)	Ubicación de los soportes	Observaciones frente al cumplimiento del indicador
Total de organizaciones que emprenden iniciativas o fortalecen los archivos de DDHH y memoria histórica	<p>Durante el segundo trimestre se adelantaron las siguientes actividades</p> <p>Como parte del Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica, la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos en el segundo trimestre del año 2015 publicó el material pedagógico "Caja de Herramientas para gestores y gestoras de archivos de DDHH y Memoria Histórica", llevado a cabo con el apoyo del Programa VISP/USAID/OIM. Esta caja se integra por dos (2) cartillas, una denominada "Claves conceptuales para gestores de archivos de Derechos Humanos, DIH y Memoria Histórica" y la segunda "El Camino de nuestro archivo - para gestores de archivo de Derechos Humanos, DIH y Memoria Histórica". A través de este material, se busca compartir herramientas didácticas orientadas a la construcción y al fortalecimiento de los archivos de DDHH, MH y conflicto propios de las organizaciones sociales y de víctimas. La caja de herramientas se dirige a personas, comunidades y organizaciones que han recolectado o generado documentación relativa a la vulneración de Derechos Humanos, así como de los contextos afectados con ocasión del conflicto armado del país, y de los procesos de resistencia y exigibilidad de derechos que se han gestado en el territorio nacional.</p> <p>Así mismo, la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos continuó con la realización de talleres para la formación de gestores y gestoras de archivos de DDHH, MH y Conflicto, tomando como referencia ya el material publicado de Caja de Herramientas. Para lo cual, en el segundo trimestre del año 2015 se realizaron tres (3) talleres, de los cuales, dos (2) se realizaron en la ciudad de Turbo (Antioquia) y un taller en la ciudad de Medellín (Antioquia). En dichos talleres se contó con la participación de <u>30</u> organizaciones sociales y de víctimas, las cuales cuentan con acciones de formación y/o capacitación desarrolladas por la DADH.</p> <p>El propósito central de este nuevo encuentro es profundizar el intercambio de saberes y experiencias con el ánimo de fortalecer los procesos sociales de Memoria Histórica. Particularmente, se busca identificar problemáticas relacionadas con la gestión documental al interior de las organizaciones sociales, en donde tendrán escenario reflexiones tales como: ¿Qué entendemos y cómo hemos conformado nuestros archivos?, ¿De qué manera reflejan nuestra misión y nuestras luchas contra la impunidad?</p> <p>Como producto de los talleres realizados en el segundo trimestre, se obtuvieron <u>27</u> planes de trabajo para la construcción o fortalecimiento de archivos de derechos humanos y memoria histórica en organizaciones sociales y de víctimas, considerando los pasos de acopio, protección y uso desarrollados en la caja de herramientas para la formación de gestores y gestoras de archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto, a partir de las necesidades y prioridades de cada organización social.</p> <p>Por otra parte, se avanzó en la sistematización de las experiencias, productos de los talleres realizados en el año 2015 para la formación de gestores y gestoras de archivos de derechos humanos memoria histórica y conflicto. Adicionalmente se cuenta con el material en audio, video y fotografía de los encuentros en región.</p>	Archivo de Gestión de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos	Dirección de Archivo de los Derechos Humanos	
Porcentaje de organizaciones que emprenden iniciativas o fortalecen los archivos de DDHH y memoria histórica con relación a las organizaciones que reciben formación y/o capacitación por la DADH	<p>Durante el segundo trimestre se adelantaron las siguientes actividades</p> <p>Como parte del Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica, la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos en el segundo trimestre del año 2015 publicó el material pedagógico "Caja de Herramientas para gestores y gestoras de archivos de DDHH y Memoria Histórica", llevado a cabo con el apoyo del Programa VISP/USAID/OIM. Esta caja se integra por dos (2) cartillas, una denominada "Claves conceptuales para gestores de archivos de Derechos Humanos, DIH y Memoria Histórica" y la segunda "El Camino de nuestro archivo - para gestores de archivo de Derechos Humanos, DIH y Memoria Histórica". A través de este material, se busca compartir herramientas didácticas orientadas a la construcción y al fortalecimiento de los archivos de DDHH, MH y conflicto propios de las organizaciones sociales y de víctimas. La caja de herramientas se dirige a personas, comunidades y organizaciones que han recolectado o generado documentación relativa a la vulneración de Derechos Humanos, así como de los contextos afectados con ocasión del conflicto armado del país, y de los procesos de resistencia y exigibilidad de derechos que se han gestado en el territorio nacional.</p> <p>Así mismo, la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos continuó con la realización de talleres para la formación de gestores y gestoras de archivos de DDHH, MH y Conflicto, tomando como referencia ya el material publicado de Caja de Herramientas. Para lo cual, en el segundo trimestre del año 2015 se realizaron tres (3) talleres, de los cuales, dos (2) se realizaron en la ciudad de Turbo (Antioquia) y un taller en la ciudad de Medellín (Antioquia). En dichos talleres se contó con la participación de <u>30</u> organizaciones sociales y de víctimas, las cuales cuentan con acciones de formación y/o capacitación desarrolladas por la DADH.</p> <p>El propósito central de este nuevo encuentro es profundizar el intercambio de saberes y experiencias con el ánimo de fortalecer los procesos sociales de Memoria Histórica. Particularmente, se busca identificar problemáticas relacionadas con la gestión documental al interior de las organizaciones sociales, en donde tendrán escenario reflexiones tales como: ¿Qué entendemos y cómo hemos conformado nuestros archivos?, ¿De qué manera reflejan nuestra misión y nuestras luchas contra la impunidad?</p> <p>Como producto de los talleres realizados en el segundo trimestre, se obtuvieron <u>27</u> planes de trabajo para la construcción o fortalecimiento de archivos de derechos humanos y memoria histórica en organizaciones sociales y de víctimas, considerando los pasos de acopio, protección y uso desarrollados en la caja de herramientas para la formación de gestores y gestoras de archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto, a partir de las necesidades y prioridades de cada organización social.</p> <p>Por otra parte, se avanzó en la sistematización de las experiencias, productos de los talleres realizados en el año 2015 para la formación de gestores y gestoras de archivos de derechos humanos memoria histórica y conflicto. Adicionalmente se cuenta con el material en audio, video y fotografía de los encuentros en región.</p>	Archivo de Gestión de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos	Dirección de Archivo de los Derechos Humanos	
Porcentaje de documentos consultados con relación a los documentos de DDHH y MH acopiados y puestos al servicio de la sociedad general	<p>La Dirección de Archivo de los Derechos Humanos en el transcurso del año 2015, atendió 348 solicitudes, distribuidas de la siguiente manera: 45 respuestas a requerimientos de Juzgados, 21 respuestas a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes y 282 consultas provenientes de diversos usuarios y por diferentes canales, entre ellos la sala de consulta o solicitudes por correo electrónico. En atención a las 348 solicitudes, el Archivo de DDHH y el Centro de Documentación del CNMH brindó el acceso a 23.223 documentos de archivos y/o colecciones documentales de DDHH y MH, correspondientes a 8.905 documentos de archivo, 9.808 artículos de prensa y revistas, 1.210 publicaciones del CNMH y 3.300 documentos bibliográficos del Centro de Documentación.</p> <p>En atención a las 348 consultas se identificó el perfil de los usuarios que solicitaron información al archivo de Derechos Humanos y Centro de Documentación del CNMH, de ellos existe un porcentaje alto de estudiantes, usuarios externos y entidades judiciales. La consulta de esta última está relacionada con la restitución de tierras</p> <p>Entre los temas más consultados están: iniciativas de memoria, masacres, desplazamiento forzado, ataques a poblaciones y actores armados ilegales, entre otros.</p>	Archivo de Gestión de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos	Dirección de Archivo de los Derechos Humanos	
Porcentaje de usuarios del archivo de DDHH y MH que están satisfechos con los servicios solicitados	<p>Con el fin de medir la percepción de los usuarios acerca de la atención y servicios de información prestados por el Archivo de Derechos Humanos y Centro de Documentación del CNMH, la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos diseñó la encuesta de satisfacción, la cual permitirá determinar las oportunidades de mejora y necesidades del usuario.</p> <p>Para lo cual, en los meses de enero a junio de 2015, la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos aplicó la encuesta de satisfacción de los servicios de información prestados por el Archivo de Derechos Humanos y Centro de Documentación del CNMH a 127 usuarios, obteniendo como resultado un <u>84%</u> de satisfacción de nuestros usuarios, lo cual permite contar con orientaciones para la implementación de mejores prácticas en el funcionamiento del Archivo y Centro Documental de Derechos Humanos</p>	<a href="https://drive.google.com/open?id=1WbK4OYeS-0cD7pH6SSJ2GN1OwsMSF-BpZr1M2U_ow&amp;authuser=0">https://drive.google.com/open?id=1WbK4OYeS-0cD7pH6SSJ2GN1OwsMSF-BpZr1M2U_ow&amp;authuser=0</a>	Dirección de Archivo de los Derechos Humanos	

Nombre del Indicador	Observaciones del grupo de PLANEACIÓN frente al REPORTE
<p>Total de organizaciones que emprenden iniciativas o fortalecen los archivos de DDHH y memoria histórica</p>	
<p>Porcentaje de organizaciones que emprenden iniciativas o fortalecen los archivos de DDHH y memoria histórica con relación a las organizaciones que reciben formación y/o capacitación por la DADH</p>	
<p>Porcentaje de documentos consultados con relación a los documentos de DDHH y MH acopiados y puestos al servicio de la sociedad general</p>	
<p>Porcentaje de usuarios del archivo de DDHH y MH que están satisfechos con los servicios solicitados</p>	

Nombre del Indicador	Dependencia, área o Grupo	Área de efectividad	Objetivo de estratégico	Objetivo de Calidad (Si aplica)	Nombre del proceso	Responsable del reporte	Resultados esperados por dependencia	Nombre del Indicador	Objetivo del Indicador	Plan de acción	Indicador de proceso	Plan de acción SNARIV	Plan estratégico	Indicador sectorial	Tipo de Indicador	Fórmula del Indicador	Periodicidad del reporte del indicador	Modalidad para el seguimiento a la meta del indicador	Unidad de Medida	Ponderador del indicador en la dependencia (Aplica para PA)	Unidad de referencia para el cálculo	Línea de base 2014
Porcentaje de avance en la implementación y puesta en producción de la solución informática para la conformación del Archivo de DDHH y la transferencia del conocimiento.	Dirección de Archivo de Derechos Humanos	Legado Testimonial y Documental	Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad.	Salvaguardar la integridad del material documental, audiovisual y en general de la información suministrada y acopiada en desarrollo de las actividades misionales y de apoyo.	REGISTRO ESPECIAL DE ARCHIVOS, ACOPIO Y PROCESAMIENTO TÉCNICO DE ARCHIVOS Y COLECCIONES DE DERECHOS HUMANOS, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y MEMORIA HISTÓRICA.		Disponibilidad del Archivo de DDHH del CNMH como aporte a la MH, la reparación y la reconciliación	Porcentaje de avance en la implementación y puesta en producción de la solución informática para la conformación del Archivo de DDHH y la transferencia del conocimiento.		Si	No	No	Si	No	Producto	Cumplimiento de las fases de implementación de la plataforma tecnológica para la conformación del archivo de DDHH y la transferencia del conocimiento/ Total fases de implementación de la plataforma tecnológica para la conformación del archivo de DDHH y la transferencia del conocimiento planeadas	Anual	Acumulada	Proporción	10	Plataforma tecnológica	N. A.
Número de diálogos de construcción social del Museo Nacional de la Memoria	Dirección de Museo de la Memoria	Legado Testimonial y Documental	Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad.	Asegurar la construcción social y física del Museo Nacional de la Memoria con la participación de las víctimas y distintas expresiones de la sociedad.	GESTIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA, CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE COLECCIONES MUSEÍSTICAS		Construcción social del Museo	Número de diálogos de construcción social del Museo Nacional de la Memoria		Si	No	No	Si	No	Producto	Total de encuentros realizados	Anual	Acumulada	Total	30	Diálogos	1
Porcentaje de avance en la elaboración e implementación del guión museológico	Dirección de Museo de la Memoria	Legado Testimonial y Documental	Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad.	Asegurar la construcción social y física del Museo Nacional de la Memoria con la participación de las víctimas y distintas expresiones de la sociedad.	GESTIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA, CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE COLECCIONES MUSEÍSTICAS		Construcción física del Museo	Porcentaje de avance en la elaboración e implementación del guión museológico		Si	No	Si	No	No	Resultado	Avance Guión Museológico / Programado Guión Museológico	Anual	Acumulada	Proporción	20	Guión Museológico	N. A.
Museo Nacional de la memoria histórica construido	Dirección de Museo de la Memoria	Legado Testimonial y Documental	Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad.	Asegurar la construcción social y física del Museo Nacional de la Memoria con la participación de las víctimas y distintas expresiones de la sociedad.	GESTIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA, CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE COLECCIONES MUSEÍSTICAS		Construcción física del Museo	Museo Nacional de la memoria histórica construido		Si	No	Si	Si	Si	Producto	Sumatoria del porcentaje de avance logrado en cada etapa de la construcción en cada vigencia	Semestral	Acumulada	Proporción	30	Museo	10%
Iniciativas de memoria histórica sobre el conflicto armado vinculadas a la red de memoria histórica	Dirección de Museo de la Memoria	Legado Testimonial y Documental	Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad.	Apoyar iniciativas de memoria histórica en los territorios, a partir de planes de trabajo concertados con los actores involucrados, que promuevan la participación efectiva de las víctimas y organizaciones de víctimas.	APOYO A INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA Y AUTORIDADES TERRITORIALES		Construcción social del Museo	Iniciativas de memoria histórica sobre el conflicto armado vinculadas a la red de memoria histórica		Si	No	Si	Si	Si	Producto	Suma del número de iniciativas apoyadas por el CNMH	Trimestral	Acumulada	Total	20	Iniciativas	N. A.

Nombre del Indicador	Meta programada 2015	Distribución de la meta programada 2015				Meta acumulada a 2015	Anualización de la meta acumulada (Programación)			Ejecución de la meta 2015																
		Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre		2016	2017	2018	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2015	Total acumulado (2014 - 2015)	Avance 2015 (%)	Avance 2015 con respecto al ponderador de la dependencia (%)	
Porcentaje de avance en la implementación y puesta en producción de la solución informática para la conformación del Archivo de DDHH y la transferencia del conocimiento.	50%		5%	20%	25%		100%	100%	100%						5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	N. A.	10%	1%
Número de diálogos de construcción social del Museo Nacional de la Memoria	5		3				3	2	2						3	0	0	0	0	0	0	0	3	4	60%	18%
Porcentaje de avance en la elaboración e implementación del guión museológico	40%						50%	60%	80%							0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N. A.	0%	0%
Museo Nacional de la memoria histórica construido	20%		12%				40%	70%	100%							0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	0%	0%	
Iniciativas de memoria histórica sobre el conflicto armado vinculadas a la red de memoria histórica	13		3												3	0	0	0	0	0	0	0	3	N. A.	23%	5%

Nombre del Indicador	Resumen de las actividades desarrolladas	Fuente de verificación (soportes)	Ubicación de los soportes	Observaciones frente al cumplimiento del indicador
Porcentaje de avance en la implementación y puesta en producción de la solución informática para la conformación del Archivo de DDHH y la transferencia del conocimiento.	<p>Como parte de la parametrización e implementación de la solución informática para la conformación del Archivo de DDHH y la transferencia del conocimiento, la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos adelantó las siguientes actividades, las cuales se ejecutan a partir de acciones de cooperación con OIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó una reunión con la empresa proveedora de la solución informática para la conformación del Archivo de DDHH y MH (Cero K), con el fin de presentar los procesos, procedimientos y el modelo funcional de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos; así mismo, se realizaron las aclaraciones correspondientes en cuanto a los requerimientos y parametrización de la solución informática en las siguientes líneas de trabajo de la Dirección (acopio de archivos de DDHH y MH, Registros Especial de Archivos de Derechos Humanos y memoria Histórica - READH (p), gestión del conocimiento y Servicios de Información de Archivo y Centro Documentación de Derechos Humanos y Memoria Histórica.</li> <li>Así mismo, se realizó la entrega por parte de la empresa contratista (Cero K) del plan de trabajo detallado, cronograma de trabajo y el documento de arquitectura de la solución informática para la conformación del Archivo de DDHH y transferencia del conocimiento, con el fin de iniciar su parametrización y desarrollo.</li> </ul>	Archivo de Gestión de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos	Dirección de Archivo de los Derechos Humanos	
Número de diálogos de construcción social del Museo Nacional de la Memoria	<p>Durante el primer trimestre de 2015 se avanzó en la construcción social del MNM con la realización y discusión de la planeación y metodología para el desarrollo de los diálogos sobre el MNM.</p> <p>Se diseñó una metodología para el trabajo en regiones por parte de las áreas de prácticas artísticas y culturales y de lugares de memoria. Dicha metodología comenzó un proceso de discusión y validación al interior del CNMH. Al tiempo, los equipos de trabajo en terreno hicieron sus primeros viajes a los departamentos del Meta, Atrato, Valle, del Cauca, Putumayo y Costa Caribe para reactivar contacto con las comunidades e indagar expectativas y posibilidades de trabajo en campo.</p> <p>Por otro lado el equipo asesor de la dirección de Museos trabajó en la elaboración de una propuesta de diálogos con grupos representativos de la sociedad civil y el Estado en Bogotá. Se trabajó en identificar sectores clave y establecer una priorización entre grupos con quienes trabajar durante primer y segundo semestre de 2015. Así se definió trabajar por medio de grupos focales y mesas de trabajo con distintos sectores.</p> <p>Se espera que los diálogos en la ciudad de Bogotá puedan comenzar a mediados del mes de mayo.</p> <p>En materia de dialogo social cabe resaltar el trabajo la participación de la dirección de Museos de la Cumbre Mundial de Artistas por la Paz y la Cultura, así como los avances del proceso de dialogo regional sobre el MNM realizados en alianza con el CINEP.</p> <p>2do trim. Durante el año 2015 se han realizado los siguientes diálogos sociales de construcción del MNM:</p> <p>1. 7 de abril. Grupo focal con iniciativas artísticas y culturales asistentes a la Cumbre mundial de arte y cultura de paz sobre propuestas para la conformación de una red de iniciativas de memoria histórica. 13 asistentes. Realizado en el CNMH.</p> <p>2. 21 de mayo. Diálogo con organizaciones y plataformas de derechos humanos. 18 asistentes. 21 de mayo. Hotel Continental.</p> <p>3. 11 de junio. Grupo focal con grupo de Teatro de Buenaventura, sobre proyecciones de representación en el MNM. Hotel Continental.</p>	Actas de reuniones y planes de trabajo	Áreas de: apoyo a prácticas artísticas y culturales, apoyo a lugares de memoria, equipo asesor a la dirección general.	
Porcentaje de avance en la elaboración e implementación del guión museológico	<p>Durante el primer trimestre del año no fue posible avanzar en el trabajo de acopio, organización y sistematización de bancos para el MNM. Queda pendiente para iniciarse durante el segundo trimestre.</p> <p>Se avanzó en el proceso de acopio, organización y sistematización de los avances a 2014 de la estrategia de participación social del MNM. En principio se hizo un mapeo de la información que tiene la dirección y se diseñaron fichas para su revisión, Enb este momento el equipo se encuentra diligenciándolas.</p> <p>Por otro lado se contrató un consultor para que apoye la tarea de centralizar esa información y construir una ruta que le permita materializarse en el guion museológico.</p> <p>Así mismo se llevaron a cabo reuniones exploratorias sobre el tema con las direcciones de archivos DDH y construcción de la memoria. Mientras que con el equipo de Apoyo a Iniciativas de Memoria se ha logrado avanzar significativamente en el tema.</p> <p>Actualmente el área de museografía trabaja en el diseño de los estudios de públicos de la dirección, igual que en la preparación de las exposiciones que harán itinerancia experimental a lo largo del año.</p> <p>El equipo de comunicaciones realizo una primera exploración de las posibilidades de la sala virtual experimental y desarrolló una propuesta sobre la misma que someterá a discusión en la primera semana de mayo de 2015.</p>	Fichas de documentación diseñadas, actas de reuniones, un contrato.	Áreas de: museografía, equipo asesor a la dirección general, área administrativa de la dirección de museos.	
Museo Nacional de la memoria histórica construido	<p>Durante el primer semestre de 2015: se aprobó de la Vigencia Futura para los honorarios totales del arquitecto ganador. Participación en ExpoConstrucción &amp; ExpoDiseño para difundir el concurso (más de 200 inscritos en planillas de asistencia). Entrevistas a los coordinadores del concurso (Fernando Viviescas y Sergio Trujillo en página web del CNMH). Elaboración de un plegable sobre el concurso en español e inglés. Envío de información a 62 firmas internacionales y más de 10 páginas web especializadas en concursos de arquitectura. Publicación oficial de las bases del concurso el 27 de mayo y con ello, apertura de inscripciones. Traducción a inglés de las bases del concurso (Contrato con Traductor Oficial). Audiencia de Aclaración de Bases en la SCA (1 de junio con Streaming y alrededor de 80 asistentes). Presentación del proyecto del MNM en el Eje de la Paz y la Memoria con otras entidades distritales. Reunión de seguimiento con la SCA. Reunión con MinCultura. Reunión interna del CNMH sobre Planeación del MNM. Cierre de inscripciones (19 de junio) con 109 firmas en competencia. Revisión de 47 preguntas sobre las pre-bases (desde el 9 de abril hasta el 27 de mayo) y de 160 preguntas sobre las bases (desde el 27 de mayo hasta el 19 de junio). Traducción de algunas respuestas a preguntas de firmas internacionales. Inicio de solicitud de cotizaciones a empresas para el proceso de Interventoría al Diseño Arq.</p>	Prebases del concurso anunciadas por el Presidente de la República, fichas de documentación diseñadas, seguimiento de prensa al evento de presentación del predio, actas	Áreas de: museografía, equipo asesor a la dirección general, área administrativa de la dirección de museos.	
Iniciativas de memoria histórica sobre el conflicto armado vinculadas a la red de memoria histórica	<p>1er trim: Se sometió ante el comité estratégico la propuesta de apoyo a iniciativas de memoria 2015 y en la mesa de iniciativas creada al interior del CNMH se diseñó aprobó una metodología y organización del trabajo que el equipo de museos comenzó a implementar. Siendo Ariari, Medio Atrato, Montes de María y Magdalena Medio las regiones priorizadas por la dirección de Museos.</p> <p>En todas las regiones ya hay diseñada una estrategia de trabajo que esta comenzando su implementación.</p> <p>2do trim: Como parte de las tareas de alistamiento para el apoyo a Iniciativas de Memoria Histórica (IMH), se identificaron preliminarmente 70 de estos procesos, en el marco del acompañamiento a la construcción del lugar de memoria departamental en el Meta. Se está en proceso de cruce y depuración de la información con el Registro institucional de acciones e iniciativas de memoria histórica. La labor de identificación de acciones e iniciativas es transversal a la entidad y busca hacer un mapeo nacional de los procesos de memoria del país, independientemente de que se las pueda apoyar o no durante la vigencia actual.</p> <p>En particular, la Dirección de Museo tiene bajo su responsabilidad el acompañamiento y apoyo técnico a 13 IMH, de las cuales a la fecha ha apoyado a 3, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desarrolló conversaciones con la Gobernación de Antioquia y representantes de la Casa de memoria de Pueblo Bello para la planeación y articulación para la jornada de trabajo en campo del mes de julio.</li> <li>- Evaluó avances en el proceso de creación de la Casa de la memoria de Bucaramanga, en coordinación con la Estrategia Nación-Territorio.</li> <li>- Construyó la estrategia metodológica de la primera jornada de trabajo con el equipo regional del Medio Atrato, para el acompañamiento a la construcción del lugar de memoria en antiguo Bellavista.</li> </ul> <p>Adicionalmente, la Dirección dio inicio formal al convenio de asociación para apoyo de iniciativas en la subregión Ariari y realizó la primera reunión de comité técnico correspondiente, con participación de la dirección territorial de Pastoral Social (socio del convenio) y el CNMH. Se invitó formalmente a 30 iniciativas para participar en el proceso y se obtuvo respuesta positiva de 18, con las que se evaluarán las posibilidades de trabajo conjunto. Se planeó del taller metodológico y se realizaron los acuerdos finales del plan de trabajo.</p>	Propuesta de trabajo diseñadas, actas de reuniones al interior del CNMH y con las comunidades a trabajar	Áreas de: apoyo a lugares de memoria, apoyo a prácticas artísticas y culturales, museografía, equipo asesor a la dirección general, área administrativa de la dirección de museos.	

Nombre del Indicador	Observaciones del grupo de PLANEACIÓN frente al REPORTE
<p>Porcentaje de avance en la implementación y puesta en producción de la solución informática para la conformación del Archivo de DDHH y la transferencia del conocimiento.</p>	
<p>Número de diálogos de construcción social del Museo Nacional de la Memoria</p>	<p>Indicar en la casilla de observaciones (Columna AN) las dificultades que se les han presentado para el avance en la meta y las acciones planteadas para superarlas</p>
<p>Porcentaje de avance en la elaboración e implementación del guión museológico</p>	<p>Indicar en la casilla de observaciones (Columna AN) las dificultades que se les han presentado para el avance en la meta y las acciones planteadas para superarlas.</p>
<p>Museo Nacional de la memoria histórica construido</p>	<p>Indicar en la casilla de observaciones (Columna AN) las dificultades que se les han presentado para el avance en la meta y las acciones planteadas para superarlas</p>
<p>Iniciativas de memoria histórica sobre el conflicto armado vinculadas a la red de memoria histórica</p>	<p>Indicar en la casilla de observaciones (Columna AN) las dificultades que se les han presentado para el avance en la meta y las acciones planteadas para superarlas</p>



Nombre del Indicador	Dependencia, área o Grupo	Área de efectividad	Objetivo de estrategia	Objetivo de Calidad (Si aplica)	Nombre del proceso	Responsable del reporte	Resultados esperados por dependencia	Nombre del Indicador	Objetivo del Indicador	Plan de acción	Indicador de proceso	Plan de acción SMARIV	Plan estratégico	Indicador sectorial	Tipo de Indicador	Fórmula del Indicador	Periodicidad del reporte del indicador	Modalidad para el seguimiento a la meta del indicador	Unidad de Medida	Ponderador del indicador en la dependencia (Aplica para PA)	Unidad de referencia para el cálculo	Línea de base 2014
Porcentaje de avance en la agenda de investigación	Dirección para la construcción de memoria histórica	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpretar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Desarrollar las investigaciones y demás acciones dirigidas al esclarecimiento histórico de los hechos y circunstancias del conflicto armado observando criterios orientados por el rigor y la ética académica, la pertinencia respecto del mandato del CNMH, el enfoque diferencial y de acción sin daño, y el aporte a la dignificación de las víctimas.	GESTIÓN Y DESARROLLO DE INVESTIGACIONES PARA EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA.		Producción de conocimiento para el esclarecimiento y la dignificación	Porcentaje de avance en la agenda de investigación		Si	No	No	Si	No	Producto	Número de investigaciones publicadas/Número de investigaciones definidas en la agenda de investigación	Anual	Acumulada	Proporción	5	Agenda de investigación	N. A.
Porcentaje de diálogos públicos que incluyen al menos tres sectores de los definidos en la estrategia de convocatoria	Dirección para la construcción de memoria histórica	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Desarrollar las investigaciones y demás acciones dirigidas al esclarecimiento histórico de los hechos y circunstancias del conflicto armado observando criterios orientados por el rigor y la ética académica, la pertinencia respecto del mandato del CNMH, el enfoque diferencial y de acción sin daño, y el aporte a la dignificación de las víctimas.	GESTIÓN Y DESARROLLO DE INVESTIGACIONES PARA EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA		Diálogos públicos sobre memorias	Porcentaje de diálogos públicos que incluyen al menos tres sectores de los definidos en la estrategia de convocatoria		Si	No	No	Si	No	Resultado	Total de diálogos públicos que incluyen al menos tres sectores de los definidos en la estrategia de convocatoria/Total de diálogos realizados en región	Anual	Constante	Proporción	10	Diálogos	200%
Porcentaje de iniciativas de memoria que continúan en la esfera pública después de finalizar el proceso de acompañamiento por parte de la DMH	Dirección para la construcción de memoria histórica	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpretar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Apoyar iniciativas de memoria histórica en los territorios, a partir de planes de trabajo concertados con los actores involucrados, que promuevan la participación efectiva de las víctimas y organizaciones de víctimas.	APOYO A INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA Y AUTORIDADES TERRITORIALES		Iniciativas de memoria histórica fortalecidas en el territorio	Porcentaje de iniciativas de memoria que continúan en la esfera pública después de finalizar el proceso de acompañamiento por parte de la DMH		Si	No	No	No	No	Resultado	Total de iniciativas de memoria que continúan en la esfera pública después de finalizar el proceso de acompañamiento por parte de la DMH / Total de iniciativas apoyadas por la DMH	Anual	Constante	Proporción	10	Iniciativas de memoria que continúan en la esfera pública	N. A.
Total de diálogos públicos realizados en región	Dirección para la construcción de memoria histórica	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Desarrollar las investigaciones y demás acciones dirigidas al esclarecimiento histórico de los hechos y circunstancias del conflicto armado observando criterios orientados por el rigor y la ética académica, la pertinencia respecto del mandato del CNMH, el enfoque diferencial y de acción sin daño, y el aporte a la dignificación de las víctimas.	GESTIÓN Y DESARROLLO DE INVESTIGACIONES PARA EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA.		Diálogos públicos sobre memorias	Total de diálogos públicos realizados en región		Si	No	Si	Si	No	Resultado	Conteo de diálogos públicos realizados en región	Anual	Acumulada	Total	10	Diálogos	2

Nombre del indicador	Meta programada 2015	Distribución de la meta programada 2015				Meta acumulada a 2015	Anualización de la meta acumulada (Programación)			Ejecución de la meta 2015																	
		Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre		2016	2017	2018	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2015	Total acumulado (2014 - 2015)	Avance 2015 (%)	Avance 2015 con respecto al ponderador de la dependencia (%)		
Porcentaje de avance en la agenda de investigación	48%	3.20%	9.60%	19.20%	16.00%	9.60%	57%	65%	73%	-	3.2%	0%	3.20%	3.20%	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9.6%	N. A.	20%	1%
Porcentaje de diálogos públicos que incluyen al menos tres sectores de los definidos en la estrategia de convocatoria	100%	-	75.00%	25.00%	-	-	100%	100%	100%	0%	0%	0%	25.00%	37.50%	12.50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6%	206%	6%	1%
Porcentaje de iniciativas de memoria que continúan en la esfera pública después de finalizar el proceso de acompañamiento por parte de la DMH	80%	-	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%	82%	84%	85%	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	100%	42%	4%
Total de diálogos públicos realizados en región	10	-	6	2	-	6	27	42	57	-	-	-	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	60%	6%

Nombre del Indicador	Resumen de las actividades desarrolladas	Fuente de verificación (soportes)	Ubicación de los soportes	Observaciones frente al cumplimiento del indicador
Porcentaje de avance en la agenda de investigación	<p>Publicación del Informe de memoria "Textos Corporales de la crueldad. Memoria histórica y antropología forense", fruto de la investigación en Antropología Forense del CNMH.</p> <p>Segundo trimestre: En el periodo de seguimiento se adelantaron dos publicaciones de informes de memoria correspondientes a: "Cruzando la frontera: Memorias del éxodo hacia Venezuela. El caso del río Arauca", informe relativo al conjunto de investigaciones en materia de desplazamiento, publicado en el mes de abril y el informe de memoria del caso emblemático Buenaventura, titulado "Buenaventura: un puerto sin comunidad" en el mes de mayo; con estas dos publicaciones, sumadas al informe publicado en el mes de abril se completa el XX% de avance de la agenda de investigaciones del CNMH.</p>	<p>Libro impreso</p> <p>Segundo trimestre: informes impresos</p>	<p>DCMH, Centro Documentación CNMH</p>	<p>El lanzamiento público de este informe se realizará en el mes de mayo en la ciudad de Bogotá y en el departamento del Caquetá.</p> <p><b>Segundo trimestre:</b> Se realizó el lanzamiento público del informe de Buenaventura un puerto sin comunidad inicialmente en la ciudad de Buenaventura y posteriormente en la ciudad de Bogotá. para el caso de los dos informes, los mismos se encuentran publicados en la web institucional del CNMH.</p> <p><i>En esta matriz de seguimiento se modificó la medición asociada al valor porcentual asignado a cada investigación publicada, tomando en consideración, que el número total de publicaciones previstas para el año (15 en 2015) corresponde al 100% de la meta definida y en consecuencia asignado el porcentaje para cada informe (3,2%)</i></p>
Porcentaje de diálogos públicos que incluyen al menos tres sectores de los definidos en la estrategia de convocatoria	<p>Entre los meses de abril a junio, se realizaron seis (6) diálogos por la memoria, los cuales atendieron a los tres sectores definidos en la metodología como prioritarios para el desarrollo de esta actividad, estos diálogos se desarrollaron en los meses de abril (2), mayo (3) y junio (1), en distintas regiones del país; los temas que se desarrollaron en los mismos son: Minas anti personal, reclutamiento forzado, riesgos y retos de escenarios post conflicto y violencia sexual.</p>	<p>Listados de asistencia de los diálogos;</p> <p>Relatorias de cada diálogo</p>	<p>DCMH</p>	<p>Los diálogos por la memoria previstos incluyen la participación de los sectores definidos, víctimas, organizaciones de víctimas, instituciones y academia.</p>
Porcentaje de iniciativas de memoria que continúan en la esfera pública después de finalizar el proceso de acompañamiento por parte de la DMH	<p>Durante el primer trimestre del año se adelantaron actividades asociadas a la definición de la estrategia de acompañamiento a iniciativas de memoria por parte del CNMH particularmente desde la DCMH.</p> <p>En el mes de febrero, se inició con una serie de reuniones con las distintas direcciones y enfoques para recoger toda la información referente a las iniciativas de memoria del Andén Pacífico.</p> <p>Para el mes de marzo, se realizó un primer acercamiento con las iniciativas de memoria más representativas de Tumaco. Durante los días de trabajo de campo se revisó la base de datos de las iniciativas registradas por el CNMH. A partir de esta revisión, se seleccionaron las iniciativas que aún siguen vivas, en especial aquellas apoyadas por el CNMH en los últimos años.</p> <p>Para el segundo trimestre del 2015, se adelanta el trabajo desde la DCMH con las iniciativas de memoria seleccionadas para el apoyo por parte del Centro de Memoria, once (11) iniciativas desde la DCMH. Las iniciativas de memoria que se apoyan desde la Dirección de la Memoria son:</p> <p>En Buenaventura</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capilla de la Memoria - Lugar de memoria</li> <li>2. Arambé - Danza</li> <li>3. Pro &amp; Paz - Música</li> <li>4. Madres por la Vida</li> <li>5. Escuela de Poetas de La Gloria</li> </ol> <p>En Tumaco</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teatro por la Paz</li> <li>2. Tatiana Benitez - Música</li> <li>3. ARS, un componente afro - Música</li> <li>4. Represent Tumaco - Música</li> <li>5. Angel Estacio Alegría - Poeta</li> <li>6. Mailen Quiñones - Poetisa.</li> </ol>	<p>Informes de actividades mensuales del equipo de iniciativas de memoria con destino al reporte del PNDH en SPI, (meses de abril, mayo y junio)</p>	<p>DCMH, <a href="http://www.spl.dnp.gov.co">www.spl.dnp.gov.co</a></p>	<p>Se evalúa la medición de este indicador, toda vez que se debería realizar al finalizar la vigencia o en la vigencia siguiente.</p>
Total de diálogos públicos realizados en región	<p>Entre enero y febrero se realizaron ajustes (metodología, cronograma y presupuesto) a la ficha OIM-CNMH (VISP-R3-1166-FASE II), correspondiente a los Diálogos de la Memoria (2015): Minas antipersonal, reclutamiento forzado, violencia sexual en el marco del conflicto armado, y escenarios postconflicto. Aportes para una eventual Comisión de la Verdad en Colombia.</p> <p>Específicamente, se definió la metodología que, a diferencia de lo realizado en 2014, implicó eventos cerrados con 25 invitados(as), en promedio, para así propiciar una discusión más horizontal, sin paneles de especialistas, y guiada por algunas preguntas-orientadoras. En este mismo periodo se confirmaron los equipos encargados de facilitar los conversatorios (equipos confirmados por investigadores(as) de los proyectos de la actual vigencia del CNMH, por miembros de los enfoques diferenciales de la DCMH, y por investigadores y funcionarios de la Dirección de Acuerdos de la Verdad).</p> <p>Así mismo, se redefinió el periodo de realización de los eventos en vista de las elecciones y de otros requerimientos de planeación de OIM. Por esto mismo, el número de conversatorios se redujo a 8 y se hicieron los subsiguientes ajustes presupuestales.</p> <p>Segundo trimestre: Entre los meses de abril a junio, se realizaron seis (6) diálogos por la memoria, los cuales atendieron a los tres sectores definidos en la metodología como prioritarios para el desarrollo de esta actividad, estos diálogos se desarrollaron en los meses de abril (2), mayo (3) y junio (1), en distintas regiones del país; los temas que se desarrollaron en los mismos son: Minas anti personal, reclutamiento forzado, riesgos y retos de escenarios post conflicto y violencia sexual.</p>	<p>Cronograma de los Diálogos por la Memoria 2015</p> <p>Segundo trimestre: Listados de asistencia de los diálogos</p>	<p>DCMH</p>	<p>Los diálogos por la memoria se inician en el segundo trimestre de 2015, específicamente en el mes de abril con la realización de los diálogos de Florencia y Apartadó.</p> <p>Segundo Trimestre: En el periodo de seguimiento se realizaron seis (6) diálogos por la memoria en los siguientes territorios: Florencia (Caquetá), Apartadó y Medellín (Antioquia), Cartagena (Bolívar), Montería (Córdoba), Santa Marta (Magdalena) y Carmen de Bolívar (Bolívar)</p>

Nombre del Indicador	Observaciones del grupo de PLANEACIÓN frente al REPORTE
Porcentaje de avance en la agenda de investigación	Aclarar a que corresponde el denominador del indicador "investigaciones definidas en la agenda"? Son las mismas investigaciones terminadas consagradas en el indicador de conteo de investigaciones terminadas??. No debería compararse mejor con " investigaciones terminadas=357
Porcentaje de diálogos públicos que incluyen al menos tres sectores de los definidos en la estrategia de convocatoria	Explicar el por qué y las causas del avance del trimestre del 0%. Así mismo explicar por qué se considera que No Aplica (N.A.) para las casillas de fuente de verificación y ubicación de los soportes. ¿es posible medir un avance mensual?
Porcentaje de iniciativas de memoria que continúan en la esfera pública después de finalizar el proceso de acompañamiento por parte de la DMH	Explicar el por qué y las causas del avance del trimestre del 0%. Así mismo explicar por qué se considera que No Aplica (N.A.) para las casillas de fuente de verificación y ubicación de los soportes. ¿es posible medir un avance mensual?
Total de diálogos públicos realizados en región	¿Es posible determinar en que meses se programarán los diálogos ?

Nombre del Indicador	Dependencia, área o Grupo	Área de efectividad	Objetivo de estratégico	Objetivo de Calidad (Si aplica)	Nombre del proceso	Responsable del reporte	Resultados esperados por dependencia	Nombre del Indicador	Objetivo del Indicador	Plan de acción	Indicador de proceso	Plan de acción SNARIV	Plan estratégico	Indicador sectorial	Tipo de Indicador	Fórmula del Indicador	Periodicidad del reporte del indicador	Modalidad para el seguimiento a la meta del indicador	Unidad de Medida	Ponderador del indicador en la dependencia (Aplica para PA)	Unidad de referencia para el calculo	Línea de base 2014
Iniciativas de memoria histórica sobre el conflicto armado vinculadas a la red de memoria histórica	Dirección para la construcción de memoria histórica	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Apoyar iniciativas de memoria histórica en los territorios, a partir de planes de trabajo concertados con los actores involucrados, que promuevan la participación efectiva de las víctimas y organizaciones de víctimas.	APOYO A INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA Y AUTORIDADES TERRITORIALES		Iniciativas de memoria histórica fortalecidas en el territorio	Iniciativas de memoria histórica sobre el conflicto armado vinculadas a la red de memoria histórica		Si	No	Si	Si	Si	Producto	Suma del número de iniciativas apoyadas por el CNMH	Trimestral	Suma	Total	20	Iniciativas	N. A.
Total de investigaciones nuevas	Dirección para la construcción de memoria histórica	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Desarrollar las investigaciones y demás acciones dirigidas al esclarecimiento histórico de los hechos y circunstancias del conflicto armado observando criterios orientados por el rigor y la ética académica, la pertinencia respecto del mandato del CNMH, el enfoque diferencial y de acción sin daño, y el aporte a la dignificación de las víctimas.	GESTIÓN Y DESARROLLO DE INVESTIGACIONES PARA EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA		Producción de conocimiento para el esclarecimiento y la dignificación	Total de investigaciones nuevas		Si	Si	No	No	No	Producto	Conteo de investigaciones nuevas	Anual	Suma	Total	15	Investigaciones nuevas	N. A.
Investigaciones publicadas para el esclarecimiento histórico del conflicto	Dirección para la construcción de memoria histórica	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Desarrollar las investigaciones y demás acciones dirigidas al esclarecimiento histórico de los hechos y circunstancias del conflicto armado observando criterios orientados por el rigor y la ética académica, la pertinencia respecto del mandato del CNMH, el enfoque diferencial y de acción sin daño, y el aporte a la dignificación de las víctimas.	GESTIÓN Y DESARROLLO DE INVESTIGACIONES PARA EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA		Producción de conocimiento para el esclarecimiento y la dignificación	Investigaciones publicadas para el esclarecimiento histórico del conflicto		Si	No	Si	Si	Si	Producto	Suma de investigaciones publicadas	Semestral	Acumulada	Total	15	Investigaciones publicadas	14
Total investigaciones terminadas	Dirección para la construcción de memoria histórica	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Desarrollar las investigaciones y demás acciones dirigidas al esclarecimiento histórico de los hechos y circunstancias del conflicto armado observando criterios orientados por el rigor y la ética académica, la pertinencia respecto del mandato del CNMH, el enfoque diferencial y de acción sin daño, y el aporte a la dignificación de las víctimas.	GESTIÓN Y DESARROLLO DE INVESTIGACIONES PARA EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA		Producción de conocimiento para el esclarecimiento y la dignificación	Total investigaciones terminadas		Si	No	No	No	No	Producto	Conteo de investigaciones terminadas	Anual	Acumulada	Total	15	Investigaciones terminadas	14
Porcentaje de cumplimiento de la ruta de transversalización de los enfoques diferenciales de discapacidad y personas mayores	Enfoque diferencial de discapacidad y personas mayores	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Política transversal a los procesos	No aplica		Incorporación de los enfoques diferenciales en las acciones de memoria histórica	Porcentaje de cumplimiento de la ruta de transversalización de los enfoques diferenciales de discapacidad y personas mayores		Si	No	No	Si	No	Resultado	Total de procesos que incorporan perspectiva de discapacidad y adultos mayores/Total de procesos identificados o focalizados por la dependencia.	Anual	Acumulada	Proporción	70	Ruta de transversalización	N. A.
Total de acciones afirmativas de memoria histórica para víctimas con discapacidad y víctimas mayores, lideradas por el CNMH	Enfoque diferencial de discapacidad y personas mayores	Condiciones para la Construcción de Paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores	Política transversal a los procesos	No aplica		Acciones afirmativas de memoria histórica para los grupos definidos en el enfoque diferencial	Total de acciones afirmativas de memoria histórica para víctimas con discapacidad y víctimas mayores, lideradas por el CNMH		Si	No	Si	No	No	Resultado	Conteo del número de acciones afirmativas que incorporan perspectiva de discapacidad y adultos mayores	Anual	Suma	Total	15	Acciones afirmativas con enfoque diferencial	N. A.
Total de iniciativas de memoria histórica de víctimas con discapacidad y/o mayor de 60 años, apoyadas por el CNMH	Enfoque diferencial de discapacidad y personas mayores	Condiciones para la Construcción de Paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores	Política transversal a los procesos	No aplica		Acciones afirmativas de memoria histórica para los grupos definidos en el enfoque diferencial	Total de iniciativas de memoria histórica de víctimas con discapacidad y/o mayor de 60 años, apoyadas por el CNMH		Si	No	No	No	No	Resultado	Conteo del número de iniciativas de memoria histórica de víctimas con discapacidad y/o mayor de 60 años, apoyadas por el CNMH	Anual	Suma	Total	15	Iniciativas	N. A.

Nombre del Indicador	Meta programada 2015	Distribución de la meta programada 2015				Meta acumulada a 2015	Anualización de la meta acumulada (Programación)			Ejecución de la meta 2015																			
		Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre		2016	2017	2018	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2015	Total acumulado (2014 - 2015)	Avance 2015 (%)	Avance 2015 con respecto al ponderador de la dependencia (%)				
Iniciativas de memoria histórica sobre el conflicto armado vinculadas a la red de memoria histórica	11		11	-	-	-									3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	N. A.	27%	5%
Total de investigaciones nuevas	5	5	-	-	-	5	5	5	5	3	1	1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	N. A.	100%	15%
Investigaciones publicadas para el esclarecimiento histórico del conflicto	29	1	2	5	7	17	34	39	44	-	1	-	1	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	17	59%	9%
Total investigaciones terminadas	49	5	14	8	8	19	54	59	64	2	1	2	1	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	33	67%	10%
Porcentaje de cumplimiento de la ruta de transversalización de los enfoques diferenciales de discapacidad y personas mayores	20%						40%	60%	80%			1%				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	N. A.	5%	4%
Total de acciones afirmativas de memoria histórica para víctimas con discapacidad y víctimas mayores, lideradas por el CNMH	1						1	1	2							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	N. A.	0%	0%
Total de iniciativas de memoria histórica de víctimas con discapacidad y/o mayor de 60 años, apoyadas por el CNMH	1						2	3	4							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	N. A.	0%	0%

Nombre del Indicador	Resumen de las actividades desarrolladas	Fuente de verificación (soportes)	Ubicación de los soportes	Observaciones frente al cumplimiento del indicador
Iniciativas de memoria histórica sobre el conflicto armado vinculadas a la red de memoria histórica	<p>Segundo trimestre:</p> <p>Para el segundo trimestre del 2015, se adelanta el trabajo desde la DCMH con las iniciativas de memoria seleccionadas para el apoyo por parte del Centro de Memoria, once (11) iniciativas desde la DCMH. Las iniciativas de memoria que se apoyan desde la Dirección de la Memoria son:</p> <p>En Buenaventura</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capilla de la Memoria - Lugar de memoria</li> <li>2. Arambé - Danza</li> <li>3. Pro &amp; Paz - Música</li> <li>4. Madres por la Vida</li> <li>5. Escuela de Poetas de La Gloria</li> </ol> <p>En Tumaco</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teatro por la Paz</li> <li>2. Tatiana Benitez - Música</li> <li>3. ARS, un componente afro - Música</li> <li>4. Represent Tumaco - Música</li> <li>5. Angel Estacio Alegría - Poeta</li> <li>6. Mailen Quiñones - Poetisa.</li> </ol> <p>En cuanto a las actividades que se han desarrollado por parte del equipo de la DCMH, se ha avanzado en el reconocimiento de las iniciativas de memoria. Se definieron contenidos y obligaciones de convenios con los pares regionales, se definieron metodologías para el apoyo a las iniciativas reconociendo sus necesidades, se concretaron las actividades de inversión en las iniciativas priorizadas y Presentación, socialización y discusión del plan de trabajo de la DCMH con IMH en la región del pacífico sur para el 2015. Diseño y concertación del producto a socializar. Esta presentación se llevó a cabo el 9 de junio en el marco de la mesa de articulación convocada por Nación-Territorio. Para ver el detalle de las actividades desarrolladas, revisar los informes de actividades mensuales del equipo de iniciativas de memoria con destino al reporte del PNDH en SPI.</p>	Reportes mensuales del grupo de iniciativas entregados a la DCMH. Reportes mensuales en la plataforma SPI del DNP.	DCMH, www.spi.dnp.gov.co	
Total de investigaciones nuevas	Se dio inicio a los 5 proyectos de investigación nuevos para la vigencia 2015, realizando la contratación correspondiente para dar inicio a las actividades. En el mes de enero se suscribieron contratos para 3 proyectos de investigación, en marzo y abril se suscribió y dio inicio a un proyecto respectivamente.	Contratos suscritos por la DCMH para inicio de investigaciones	DCMH, Copias en la Dirección Administrativa y Financiera.	Se cumple la meta de la vigencia 2015 en cuanto a proyectos nuevos iniciados.
Investigaciones publicadas para el esclarecimiento histórico del conflicto	<p>Publicación del informe de memoria "Textos Corporales de la crueldad. Memoria histórica y antropología forense", fruto de la investigación en Antropología Forense del CNMH.</p> <p>Segundo trimestre:</p> <p>En el periodo de seguimiento se adelantaron dos publicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En el mes de abril el informe "Cruzando la frontera: Memorias del éxodo hacia Venezuela. El caso del río Arauca", informe relativo al conjunto de investigaciones en materia de desplazamiento.</li> <li>- En el mes de mayo se publicó el informe del caso emblemático Buenaventura, titulado "Buenaventura: un puerto sin comunidad".</li> </ul>	Libro impreso	DCMH, Centro Documentación CNMH	Todos los informes publicados se encuentran en la página web institucional en el siguiente enlace: <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/Informes/Informes-2015-1">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/Informes/Informes-2015-1</a>
Total investigaciones terminadas	<p>Total terminadas 19 (10 publicadas o en proceso editorial y 9 no publicables).</p> <p>En abril de 2015 se concluyó la investigación: Petróleo, coca, despojo territorial y organización social en Putumayo</p> <p>En mayo de 2015 se concluyó la investigación: Con licencia para desplazar. Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, Catatumbo.</p>	Matriz de entrega de productos finales DCMH	DCMH	
Porcentaje de cumplimiento de la ruta de transversalización de los enfoques diferenciales de discapacidad y personas mayores	Durante los meses de febrero, marzo y abril se sostuvieron reuniones con algunos equipos del CNMH para encontrar agendas de trabajo en común e identificar escenarios de transversalización. Se avanzó en la definición de los instrumentos de medición para la Dirección de Construcción de Memoria Histórica, y la Dirección de Museos. Así como en acciones puntuales con los equipos de enfoque diferencial de la DAV y Comunicaciones.	Informes mensuales de actividades entregados con la cuenta de cobro.	Dirección de Construcción de la Memoria Histórica	Es necesario que todos los equipos del CNMH designen una persona que sirva de enlace para la interlocución con los enfoques, y contribuya a esta transversalización, dada la dificultad de programar las agendas de todos los miembros de los equipos y sus directores y directoras.
Total de acciones afirmativas de memoria histórica para víctimas con discapacidad y víctimas mayores, lideradas por el CNMH	Durante el primer trimestre se planeó y se definieron los lugares y fechas para la realización de los encuentros territoriales del proyecto "Voces de Mayores". Se llevarán a cabo en Medellín (mayo), Cartagena (julio) y Cali (agosto). El objetivo es dar continuidad a la iniciativa que comenzó en 2014, y ampliar el diálogo con líderes y lideresas de algunas regiones, para construir participativamente algunos lineamientos que faciliten valorar el papel de las personas mayores en los ejercicios de memoria, y los diálogos intergeneracionales. Se realizaron reuniones de articulación con la estrategia de participación del CNMH y el equipo de envejecimiento y vejez de la UARIV, con el fin de definir la ruta de acción para 2015. Se establecieron unas listas preliminares de posibles participantes.	Informes mensuales de actividades entregados con la cuenta de cobro.	Dirección de Construcción de la Memoria Histórica	No se registra avance considerando que el primer encuentro se realizará en mayo.
Total de iniciativas de memoria histórica de víctimas con discapacidad y/o mayor de 60 años, apoyadas por el CNMH	Se ha brindado apoyo técnico a la Corporación Asuntos Mayores, que presentó a finales de 2014 un proyecto llamado "Duelos Suspendidos" que busca visibilizar historias de personas mayores víctimas del conflicto armado en la vejez. Se gestionaron recursos de la Dirección de Construcción por \$35.000.000 para la financiación del recurso humano que coordinaría la recolección de las historias. Se definieron los Estudios Previos, y se ha adelantado el proceso de contratación.	Informes mensuales de actividades entregados con la cuenta de cobro.	Dirección de Construcción de la Memoria Histórica	Debido a las características de las personas que lideran este proyecto, no se cumplen todos los requisitos para la contratación de persona natural, como diplomas y certificaciones de la larga experiencia que han acumulado a lo largo de sus vidas. Esto evidencia la necesidad de ajustar los parámetros de contratación del CNMH cuando se trata de grupos poblacionales específicos, como las personas adultas mayores. A pesar de haber realizado un seguimiento y aportes constantes al proyecto, no se registra avance porque no se ha formalizado la relación contractual con el CNMH.

Nombre del Indicador	Observaciones del grupo de PLANEACIÓN frente al REPORTE
Iniciativas de memoria histórica sobre el conflicto armado vinculadas a la red de memoria histórica	Explicar el por qué y las causas del avance del trimestre del 0%. Así mismo explicar por qué se considera que No Aplica (N.A.) para las casillas de fuente de verificación y ubicación de los soportes. ¿Es posible medir un avance mensual? ¿Es posible determinar en que meses se programarán las iniciativas?
Total de investigaciones nuevas	Eso significa que en los tres trimestres restantes el reporte va a ser 0%. Explicar esto.
Investigaciones publicadas para el esclarecimiento histórico del conflicto	Son en promedio tres trimestrales. Estarían rezagados? Explicar, y si es así que correctivos se establecerían para superar el eventual rezago
Total investigaciones terminadas	Estarían cumpliendo o estarían rezagados? Explicar, y si es rezago enunciar que correctivos se establecerían para superarlo.
Porcentaje de cumplimiento de la ruta de transversalización de los enfoques diferenciales de discapacidad y personas mayores	El reporte es del primer trimestre del año, de manera que solo incluye hasta el mes de marzo. Indicar en la casilla de observaciones (Columna AN) las dificultades que se les han presentado para el avance en la meta y las acciones planteadas para superarlas
Total de acciones afirmativas de memoria histórica para víctimas con discapacidad y víctimas mayores, lideradas por el CNMH	El reporte es del primer trimestre del año, de manera que solo incluye hasta el mes de marzo. Indicar en la casilla de observaciones (Columna AN) las dificultades que se les han presentado para el avance en la meta y las acciones planteadas para superarlas.
Total de iniciativas de memoria histórica de víctimas con discapacidad y/o mayor de 60 años, apoyadas por el CNMH	El reporte es del primer trimestre del año, de manera que solo incluye hasta el mes de marzo. Indicar en la casilla de observaciones (Columna AN) las dificultades que se les han presentado para el avance en la meta y las acciones planteadas para superarlas



Nombre del Indicador	Dependencia, área o Grupo	Área de efectividad	Objetivo de estrategia	Objetivo de Calidad (Si aplica)	Nombre del proceso	Responsable del reporte	Resultados esperados por dependencia	Nombre del Indicador	Objetivo del Indicador	Plan de acción	Indicador de proceso	Plan de acción SNARIV	Plan estratégico	Indicador sectorial	Tipo de Indicador	Fórmula del Indicador	Periodicidad del reporte del indicador	Modalidad para el seguimiento a la meta del indicador	Unidad de Medida	Ponderador del indicador en la dependencia (Aplica para PA)	Unidad de referencia para el cálculo	Línea de base 2014
Porcentaje de procesos del CNMH que incorporan la perspectiva de género*	Enfoque diferencial de género	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Política transversal a los procesos	No aplica		Incorporación de los enfoques diferenciales en las acciones de memoria histórica	Porcentaje de procesos del CNMH que incorporan la perspectiva de género*		Si	No	No	Si	No	Resultado	Sumatoria de la ponderación de los procesos del CNMH que incorporan el enfoque de género	Anual	Constante	Proporción	50	Procesos	33%
Total de acciones afirmativas de memoria histórica para mujeres y sectores LGBT	Enfoque diferencial de género	Condiciones para la Construcción de Paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores	Política transversal a los procesos	No aplica		Acciones afirmativas de memoria histórica para los grupos definidos en el enfoque diferencial	Total de acciones afirmativas de memoria histórica para mujeres y sectores LGBT		Si	No	Si	No	No	Resultado	Corteo del número de acciones afirmativas de memoria histórica para mujeres y sectores LGBT	Anual	Suma	Total	50	Acciones afirmativas	2
Porcentaje de acciones de memoria histórica que realiza el CNMH y cumplen con los criterios definidos de participación efectiva de las víctimas	Dirección General - Estrategia de Participación de las Víctimas	Condiciones para la Construcción de Paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores	Garantizar un trato digno, responsable y/o confidencial a quienes participan de las acciones de reconstrucción de memoria histórica o suministran información a través de testimonios y otros medios.	No aplica		Transversalización de Estrategia de Participación de Víctimas -EPV- en el quehacer del CNMH	Porcentaje de acciones de memoria histórica que realiza el CNMH y cumplen con los criterios definidos de participación efectiva de las víctimas		Si	No	No	Si	No	Resultado	Total de acciones de memoria histórica que realiza el CNMH y cumplen con los criterios definidos de participación efectiva de las víctimas	Anual	Constante	Proporción	30	Acciones de memoria	Definición de criterios y lineamientos par alaparticipación efectiva de las víctimas
Porcentaje de víctimas del conflicto armado y organizaciones sociales participantes en los procesos de memoria histórica que lidera el CNMH que se sienten satisfechos con la estrategia de participación	Dirección General - Estrategia de Participación de las Víctimas	Condiciones para la Construcción de Paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores	Garantizar un trato digno, responsable y/o confidencial a quienes participan de las acciones de reconstrucción de memoria histórica o suministran información a través de testimonios y otros medios.	No aplica		Transversalización de Estrategia de Participación de Víctimas -EPV- en el quehacer del CNMH	Porcentaje de víctimas del conflicto armado y organizaciones sociales participantes en los procesos de memoria histórica que lidera el CNMH		Si	No	No	Si	No	Resultado	Total de víctimas del conflicto armado y organizaciones sociales participantes en los procesos de memoria histórica que lidera el CNMH que se sienten satisfechos con la estrategia de participación implementada por el mismo	Anual	Constante	Proporción	30	Víctimas del conflicto armado y organizaciones sociales	Validación de la estrategia de participación implementada por el CNMH
Total de mesas de participación a nivel municipal en las que se ha socializado la labor del CNMH y los mecanismos de participación de las víctimas en los procesos de MH del CNMH	Dirección General - Estrategia de Participación de las Víctimas	Condiciones para la Construcción de Paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores	Garantizar un trato digno, responsable y/o confidencial a quienes participan de las acciones de reconstrucción de memoria histórica o suministran información a través de testimonios y otros medios.	No aplica		Visibilización de la labor del CNMH ante las víctimas y sus organizaciones	Total de mesas de participación a nivel municipal en las que se ha socializado la labor del CNMH y los mecanismos de participación de las víctimas en los procesos de MH del CNMH		Si	No	No	Si	No	Resultado	Corteo del número de mesas de participación a nivel municipal donde se ha socializado al CNMH y los mecanismos de participación de las víctimas del CNMH	Anual	Acumulada	Total	10	Mesas de participación	Mecanismos y escenarios de participación de las víctimas identificadas y escenas
Total de mesas de participación a nivel nacional y departamental en las que se ha socializado la labor del CNMH y los mecanismos de participación de las víctimas en los procesos de MH del CNMH	Dirección General - Estrategia de Participación de las Víctimas	Condiciones para la Construcción de Paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores	Garantizar un trato digno, responsable y/o confidencial a quienes participan de las acciones de reconstrucción de memoria histórica o suministran información a través de testimonios y otros medios.	No aplica		Visibilización de la labor del CNMH ante las víctimas y sus organizaciones	Total de mesas de participación a nivel nacional y departamental en las que se ha socializado la labor del CNMH y los mecanismos de participación de las víctimas en los procesos de MH del CNMH		Si	No	No	Si	No	Resultado	Corteo del número de mesas de participación a nivel nacional y departamental donde se ha socializado al CNMH y los mecanismos de participación de las víctimas del CNMH	Anual	Acumulada	Total	10	Mesas de participación	Mecanismos y escenarios de participación de las víctimas identificadas y escenas
Total de organizaciones de víctimas no representadas en las mesas de participación de las víctimas a las que se ha socializado la labor del CNMH y los mecanismos de participación de las víctimas en los procesos de MH del CNMH	Dirección General - Estrategia de Participación de las Víctimas	Condiciones para la Construcción de Paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores	Garantizar un trato digno, responsable y/o confidencial a quienes participan de las acciones de reconstrucción de memoria histórica o suministran información a través de testimonios y otros medios.	No aplica		Visibilización de la labor del CNMH ante las víctimas y sus organizaciones	Total de organizaciones de víctimas no representadas en las mesas de participación de las víctimas en los procesos de MH del CNMH		Si	No	No	Si	No	Resultado	Corteo del número de organizaciones de víctimas no representadas en las mesas de participación de las víctimas a las que se ha socializado la labor del CNMH y los mecanismos de participación de las víctimas en los procesos de MH del CNMH	Anual	Acumulada	Total	10	Organizaciones de víctimas	Mecanismos y escenarios de participación de las víctimas identificadas y escenas
Variación anual de la asistencia de las víctimas en las acciones de MH que realiza o apoya el CNMH	Dirección General - Estrategia de Participación de las Víctimas	Condiciones para la Construcción de Paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores	Garantizar un trato digno, responsable y/o confidencial a quienes participan de las acciones de reconstrucción de memoria histórica o suministran información a través de testimonios y otros medios.	No aplica		Transversalización de Estrategia de Participación de Víctimas -EPV- en el quehacer del CNMH	Variación anual de la asistencia de las víctimas en las acciones de MH que realiza o apoya el CNMH		Si	No	No	Si	No	Resultado	Variación de las víctimas que participan en las acciones de MH en el periodo actual o "N". Total de víctimas participantes en las acciones de MH en el periodo anterior o "N-1". Total de víctimas participantes en las acciones de MH en el periodo	Anual	Acumulada	Tasa	10	Víctimas participantes	500

Nombre del Indicador	Meta programada 2015	Distribución de la meta programada 2015				Meta acumulada a 2015	Anualización de la meta acumulada (Programación)			Ejecución de la meta 2015															
		Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre		2016	2017	2018	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2015	Total acumulado (2014 - 2015)	Avance 2015 (%)	Avance 2015 con respecto al ponderador de la dependencia (%)
Porcentaje de procesos del CNMH que incorporan la perspectiva de género*	81%			81%		100%	100%	100%	33%							0%	-	-	-	-	-	5%	5%	6%	3%
Total de acciones afirmativas de memoria histórica para mujeres y sectores LGBT	5	4	1	1	-	5	5	5	-	2	2					0	0	0	0	0	0	4	6	80%	40%
Porcentaje de acciones de memoria histórica que realiza el CNMH y cumplen con los criterios definidos de participación efectiva de las víctimas	Diseño e implementación piloto de los instrumentos de medición por procesos y evaluación de la implementación		10%	40%	50%	Línea base y primera medición	100%	100%							Herramientas de Medición Diseñadas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N. A.	#VALOR!	#VALOR!
Porcentaje de víctimas del conflicto armado y organizaciones sociales participantes en los procesos de memoria histórica que lidera el CNMH que se sienten satisfechos con la estrategia de participación	Diseño de la encuesta y primera medición piloto		50%		50%	Establecimiento línea base y primera medición	80,00%	80,00%							Encuesta Diseñada	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N. A.	#VALOR!	#VALOR!
Total de mesas de participación a nivel municipal en las que se ha socializado la labor del CNMH y los mecanismos de participación de las víctimas en los procesos de MH del CNMH	Piezas comunicativas sobre la participación de las víctimas producidas y 11 mesas municipales de participación de víctimas					20 ( 20 en caso de contar con asignación de presupuesto en la vigencia 2016, en caso contrario 13)	30 ( 30 en caso de contar con asignación de presupuesto en la vigencia 2017, en caso contrario 16)	35 ( 35 en caso de contar con asignación de presupuesto en las vigencias anteriores, en caso contrario 15)							Piezas de Participación producidas y 1 Mesa (Bogotá)	5 Mesas (Apartadó, Turbo, Carepa, Necocli, Bellavista y Chocó)	0	0	0	0	0	0%	N. A.	#VALOR!	#VALOR!
Total de meses de participación a nivel nacional y departamental en las que se ha socializado la labor del CNMH y los mecanismos de participación de las víctimas en los procesos de MH del CNMH	Piezas comunicativas sobre la participación de las víctimas producidas y 7 mesas departamentales y 1 nacional de participación de las víctimas					15 ( 15 en caso de contar con asignación de presupuesto en la vigencia 2016, en caso contrario 10)	20 ( 20 en caso de contar con asignación de presupuesto en la vigencia 2017, en caso contrario 15)	20 ( 20 en caso de contar con asignación de presupuesto en las vigencias anteriores, en caso contrario 15)							Piezas de Participación producidas	3 Mesas departamentales (Antioquia, Nariño y Chocó)	0	0	0	0	0	0%	N. A.	#VALOR!	#VALOR!
Total de organizaciones de víctimas no representadas en las mesas de participación de las víctimas a las que se ha socializado la labor del CNMH y los mecanismos de	5 organizaciones no representadas en las mesas de participación					10 OV	10 OV	15 OV							Piezas de Participación producidas y 9 organizaciones de Víctimas	44 organizaciones participantes a los talleres de (Apartadó, Medellín y Quibdó)	0	0	0	0	0	0%	N. A.	#VALOR!	#VALOR!
Variación anual de la asistencia de las víctimas en las acciones de MH que realiza o apoya el CNMH	100	-	10	40	50	600	0	0	0	152	141	282	332		0	0	0	0	0	0	907	N. A.	151%	15%	

Nombre del indicador	Resumen de las actividades desarrolladas	Fuente de verificación (soportes)	Ubicación de los soportes	Observaciones frente al cumplimiento del indicador
Porcentaje de procesos del CNMH que incorporan la perspectiva de género*				En el mes de febrero se dio inicio a la remisión de los instrumentos diseñados para medir la incorporación del Enfoque de Género en los procesos de memoria histórica. A la fecha. No todos los equipos han dado respuesta a esta solicitud de información primaria, de manera que no es posible hacer todavía una medición.
Total de acciones afirmativas de memoria histórica para mujeres y sectores LGBT	<p>1er trim: I- Durante el periodo se dio inicio al apoyo a las siguientes cuatro iniciativas de memoria histórica:</p> <p>Iniciativas de mujeres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mujeres del resguardo de Jambaló (Jambaló, Cauca)</li> <li>- Mujeres de la UP (Bogotá)</li> </ul> <p>Iniciativas de sectores sociales LGBT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colectiva Transpopulares (Bogotá)</li> <li>- Mesa Diversa de la Comuna 8 (Medellín)</li> </ul> <p>El apoyo de estas iniciativas se prologará a lo largo del año.</p> <p>II. Durante el periodo se dio continuidad al proceso de memoria histórica con víctimas de los sectores sociales LGBT. Se avanzó en la sistematización de la información recogida en el trabajo de campo.</p> <p>2do trim: I- Se están apoyando seis iniciativas de memoria histórica. Tres iniciativas de mujeres víctimas y tres iniciativas de víctimas de los sectores sociales LGBT, así:</p> <p>Iniciativas de mujeres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mujeres del resguardo de Jambaló (Jambaló, Cauca)</li> <li>- Mujeres de la UP (Bogotá)</li> <li>- Madres de la Candelaria</li> </ul> <p>Iniciativas de sectores sociales LGBT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colectiva Transpopulares (Bogotá)</li> <li>- Mesa Diversa de la Comuna 8 (Medellín)</li> <li>- Corporación LGBTI Todos somos iguales de los Montes de María y Riveras del Magdalena</li> </ul> <p>El apoyo de estas iniciativas se prologará a lo largo del año.</p> <p>II. Durante el periodo se dio continuidad al proceso de memoria histórica con víctimas de los sectores sociales LGBT. Existe en la actualidad un texto del informe que iniciará el proceso editorial.</p>	<p>Fichas CNMH-OIM (a través de éstas se financia el apoyo a estas iniciativas)</p> <p>Informe de avance de las consultoras (fichas de mujeres)</p> <p>Plan de trabajo de las iniciativas (sectores sociales LGBT)</p> <p>Ficha CNMH-OIM (a través de ésta se financia este proceso)</p>	<p>Grupo de Cooperación</p> <p>Enfoque de Género</p> <p>Enfoque de Género</p> <p>Grupo de Cooperación</p> <p>Enfoque de Género</p>	
Porcentaje de acciones de memoria histórica que realiza el CNMH y cumplen con los criterios definidos de participación efectiva de las víctimas	<p>1er trim: Dado que la EPV fue aprobada en diciembre del 2014, los criterios y herramientas para la evaluación de la participación efectiva de las víctimas se encuentran en discusión y elaboración interna con el apoyo del Grupo de Planeación. Es por esta razón que durante este año se definirán conjuntamente con las diferentes Direcciones Técnicas y Grupos de trabajo del CNMH los procesos con los cuales iniciar el pilotaje de las herramientas de medición diseñadas conjuntamente con el grupo de planeación para iniciar la medición en la vigencia 2015. En este sentido se adjunta una propuesta de modificación a las metas del POA de la Estrategia de Participación.</p> <p>2do trim: Según lo establecido en el POA de la Estrategia de Participación de Víctimas para la vigencia 2015, se realizó el diseño de las herramientas de medición conjuntamente con el Grupo de Planeación. Así mismo se avanzó en la planeación del cronograma de reuniones con los directores técnicos y coordinadores de grupo para elegir los procesos que harán parte de la prueba piloto. Estas reuniones se realizarán entre Agosto y Septiembre de 2015, se espera por lo tanto poder iniciar la medición piloto en el último trimestre de 2015.</p>			
Porcentaje de víctimas del conflicto armado y organizaciones sociales participantes en los procesos de memoria histórica que lidera el CNMH que se sienten satisfechos con la estrategia de participación	<p>1er trim: Hasta la fecha no se han realizado acciones que denoten el proceso de satisfacción, así como el pilotaje de la herramienta de medición diseñada conjuntamente con el Grupo de Planeación del CNMH, así mismo se confirma que se iniciará el mismo con las organizaciones que participaron en la construcción del paquete de herramientas informativas y pedagógicas de la Estrategia de Participación de Víctimas, las cuales se encuentran en proceso de producción y su socialización iniciará en junio de 2015. Por lo tanto se de anotar que en la vigencia 2015 se implementarán en este ejercicio piloto los mecanismos de recogida de información y por lo tanto dichos indicadores se encuentran en construcción.</p> <p>2do trim: Tal y como se estableció en el POA de la Estrategia de Participación de Víctimas, se iniciará el pilotaje de la herramienta de medición diseñada conjuntamente con el Grupo de Planeación del CNMH, en este sentido se ha iniciado el pilotaje de la misma con las organizaciones que participan en la construcción y socialización del paquete de herramientas informativas y pedagógicas de la Estrategia de Participación de Víctimas "Caminos para la Memoria", hasta la fecha se han realizado 3 de los 8 talleres programados (Bogotá, Apartadó y Medellín). Por lo tanto se de anotar que en la vigencia 2015 se implementarán en este ejercicio piloto los mecanismos de recogida de información y por lo tanto dichos indicadores se encuentran en construcción.</p>			
Total de mesas de participación a nivel municipal en las que se ha socializado la labor del CNMH y los mecanismos de participación de las víctimas en los procesos de MH del CNMH.	<p>1er trim: Hasta la fecha no se ha podido iniciar con la medición de este indicador ya que por retrasos en la producción de los productos de FASE I de la Ficha I de Participación de OIM no se pudo iniciar la socialización de los productos y por lo tanto la presentación del CNMH y los mecanismos de participación de las Víctimas contemplados en la FASE II de la ficha de Participación. Esta socialización se comenzará a realizar a partir del mes de junio del 2015 cuando los proveedores nos hayan entregados los productos. Del mismo modo se adjunta la modificación el POA de Participación pues en razón a que la Estrategia de Participación no cuenta con presupuesto para la vigencia 2015 no podrá cumplir con la meta propuesta.</p> <p>2do trim: Las piezas sobre la participación de las Víctimas "Caminos para la Memoria" fueron producidas en mayo de 2015 y entregadas en junio de 2015. Por lo que a partir de junio de 2015 se inicio el proceso de socialización de los productos y por lo tanto la presentación del CNMH y los mecanismos de participación de las Víctimas. Hasta fecha se han realizado los talleres pedagógicos en Bogotá, Apartadó y Medellín.</p>			
Total de mesas de participación a nivel nacional y departamental en las que se ha socializado la labor del CNMH y los mecanismos de participación de las víctimas en los procesos de MH del CNMH.	<p>1er trim: Hasta la fecha no se ha podido iniciar con la medición de este indicador ya que por retrasos en la producción de los productos de FASE I de la Ficha I de Participación de OIM no se pudo iniciar la socialización de los productos y por lo tanto la presentación del CNMH y los mecanismos de participación de las Víctimas contemplados en la FASE II de la ficha de Participación. Esta socialización se comenzará a realizar a partir del mes de junio del 2015 cuando los proveedores nos hayan entregados los productos. Del mismo modo se adjunta la modificación el POA de Participación pues en razón a que la Estrategia de Participación no cuenta con presupuesto para la vigencia 2015 no podrá cumplir con la meta propuesta.</p> <p>2do trim: Las piezas sobre la participación de las Víctimas "Caminos para la Memoria" fueron producidas en mayo de 2015 y entregadas en junio de 2015. Por lo que a partir de junio de 2015 se inicio el proceso de socialización de los productos y por lo tanto la presentación del CNMH y los mecanismos de participación de las Víctimas. Hasta fecha se han realizado los talleres pedagógicos en Bogotá, Apartadó y Medellín, así como los talleres pedagógicos de socialización con las Mesas Departamentales de Nariño y Antioquia, así como la entrega de las piezas sobre participación de las víctimas a los 300 representantes de todas las Mesas Departamentales de Participación de las Víctimas en el marco de la elección de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas llevada a cabo en junio de 2015 y un taller abierto a los representantes que voluntariamente quisieron asistir y en el que estuvieron representados los departamentos de: Caquetá, Arauca, Vaupes, Caldas, Antioquia, Cundinamarca, Vichada, Quindío, Magdalena y Guaviare)</p>			
Total de organizaciones de víctimas no representadas en las mesas de participación de las víctimas a las que se ha socializado la labor del CNMH y los mecanismos de	<p>1er trim: Hasta la fecha no se ha podido iniciar con la medición de este indicador ya que por retrasos en la producción de los productos de FASE I de la Ficha I de Participación de OIM no se pudo iniciar la socialización de los productos y por lo tanto la presentación del CNMH y los mecanismos de participación de las Víctimas contemplados en la FASE II de la ficha de Participación. Esta socialización se comenzará a realizar a partir del mes de junio del 2015 cuando los proveedores nos hayan entregados los productos. Del mismo modo se adjunta la modificación el POA de Participación pues en razón a que la Estrategia de Participación no cuenta con presupuesto para la vigencia 2015 no podrá cumplir con la meta propuesta.</p> <p>2do trim: Las piezas sobre la participación de las Víctimas "Caminos para la Memoria" fueron producidas en mayo de 2015 y entregadas en junio de 2015. Por lo que a partir de junio de 2015 se inicio el proceso de socialización de los productos y por lo tanto la presentación del CNMH y los mecanismos de participación de las Víctimas. Hasta fecha se han realizado los talleres pedagógicos en Bogotá, Apartadó y Medellín, con participación de organizaciones de víctimas no representadas en las Mesas de Participación Efectiva de las Víctimas.</p>			
Variación anual de la asistencia de las víctimas en las acciones de MH que realiza o apoya el CNMH	<p>1er trim: Este indicador será consolidado por el Grupo de Planeación y la Estrategia de Participación no ha realizado acciones de su exclusiva competencia. En este sentido se acompañaron 15 personas el 09 de abril en el lanzamiento del predio las cuales serán reportadas por la Dirección de Museo Nacional de la Memoria y en cuanto a la agenda conmemorativa: 50 personas 19 años de la masacre de los Billares en Segovia, aproximadamente 50 personas en San Onofre y 250 personas en la conmemoración de los 13 años de la masacre de Bojayá.</p> <p>2do trim: Este indicador muestra la cifra consolidada de las víctimas que participan en los diferentes procesos misionales del CNMH y no exclusivamente los que son atendidos por la Estrategia de Participación. El dato se consigue a partir de la consolidación de información que realiza el Grupo de Planeación sobre las listas de asistencia de todas las actividades y eventos de la entidad, para enviar la información a la UAIRV y poder hacer el cruce con el RUV, determinando cuántas de las personas atendidas son víctimas de acuerdo a los parámetros normativos.</p> <p>Para leer el reporte hay que tener en cuenta que la información de enero y febrero se consolidó como un solo mes, puesto que el operador logístico comenzó a funcionar en la última semana de enero y se consideró más pertinente hacer este primer reporte como uno solo.</p> <p>El dato del mes de junio sólo se encuentra en proceso.</p>			

Nombre del Indicador	Observaciones del grupo de PLANEACIÓN frente al REPORTE
Porcentaje de procesos del CNMH que incorporan la perspectiva de género*	Como el indicador es anual se debe reportar el mes que se cumpla la meta. Y mes a mes indicar el avance cualitativo. Llenar indicar en la casilla de observaciones (Columna AN) las dificultades que se les han presentado para el avance en la meta y las acciones planteadas para superarlas
Total de acciones afirmativas de memoria histórica para mujeres y sectores LGBT	Como el indicador es anual se debe reportar el mes que se cumpla la meta. Y mes a mes indicar el avance cualitativo. Indicar en la casilla de observaciones (Columna AN) las dificultades que se les han presentado para el avance en la meta y las acciones planteadas para superarlas.
Porcentaje de acciones de memoria histórica que realiza el CNMH y cumplen con los criterios definidos de participación efectiva de las víctimas	El área de planeación analizará la propuesta de manera conjunta con la estrategia de participación de las víctimas
Porcentaje de víctimas del conflicto armado y organizaciones sociales participantes en los procesos de memoria histórica que lidera el CNMH que se sienten satisfechos con la estrategia de participación	El área de planeación analizará la propuesta de manera conjunta con la estrategia de participación de las víctimas.
Total de mesas de participación a nivel municipal en las que se ha socializado la labor del CNMH y los mecanismos de participación de las víctimas en los procesos de MH del CNMH	El área de planeación analizará la propuesta de manera conjunta con la estrategia de participación de las víctimas.
Total de mesas de participación a nivel nacional y departamental en las que se ha socializado la labor del CNMH y los mecanismos de participación de las víctimas en los procesos de MH del CNMH	El área de planeación analizará la propuesta de manera conjunta con la estrategia de participación de las víctimas.
Total de organizaciones de víctimas no representadas en las mesas de participación de las víctimas a las que se ha socializado la labor del CNMH y los mecanismos de	El área de planeación analizará la propuesta de manera conjunta con la estrategia de participación de las víctimas
Variación anual de la asistencia de las víctimas en las acciones de MH que realiza o apoya el CNMH	El área de planeación analizará la propuesta de manera conjunta con la estrategia de participación de las víctimas

Nombre del Indicador	Dependencia, área o Grupo	Área de efectividad	Objetivo de estratégico	Objetivo de Calidad (Si aplica)	Nombre del proceso	Responsable del reporte	Resultados esperados por dependencia	Nombre del Indicador	Objetivo del Indicador	Plan de acción	Indicador de proceso	Plan de acción SNARIV	Plan estratégico	Indicador sectorial	Tipo de Indicador	Fórmula del Indicador	Periodicidad del reporte del indicador	Modalidad para el seguimiento a la meta del indicador	Unidad de Medida	Ponderador del indicador en la dependencia (Aplica para PA)	Unidad de referencia para el cálculo	Línea de base 2014
Número de PATs que incluyen acciones de memoria histórica con viabilidad técnica, financiera y social.	Grupo de planeación - Nación Territorio	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Apoyar acciones de memoria histórica impulsadas por los entes territoriales, a partir de planes de trabajo concertados con las autoridades respectivas.	APOYO A INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA Y AUTORIDADES TERRITORIALES		Fortalecimiento de las capacidades de autoridades territoriales en temas de MH	Número de PATs que incluyen acciones de memoria histórica con viabilidad técnica, financiera y social.		Si	No	No	Si	No	Resultado	Coteo del número de PATs que incluyen acciones de memoria histórica con viabilidad técnica, financiera y social.	Anual	Acumulada	Total	15	PAT	N. A.
Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Anual del Subcomité de Medidas de Satisfacción	Grupo de planeación - Nación Territorio	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Apoyar acciones de memoria histórica impulsadas por los entes territoriales, a partir de planes de trabajo concertados con las autoridades respectivas.	APOYO A INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA Y AUTORIDADES TERRITORIALES		Memoria Histórica en políticas públicas de satisfacción	Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Anual del Subcomité de Medidas de Satisfacción		Si	No	No	No	No	Resultado	Total de acciones estratégicas ejecutadas/Total de acciones estratégicas formuladas	Anual	Constante	Proporción	15	Plan Operativo	1
Porcentaje de subregiones en las que se cumple el plan de trabajo articulado.	Grupo de planeación - Nación Territorio	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Apoyar iniciativas de memoria histórica en los territorios, a partir de planes de trabajo concertados con los actores involucrados, que promuevan la participación efectiva de las víctimas y organizaciones de víctimas.	APOYO A INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA Y AUTORIDADES TERRITORIALES		Eficacia del proceso de articulación del apoyo a Iniciativas de Memoria Histórica	Porcentaje de subregiones en las que se cumple el plan de trabajo articulado.		Si	No	No	No	No	Resultado	Total de subregiones priorizadas en las que se cumple el plan de trabajo apoyadas durante la vigencia y que cuentan con plan de trabajo articulado	Semestral	Constante	Proporción	15	Iniciativas	na
Porcentaje de lineamientos de política pública sobre medidas de satisfacción emitidos por el Subcomité de Memoria Histórica del CNMH	Grupo de planeación - Nación Territorio	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Apoyar acciones de memoria histórica impulsadas por los entes territoriales, a partir de planes de trabajo concertados con las autoridades respectivas.	APOYO A INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA Y AUTORIDADES TERRITORIALES		Memoria Histórica en políticas públicas de satisfacción	Porcentaje de lineamientos de política pública sobre medidas de satisfacción emitidos por el Subcomité de Memoria Histórica del CNMH/Total de lineamientos de política pública sobre medidas de satisfacción emitidos por el Subcomité de Memoria Histórica del CNMH		Si	No	No	Si	No	Resultado	Total de lineamientos de política pública sobre medidas de satisfacción emitidos por el Subcomité de Memoria Histórica del CNMH/Total de lineamientos de política pública sobre medidas de satisfacción emitidos por el Subcomité de Memoria Histórica del CNMH	Anual	Constante	Proporción	10	Lineamientos de política pública sobre medidas de satisfacción	100%
Porcentaje de Planes de Acción de convenios con autoridades territoriales que cumplen todas las actividades de responsabilidad del CNMH establecidas anualmente en el plan de acción.	Grupo de planeación - Nación Territorio	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Apoyar acciones de memoria histórica impulsadas por los entes territoriales, a partir de planes de trabajo concertados con las autoridades respectivas.	APOYO A INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA Y AUTORIDADES TERRITORIALES		Fortalecimiento de las capacidades de autoridades territoriales en temas de MH	Planes de Acción de convenios con autoridades territoriales que cumplen todas las actividades de responsabilidad del CNMH establecidas anualmente en el plan de acción		Si	No	No	No	No	Resultado	Total de planes de acción de convenios con autoridades territoriales que cumplen todas las actividades establecidas anualmente en el plan de acción/Total de planes de trabajo de convenios con autoridades territoriales aprobados para la vigencia	Semestral	Suma	Proporción	10	Planes de acción de Convenios	2 Convenios con las gobernaciones de Nariño y Meta
Total de participantes a los eventos realizados por el CNMH.	Grupo de Comunicaciones	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Garantizar la difusión amplia de los resultados de las acciones del CNMH, a través de piezas comunicativas con un lenguaje acorde con los públicos y medios utilizados.	DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA		Posicionamiento de la MH ante la opinión pública	Total de participantes a los eventos realizados por el CNMH.		Si	No	Si	Si	No	Resultado	Coteo del número de participantes a los eventos realizados por el CNMH.	Trimestral	Acumulada	Total	10	Participantes	20.500
Variación inter - anual de descargas y reproducciones de material audio visual del CNMH	Grupo de Comunicaciones	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Garantizar la difusión amplia de los resultados de las acciones del CNMH, a través de piezas comunicativas con un lenguaje acorde con los públicos y medios utilizados.	DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA		Posicionamiento de la MH ante la opinión pública	Variación inter - anual de descargas y reproducciones de material audio visual del CNMH		Si	No	No	Si	No	Resultado	[(Total de descargas y reproducciones de material audiovisual en el periodo N - Total de descargas y reproducciones de material audiovisual en el periodo N-1)] / (Total de descargas y reproducciones de material audiovisual en el periodo N-1)	Mensual	Acumulada	Tasa	10	Reproducciones	207.256
Variación inter - anual de descargas y reproducciones de material audio visual del CNMH	Grupo de Comunicaciones	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Garantizar la difusión amplia de los resultados de las acciones del CNMH, a través de piezas comunicativas con un lenguaje acorde con los públicos y medios utilizados.	DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA		Posicionamiento de la MH ante la opinión pública	Variación inter - anual de descargas y reproducciones de material audio visual del CNMH		Si	No	No	Si	No	Resultado	[(Total de descargas y reproducciones de material audiovisual en el periodo N - Total de descargas y reproducciones de material audiovisual en el periodo N-1)] / (Total de descargas y reproducciones de material audiovisual en el periodo N-1)	Mensual	Acumulada	Tasa	10	Descargas y reproducciones	671

Nombre del Indicador	Meta programada 2015	Distribución de la meta programada 2015				Meta acumulada a 2015	Anualización de la meta acumulada (Programación)			Ejecución de la meta 2015																			
		Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre		2016	2017	2018	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2015	Total acumulado (2014 - 2015)	Avance 2015 (%)	Avance 2015 con respecto al ponderador de la dependencia (%)				
Número de PATs que incluyen acciones de memoria histórica con viabilidad técnica, financiera y social.	25					50	75	100							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N. A.	0%	0%
Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Anual del Subcomité de Medidas de Satisfacción	1					1	1	1							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	N. A.	#DIV/0!	#DIV/0!
Porcentaje de subregiones en las que se cumple el plan de trabajo articulado.	100%		100%		100%	100%	100%	100%							67%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	67%	N. A.	67%	1%
Porcentaje de lineamientos de política pública sobre medidas de satisfacción emitidos por el Subcomité de Medidas de Satisfacción que incluyen el enfoque de memoria histórica del CNMH	100%					100%	100%	100%							0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	N. A.	#DIV/0!	#DIV/0!
Porcentaje de Planes de Acción de convenios con autoridades territoriales que cumplen todas las actividades de responsabilidad del CNMH establecidas anualmente en el plan de acción.	100%		50%		50%	Depende de cuántos convenios se aprueben para cada vigencia	Depende de cuántos convenios se aprueben para cada vigencia	Depende de cuántos convenios se aprueben para cada vigencia							50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	N. A.	50%	1%
Total de participantes a los eventos realizados por el CNMH.	41.000	1.126	23.960	13.600	2.324	61.500	82.000	102.500	-	270	866	21.450	1.300	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.076	45.576	61%	6%
Variación inter - anual de descargas y reproducciones de material audio visual del CNMH	270.000	66.016	67.625	67.359	69.000	300.000	350.000	400.000	27.496	17.994	20.526	24.751	24.992	17.882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.890	316.146	40%	4%
Variación inter - anual de descargas y reproducciones de material audio visual del CNMH	2.000	606	264	530	600	870	3.000	4.000	5.000	31	152	423	110	78	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	1.541	44%	4%

Nombre del indicador	Resumen de las actividades desarrolladas	Fuente de verificación (soportes)	Ubicación de los soportes	Observaciones frente al cumplimiento del indicador
Número de PATs que incluyen acciones de memoria histórica con viabilidad técnica, financiera y social.	Aunque el reporte de esta actividad es anual, se han generado avances en términos de solicitar la información a la Unidad para las Víctimas para la verificación de que el tema de memoria histórica se incluya en los PAT's y a autoridades territoriales en particular.			
Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Anual del Subcomité de Medidas de Satisfacción	Aunque el reporte de esta actividad es anual, se ha venido trabajando en el desarrollo de cada una de las líneas de trabajo del Subcomité de Medidas de Satisfacción.			
Porcentaje de subregiones en las que se cumple el plan de trabajo articulado.	<p>Como se explicó en el primer reporte trimestral de esta batería de indicadores y se reiteró en la solicitud remitida al Grupo de Planeación para la modificación de este indicador, el Comité Estratégico de la entidad decidió, en el mes de febrero de la presente vigencia 2015, que no se priorizarán IMH de manera individual, sino que se establecieron 6 de las subregiones focalizadas para el trabajo institucional en general, como aquellas en las que se trabajaría con IMH, bajo el liderazgo de una de ellas de determinadas Direcciones y Grupos. Por lo tanto, el nombre del indicador debe ser "porcentaje de subregiones en las que se cumple el plan de trabajo articulado".</p> <p>Las actividades desarrolladas al respecto fue la convocatoria y liderazgo de la Mesa de articulación del apoyo a IMH, que se reunió en promedio dos veces al mes con la participación de las diferentes Direcciones y Grupos involucradas en el apoyo a IMH y, en particular, en el liderazgo de las subregiones priorizadas.</p> <p>Se entregaron los parámetros básicos de lo que deberían contener los planes de trabajo y se estuvo en contacto permanente con los directores y líderes de las áreas para realizar seguimiento al avance en la formulación de los planes.</p> <p>Se crearon las herramientas y canales para que la información de los planes (y en particular de los convenios que fue necesario formular para apoyar las IMH por subregiones) estuviera fácilmente para consulta de las personas de otras Direcciones y Grupos involucrados en el apoyo a IMH, además de quienes en cada caso lideran los procesos.</p> <p>Se convocaron reuniones particulares con las Direcciones y Grupos líderes (Construcción de Memoria, Museo, Enfoque Étnico, Archivos y Respuesta Judicial, principalmente), para orientar o acordar criterios básicos para el trabajo subregional así como realizar oportunamente las alertas y las recomendaciones técnicas pertinentes, en los casos en los que se consideró necesario.</p>	Debido a las características particulares de las diferentes subregiones, al nivel de información disponible, a la evaluación realizada por la Estrategia Nación-Territorio durante el primer trimestre del año, se realizaron dos recomendaciones básicas a las Direcciones líderes: i) No seguir considerando como prioritizadas para el apoyo a IMH a las subregiones de Magdalena Medio ni Caquetá-Putumayo, dado que las dinámicas en esas zonas están relacionadas con otros asuntos (como Reparaciones Colectivas, Archivos y el Convenio USCO-Escopetro), pero no directamente con Inicialivas; y ii) que la subregión Montes de María no se trabajara de manera tan particular, sino que se tomara como zona de trabajo a la región Caribe, y que se autorizara su liderazgo de parte de Nación-Territorio, dado que el equipo de Museo se encontraba desbordado de trabajo y no había podido avanzar en un plan de trabajo en la zona para las IMH. Por lo tanto, entonces, se están desarrollando y apoyando 4 planes de trabajo articulados en lugar de 6: Medio Atrato, andén Pacífico sur, Ariari y Caribe. En ese sentido, el avance del indicador es de 67% (4/6), pero se espera que el Comité Estratégico formalice la solicitud de cambio para que meta se reduzca entonces a las 4 subregiones en las que efectivamente se está trabajando con IMH.	a) Archivo de la Estrategia Nación-Territorio. b) Archivo del Grupo de Planeación. c) Archivos de las Direcciones y Grupos líderes y Archivo Digital de la Estrategia Nación-Territorio.	Debido a las características particulares de las diferentes subregiones, al nivel de información disponible, a la evaluación realizada por la Estrategia Nación-Territorio durante el primer trimestre del año, se realizaron dos recomendaciones básicas a las Direcciones líderes: i) No seguir considerando como prioritizadas para el apoyo a IMH a las subregiones de Magdalena Medio ni Caquetá-Putumayo, dado que las dinámicas en esas zonas están relacionadas con otros asuntos (como Reparaciones Colectivas, Archivos y el Convenio USCO-Escopetro), pero no directamente con Inicialivas; y ii) que la subregión Montes de María no se trabajara de manera tan particular, sino que se tomara como zona de trabajo a la región Caribe, y que se autorizara su liderazgo de parte de Nación-Territorio, dado que el equipo de Museo se encontraba desbordado de trabajo y no había podido avanzar en un plan de trabajo en la zona para las IMH. Por lo tanto, entonces, se están desarrollando y apoyando 4 planes de trabajo articulados en lugar de 6: Medio Atrato, andén Pacífico sur, Ariari y Caribe. En ese sentido, el avance del indicador es de 67% (4/6), pero se espera que el Comité Estratégico formalice la solicitud de cambio para que meta se reduzca entonces a las 4 subregiones en las que efectivamente se está trabajando con IMH.
Porcentaje de lineamientos de política pública sobre medidas de satisfacción emitidos por el Subcomité de Medidas de Satisfacción que incluyen el enfoque de memoria histórica del CNMH	Aunque el reporte de esta actividad es anual, se ha venido trabajando en que el enfoque de memoria histórica sea incluido en los lineamientos que produce el Subcomité de Medidas de Satisfacción.			
Porcentaje de Planes de Acción de convenios con autoridades territoriales que cumplen todas las actividades de responsabilidad del CNMH establecidas anualmente en el plan de acción.	En el periodo se suscribió un Convenio con la Gobernación de Antioquia el 17 de abril y se ha venido trabajando en el plan de trabajo de manera normal. Así mismo, se tienen convenios también con la Gobernación de Nariño y del Meta, tras una prórroga de anteriores convenios y se ha cumplido las actividades del plan de trabajo conforme a los cronogramas.		Carpeta de Autoridades Territoriales - Gestión Documental ENT CNMH	
Total de participantes a los eventos realizados por el CNMH.	<p>En los meses de enero a marzo las actividades de la entidad estuvieron concentradas en la agenda conmemorativa, la realización de lanzamientos de productos de los grupos regionales de memoria y un cineforo. En el mes de FEBRERO se realizaron las siguientes actividades, en las siguientes fechas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Santa Marta, Comunicar en medio del conflicto. Memoria de Eduardo Estrada. U Magdalena. 50 personas</li> <li>• 12 y 19 Barranca y B/manga, Lucho Arango y la pesca artesanal. 50 personas C/U total 100 personas</li> <li>• Lanzamiento Nueva Venecia, 120 personas</li> </ul> <p>Por otra parte, en el mes de MARZO, se realizaron las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9, Bogotá: Conmemoración 25 años tratado de paz con M19, 500 personas</li> <li>• 22, Bogotá: Desayuno de Conmemoración asesinato de Bernardo Jaramillo, José Antequera y Carlos Pizarro. 30 personas</li> <li>• 24: Conmemoración del Día Internacional del Derecho a la Verdad en Bucaramanga (120 personas) y Barranquilla (25 personas)</li> <li>• 4-6, El Encuentro de Gestores Virtuales de Memoria, 26 personas</li> <li>• 20-23 Exposición del foto-museo BASTA YA en Encuentro de periodistas de cara al posconflicto, 120 personas.</li> <li>• 27 Cine-foro "No hubo tiempo para la tristeza" en el colegio victoria school, 35 personas</li> </ul> <p><b>ABRIL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>9a: Encuentro indígena: el territorio como víctima y lugar para la materialización de la paz. 100 personas. 70 de la comunidad y 30 invitados</li> <li>Feria Internacional del Libro de Bogotá. (Lanzamiento resúmenes, lanzamiento metodología caracterización del daño colectivo a los campesinos en la Costa Caribe, lanzamiento productos accesibles.) Entrega de 16.000 ejemplares de productos del CNMH y 20.000 visitantes.</li> <li>Conmemoración y lanzamiento de la nueva edición del informe de Segovia y Remedios. 250 personas.</li> <li>Feria del Servicio al Ciudadano Turbo. 200 personas</li> <li>Conmemoración 25 años del magnicidio de Carlos Pizarro. Inhumación de sus restos. 400 personas.</li> <li><b>MAYO</b></li> <li>Apoyo Conmemoración ATCC en la India, Santander. 200 personas.</li> <li>Conmemoración Semana Internacional del Detenido Desaparecido (Bogotá, Cali, Aguazul, Medellín) 600 personas en las 4 ciudades.</li> </ul>	registro fotografico y notas web. Listados de asistencia y entrega de material.	archivo audiovisual de comunicaciones y página web. Archivo de listas de asistencia y entrega de material.	
Variación inter - anual de descargas y reproducciones de material audio visual del CNMH	Obedece a la cantidad de reproducciones del material audiovisual del CNMH en la plataforma de youtube y soundcloud así como el número de descargas de audios del mismo canal. Las estadísticas son sacadas del reporte mensual que Carlos Prieto, Community Manager del CNMH, presenta mensualmente.	Informes mensuales del community manager Carlos Prieto, estadísticas web.	Archivo community manager y webmaster.	El posicionamiento de las redes sociales y página web del CNMH se ha ido desarrollando de acuerdo a lo planeado por el Web Master y Community Manager a finales de 2014..
Variación inter - anual de descargas y reproducciones de material audio visual del CNMH				

Nombre del Indicador	Observaciones del grupo de PLANEACIÓN frente al REPORTE
Número de PATs que incluyen acciones de memoria histórica con viabilidad técnica, financiera y social.	En la columna AN de observaciones se deben colocar las razones por las cuales el cumplimiento de la meta se anualizó lo que ha originado que el reporte trimestral de PAT que incluyen acciones de memoria sea cero. Y en la columna AK reportar el avance cualitativo. Lo anterior para evidenciar avances y evitar que durante todo el año las casillas aparezcan en blanco.
Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Anual del Subcomité de Medidas de Satisfacción	En la columna AN de observaciones se deben colocar las razones por las cuales el cumplimiento de la meta se anualizó lo que ha originado que el reporte trimestral sea cero.Y en la columna AK reportar el avance cualitativo. Lo anterior para evidenciar avances y evitar que durante todo el año las casillas aparezcan en blanco.
Porcentaje de subregiones en las que se cumple el plan de trabajo articulado.	En la columna AN de observaciones se deben colocar las razones por las cuales el cumplimiento de la meta se semestralizó lo que ha originado que el reporte trimestral de iniciativas de memoria sea cero.Y en la columna AK reportar el avance cualitativo. Lo anterior para evidenciar avances y evitar que durante todo el año las casillas aparezcan en blanco.
Porcentaje de lineamientos de política pública sobre medidas de satisfacción emitidos por el Subcomité de Medidas de Satisfacción que incluyen el enfoque de memoria histórica del CNMH	En la columna AN de observaciones se deben colocar las razones por las cuales el cumplimiento de la meta se anualizó lo que ha originado que el reporte trimestral sea cero. Y en la columna AK reportar el avance cualitativo. Lo anterior para evidenciar avances y evitar que durante todo el año las casillas aparezcan en blanco.
Porcentaje de Planes de Acción de convenios con autoridades territoriales que cumplen todas las actividades de responsabilidad del CNMH establecidas anualmente en el plan de acción.	En la columna AN de observaciones se deben colocar las razones por las cuales el cumplimiento de la meta se hizo de manera semestral lo que ha originado que el reporte trimestral sea cero.Y en la columna AK reportar el avance cualitativo. Lo anterior para evidenciar avances y evitar que durante todo el año las casillas s aparezcan en blanco.
Total de participantes a los eventos realizados por el CNMH.	Indicar en la casilla de observaciones (Columna AN) las dificultades que se les han presentado para el avance en la meta y las acciones planteadas para superarlas
Variación inter - anual de descargas y reproducciones de material audio visual del CNMH	Se sugiere dividir el indicador en dos : uno para la variación interanual de descargas y otro para la variación interanual de reproducciones
Variación inter - anual de descargas y reproducciones de material audio visual del CNMH	Se sugiere dividir el indicador en dos : uno para la variación interanual de descargas y otro para la variación interanual de reproducciones



Nombre del Indicador	Dependencia, área o Grupo	Área de efectividad	Objetivo de estrategia	Objetivo de Calidad (Si aplica)	Nombre del proceso	Responsable del reporte	Resultados esperados por dependencia	Nombre del indicador	Objetivo del indicador	Plan de acción	Indicador de proceso	Plan de acción SNARIV	Plan estratégico	Indicador sectorial	Tipo de Indicador	Fórmula del Indicador	Periodicidad del reporte del indicador	Modalidad para el seguimiento a la meta del indicador	Unidad de Medida	Ponderador del indicador en la dependencia (Aplica para PA)	Unidad de referencia para el calculo	Linea de base 2014
Porcentaje de iniciativas vinculadas en la Red Virtual	Grupo de Comunicaciones	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Garantizar la difusión amplia de los resultados de las acciones del CNMH, a través de piezas comunicativas con un lenguaje acorde con los públicos y medios utilizados.	DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA		Iniciativas de memoria histórica fortalecidas en el territorio	Porcentaje de iniciativas vinculadas en la Red Virtual		Si	No	No	Si	No	Resultado	Total de iniciativas vinculadas en la Red Virtual/ Total iniciativas registradas	Anual	Constante	Proporción	5	Iniciativas	10%
Porcentaje de investigaciones finalizadas que cuentan con al menos una pieza comunicativa diferente a la publicación (vídeos, multimedia, aplicaciones Web, exposiciones, historietas, cartillas, programas radiales, programas en medios masivos de comunicación)	Grupo de Comunicaciones	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Garantizar la difusión amplia de los resultados de las acciones del CNMH, a través de piezas comunicativas con un lenguaje acorde con los públicos y medios utilizados.	DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA		Producción de conocimiento para el esclarecimiento y la dignificación.	Porcentaje de investigaciones finalizadas que cuentan con al menos una pieza comunicativa diferente a la publicación (vídeos, multimedia, aplicaciones Web, exposiciones, historietas, cartillas)		Si	No	No	Si	No	Resultado	Total de investigaciones finalizadas que cuentan con al menos una pieza comunicativa/ Total de investigaciones finalizadas	Trimestral	Acumulada	Proporción	10	Investigaciones finalizadas	66%
Porcentaje de servidores públicos del CNMH que conocen los eventos y servicios del CNMH	Grupo de Comunicaciones	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Garantizar la difusión amplia de los resultados de las acciones del CNMH, a través de piezas comunicativas con un lenguaje acorde con los públicos y medios utilizados.	DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA		Identidad institucional	Porcentaje de servidores públicos del CNMH que conocen los eventos y servicios del CNMH		Si	No	No	No	No	Resultado	Total de servidores públicos que conocen los eventos y servicios del CNMH/Total de servidores públicos del CNMH encuestados	Anual	Acumulada	Proporción	10	Servidores públicos	No hay línea base de 2014
Total de material físico y audio-visual entregado por parte del CNMH	Grupo de Comunicaciones	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Garantizar la difusión amplia de los resultados de las acciones del CNMH, a través de piezas comunicativas con un lenguaje acorde con los públicos y medios utilizados.	DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA		Accesibilidad de los productos de memoria histórica del CNMH	Total de material físico y audio-visual entregado por parte del CNMH		Si	No	No	Si	No	Producto	Cuento del número de material físico y audio-visual entregado por parte del CNMH	Mensual	Acumulada	Total	5	Material físico y audiovisual	58.769
Variación inter-anual de visitas a la página institucional del CNMH	Grupo de Comunicaciones	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Garantizar la difusión amplia de los resultados de las acciones del CNMH, a través de piezas comunicativas con un lenguaje acorde con los públicos y medios utilizados.	DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA		Posicionamiento de la MH ante la opinión pública	Variación inter-anual de visitas a la página institucional del CNMH		Si	No	No	Si	No	Resultado	((Total de visitas a la página institucional del CNMH en el periodo N - Total de visitas a la página institucional del CNMH en el periodo N-1)/(Total de visitas a la página institucional del CNMH en el periodo N-1)*100	Mensual	Acumulada	Tasa	15	Visitas	4.357
Variación inter-anual en el número de noticias free press en medios de comunicación que hablan del CNMH	Grupo de Comunicaciones	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Garantizar la difusión amplia de los resultados de las acciones del CNMH, a través de piezas comunicativas con un lenguaje acorde con los públicos y medios utilizados.	DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA		Posicionamiento de la MH ante la opinión pública	Variación inter-anual en el número de noticias free press en medios de comunicación que hablan del CNMH		Si	No	No	Si	No	Resultado	((Total de noticias free-press en medios de comunicación en el periodo N-Total de noticias free-press en medios de comunicación en el periodo N-1)/(Total de noticias free-press en medios de comunicación en el periodo N-1)*100	Mensual	Acumulada	Tasa	10	Noticias free press	1.573
Variación inter-anual de seguidores del CNMH en las redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, SoundCloud, Instagram, Google Plus.)	Grupo de Comunicaciones	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Garantizar la difusión amplia de los resultados de las acciones del CNMH, a través de piezas comunicativas con un lenguaje acorde con los públicos y medios utilizados.	DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA		Posicionamiento de la MH ante la opinión pública	Variación inter-anual de seguidores del CNMH en las redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, SoundCloud, Instagram, Google Plus.)		Si	No	No	Si	No	Resultado	((Total de seguidores del CNMH en las redes en el periodo N- Total de seguidores del CNMH en las redes en el periodo N-1)/(Total de seguidores del CNMH en las redes en el periodo N-1)*100	Mensual	Acumulada	Tasa	15	Seguidores	48.171
Variación inter-anual de visitas a las páginas de las iniciativas y a la red virtual	Grupo de Comunicaciones	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Garantizar la difusión amplia de los resultados de las acciones del CNMH, a través de piezas comunicativas con un lenguaje acorde con los públicos y medios utilizados.	DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA		Posicionamiento de la MH ante la opinión pública	Variación inter-anual de visitas a las páginas de las iniciativas y a la red virtual		Si	No	No	Si	No	Resultado	((Total de visitas a las páginas de las iniciativas y a la red virtual en el periodo N - Total de visitas a las páginas de las iniciativas y a la red virtual en el periodo N-1)/Total de visitas a las páginas de las iniciativas y a la red virtual en el periodo N-1)*100	Mensual	Acumulada	Tasa	10	Visitas	24319
Porcentaje de avance en la calificación emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública respecto a la implementación del MECI	Dirección General - Control interno	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Asegurar un equipo de trabajo comprometido con la naturaleza del trabajo del CNMH y con los principios de la gestión pública, con alta capacidad de gestión.	CONTROL INTERNO.		Estado del Sistema de Control Interno	Porcentaje de avance en la calificación emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública respecto a la implementación del MECI		Si	No	No	Si	No	Resultado	Calificación anual otorgada por el DAFP, según metodología de evaluación anual del estado de madurez del MECI	Anual	Constante	Total	25	Calificación	59%
Porcentaje de empleados públicos del CNMH que consideran el autocontrol como un factor que aporta valor a sus labores	Dirección General - Control interno	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Asegurar un equipo de trabajo comprometido con la naturaleza del trabajo del CNMH y con los principios de la gestión pública, con alta capacidad de gestión.	CONTROL INTERNO.		Cultura del autocontrol	Porcentaje de empleados públicos del CNMH que consideran el autocontrol como un factor que aporta valor a sus labores		Si	No	No	No	No	Resultado	Total de empleados públicos del CNMH que consideran el autocontrol como un factor que aporta valor a sus labores/Total de empleados públicos del CNMH.	Anual	Acumulada	Proporción	15	Empleados públicos	0



Nombre del indicador	Resumen de las actividades desarrolladas	Fuente de verificación (soportes)	Ubicación de los soportes	Observaciones frente al cumplimiento del indicador
Porcentaje de iniciativas vinculadas en la Red Virtual	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Reuniones de planeación y conceptualización de la Red Virtual de Iniciativas con el subcomité de iniciativas del CNMH</li> <li>* Contratación de la community manager de la Red Virtual de Iniciativas.</li> <li>* Creación del documento base para la creación de la Red Virtual (Técnico y de dinamización)</li> </ul>	Actas de reunión	Informes Mensuales	A la fecha no se ha implementado la iniciativa de red virtual porque se encuentra en fase de diseño y conceptualización. En acuerdo al comité estratégico y al subcomité esta deberá estar en fase de pruebas para noviembre de 2015.
Porcentaje de investigaciones finalizadas que cuentan con al menos una pieza comunicativa diferente a la publicación (vídeos, multimedias, aplicaciones Web, exposiciones, historietas, cartillas, programas radiales, programas en medios masivos de comunicación).	<p><b>Primer semestre</b> Ninguno</p> <p><b>Segundo semestre</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memorias, territorio y luchas campesinas (2015) – documental</li> <li>2. Buenaventura: un puerto sin comunidad (2015) – documental, micrositio web, obra de teatro y programa de radio</li> <li>3. Caminos para la memoria (2015) – multimedia</li> <li>4. Textos corporales de la crueldad – documental y micrositio web</li> </ol>	Página Web de la entidad y centro de documentación	Página Web de la entidad y centro de documentación	<p>La proyección para los siguientes trimestres es la siguiente:</p> <p><b>Tercer trimestre</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desplazamiento forzado (4 informes) – animación y documental sobre pueblos arrasados</li> <li>2. Niños, niñas y adolescentes – multimedia y programa de radio sobre Manos Rojas</li> <li>3. El legado de los ausentes – programa radial sobre El Salado</li> <li>4. Cartilla ATCC – programa radial sobre la ATCC</li> <li>5. Quintín Lame</li> <li>6. LGBT</li> <li>7. Perfiles biográficos de las víctimas de Gian Carlo Gutiérrez patrullero del Bloque Calima</li> </ol>
Porcentaje de servidores públicos del CNMH que conocen los eventos y servicios del CNMH	Hasta 2015 se implementó la encuesta de clima organizacional por parte del área de talento humano y el grupo de comunicaciones la cual incorporaba dos preguntas que indagaba sobre esto el conocimiento de la visión y misión y los objetivos estratégicos. A la fecha 05,05,2015 de 138 funcionarios habían respondido la encuesta y de estos el 96,4% respondió de forma afirmativa a la pregunta sobre la misión y la visión y el 89% a la pregunta sobre los objetivos estratégicos, con un promedio de conocimiento de 92,7%	Formulario de google docs con respuestas tabuladas.	Comunicaciones.	
Total de material físico y audio-visual entregado por parte del CNMH	Entrega de material vía PQRS. Entrega de material directamente en el CNMH a visitantes en las oficinas del CNMH. Entrega en eventos del CNMH o con públicos de interés y para lo cual se realizan las solicitudes a través de intranet.	Intranet, reportes de intranet.	Intranet	
Variación inter - anual de visitas a la página institucional del CNMH	Difusión del museo, la entrega del predio, la feria del libro y el fortalecimiento a las redes sociales. Del CNMH han sido una gran ayuda para aumentar el número de visitas a la web.	Google analytics	Archivo web master	
Variación inter- anual en el número de noticias free press en medios de comunicación que hablan del CNMH	Se realizó la contratación de la empresa responsable de monitoreo de medios, pero está pendiente el primer reporte, por lo cual no se cuenta todavía con los datos.			Se realizó la contratación de la empresa responsable de monitoreo de medios, se toman los reportes de radio, tv, internet y prensa mes por mes hasta junio, pagina de consulta <a href="http://colombia.mmi-e.com/">http://colombia.mmi-e.com/</a>
Variación inter- anual de seguidores del CNMH en las redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, SoundCloud, Instagram, Google Plus.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Actualización diaria de todos los perfiles en redes sociales del CNMH.</li> <li>* Difusión de las notas publicadas en la página web.</li> <li>* Cubrimiento en vivo de los eventos del CNMH a través de las redes.</li> <li>* Difusión de los casos emblemáticos de violencia según la agenda conmemorativa 2015.</li> <li>* Recomendación de noticias relacionadas con conflicto armado y memoria histórica en medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales.</li> </ul>	Cada perfil en redes sociales del CNMH arroja estadísticas del comportamiento en facebook, twitter, youtube, soundcloud.	Archivo estadísticas de redes sociales Carlos Prieto.	El desarrollo y crecimiento de la comunidad digital del CNMH va en desarrollo de acuerdo a lo planeado en el año 2014.
Variación inter- anual de visitas a las páginas de las iniciativas y a la red virtual	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Talleres de refuerzo a las iniciativas vinculadas para la producción de más y mejores contenidos.</li> <li>* Difusión de los contenidos por las redes sociales del CNMH</li> <li>* Capacitación en el uso de redes</li> <li>* Difusión de los contenidos a través de la red de gestores virtuales en el grupo de Facebook</li> </ul>	Se promedio la cantidad de visitas a las 12 páginas que conforman estas iniciativas de	Archivo Salomon E - Drive Google Analytics	En el momento se ha alcanzado un poco más del 80% de la meta, sin embargo en diciembre se bajan las visitas y eso baja el promedio para el cuarto trimestre, pero se espera sobrepasar la meta de aumentar el 100% de visitas.
Porcentaje de avance en la calificación emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública respecto a la implementación del MECI	De acuerdo con el reporte oficial del DAFP, el porcentaje de avance en el estado de madurez de implementación del MECI es del 60% con corte a 31 de diciembre de 2014.	Informe anual del sistema de control interno	Página WEB del CNMH	<p>Dado que el DAFP cambio la metodología de evaluación, se sugiere cambiar la formula del indicador, para que así se refleje el porcentaje anual de avance de implementación del MECI y que quede el indicador como: porcentaje de avance obtenido/ porcentaje de avance proyectado.</p> <p>Se requiere realizar los siguientes cambios:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cambiar la formula del indicador para que quede así: Calificación anual otorgada por el DAFP según metodología de evaluación anual del estado de madurez del MECI.</li> <li>2. Cambiar la línea de base registrada así: Para el año 2014 fue de 59,05, para el año 2015 se proyecta que la meta sea llegar al 65%.</li> <li>3. En la casilla de actualización de la meta (reprogramación) cambiar la proyección de la calificación.</li> </ol> <p>Control Interno sugiere que este indicador se reevalúe, ya que este depende de realizar una encuesta de clima organizacional que incluya de manera específica el componente de Autocontrol y de la implementación y Madurez del MECI.</p> <p>Eliminar este indicador.</p> <p>La evaluación anual del MECI es la que nos permite medir el avance del componente de AUTOCONTROL en la entidad, por lo tanto este indicador estaría implícito en el estado de madurez en la encuesta anual del MECI.</p>
Porcentaje de empleados públicos del CNMH que consideran el autocontrol como un factor que aporta valor a sus labores	A la fecha no se ha realizado ningún diagnóstico sobre el Autocontrol en la entidad.			

Nombre del Indicador	Observaciones del grupo de PLANEACIÓN frente al REPORTE
Porcentaje de iniciativas vinculadas en la Red Virtual	El valor porcentual que se coloca en las casillas de ejecución de la meta es decimal. Ejemplo: si es el 20% se escribe 0,2). Indicar en la casilla de observaciones (Columna AN) las dificultades que se les han presentado para el avance en la meta y las acciones planteadas para superarlas
Porcentaje de investigaciones finalizadas que cuentan con al menos una pieza comunicativa diferente a la publicación (videos, multimedias, aplicaciones Web, exposiciones, historietas, cartillas, programas radiales, programas en medios masivos de comunicación)	El valor porcentual que se coloca en las casillas de ejecución de la meta es decimal. Ejemplo: si es el 20% se escribe 0,2). Indicar en la casilla de observaciones (Columna AN) las dificultades que se les han presentado para el avance en la meta y las acciones planteadas para superarlas
Porcentaje de servidores públicos del CNMH que conocen los eventos y servicios del CNMH	El valor porcentual que se coloca en las casillas de ejecución de la meta es decimal. Ejemplo: si es el 20% se escribe 0,2). Indicar en la casilla de observaciones (Columna AN) las dificultades que se les han presentado para el avance en la meta y las acciones planteadas para superarlas
Total de material físico y audio-visual entregado por parte del CNMH	Revisar el valor asignado a la meta, pues con un reporte trimestral de 4.978 prácticamente queda superada la meta de 5.877.
Variación inter - anual de visitas a la página institucional del CNMH	Revisar el valor asignado a la línea base o los valores reportados en el trimestre, pues presentan mucha desproporción: una línea base de 4.357 y un reporte trimestral de 113.144. Por eso el porcentaje de avance del año resulta excesivamente alto.
Variación inter-anual en el número de noticias free press en medios de comunicación que hablan del CNMH	En las casillas de ejecución de la meta debe ir un valor numérico. Están reportando un texto
Variación inter-anual de seguidores del CNMH en las redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, SoundCloud, Instagram, Google Plus.)	Revisar el valor asignado a la línea base o los valores reportados en el trimestre, pues presentan mucha desproporción: una línea base de 48.171 y un reporte trimestral de 154.189. Por eso el porcentaje de avance del año resulta excesivamente alto.
Variación inter-anual de visitas a las páginas de las iniciativas y a la red virtual	Indicar en la casilla de observaciones (Columna AN) las dificultades que se les han presentado para el avance en la meta y las acciones planteadas para superarlas
Porcentaje de avance en la calificación emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública respecto a la implementación del MECI	
Porcentaje de empleados públicos del CNMH que consideran el autocontrol como un factor que aporta valor a sus labores	

Nombre del Indicador	Dependencia, área o Grupo	Área de efectividad	Objetivo de estratégico	Objetivo de Calidad (Si aplica)	Nombre del proceso	Responsable del reporte	Resultados esperados por dependencia	Nombre del Indicador	Objetivo del Indicador	Plan de acción	Indicador de proceso	Plan de acción SNARIV	Plan estratégico	Indicador sectorial	Tipo de Indicador	Fórmula del Indicador	Periodicidad del reporte del indicador	Modalidad para el seguimiento a la meta del indicador	Unidad de Medida	Ponderador del indicador en la dependencia (Aplica para PA)	Unidad de referencia para el cálculo	Línea de base 2014
Porcentaje de recomendaciones y observaciones acogidas por el CNMH	Dirección General - Control interno	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Asegurar un equipo de trabajo comprometido con la naturaleza del trabajo del CNMH y con los principios de la gestión pública, con alta capacidad de gestión.	CONTROL INTERNO.		Estado del Sistema de Control Interno	Porcentaje de recomendaciones y observaciones acogidas por el CNMH		Si	No	No	Si	No	Resultado	Total recomendaciones acogidas por el CNMH / Total recomendaciones dadas por la Oficina de Control Interno	Anual	Constante	Proporción	30	Recomendaciones y observaciones	80%
Porcentaje de riesgos materializados sobre el total de riesgos identificados en el mapa de riesgos	Dirección General - Control interno	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Asegurar un equipo de trabajo comprometido con la naturaleza del trabajo del CNMH y con los principios de la gestión pública, con alta capacidad de gestión.	CONTROL INTERNO.		Nivel de riesgos institucionales	Porcentaje de riesgos materializados sobre el total de riesgos identificados en el mapa de riesgos	Identificar la totalidad de los riesgos para que sean administrados en la entidad.	Si	Si	No	Si	No	Resultado	Total de riesgos materializados/ Total de riesgos identificados	Trimestral	Constante	Proporción	30	Riesgos materializados	0
Porcentaje de procesos misionales del CNMH que tiene al menos una buena práctica validada y difundida en espacios nacionales e internacionales.	Dirección General - Cooperación Internacional y Alianzas	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Identificar e implementar programas y proyectos que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos del CNMH y realizar gestiones de cooperación internacional y alianzas con agentes públicos y privados.	COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ALIANZAS		Disponibilidad de buenas prácticas difundidas en el plano nacional e internacional	Porcentaje de procesos misionales del CNMH que tiene al menos una buena práctica validada y difundida en espacios nacionales e internacionales.		Si	No	No	Si	No	Resultado	Conteo de procesos misionales con buenas prácticas validadas y difundidas en escenarios nacionales e internacionales/ Total de de procesos misionales	Anual	Acumulada	Proporción	10	Procesos misionales	N. A.
Porcentaje del déficit presupuestal entre las necesidades y los recursos asignados por el Gobierno Nacional y que son financiados con recursos de cooperación internacional y alianzas con el sector privado (incluye cooperación financiera y cooperación técnica)	Dirección General - Cooperación Internacional y Alianzas	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Identificar e implementar programas y proyectos que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos del CNMH y realizar gestiones de cooperación internacional y alianzas con agentes públicos y privados.	COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ALIANZAS	Paula Ila - Magda Marquez	Alianzas de Cooperación Internacional y con entidades privadas	Porcentaje que representa el déficit presupuestal entre las necesidades y los recursos asignados por el Gobierno Nacional y que son financiados con recursos de cooperación internacional y alianzas con el sector privado	Determinar el porcentaje de recursos aprobados de cooperación internacional	Si	Si	No	Si	No	Resultado	Monto de Recursos Financiados vía Cooperación Internacional y alianzas con el sector privado/ Monto total del Déficit Presupuestal	Trimestral	Constante	Proporción	50	Deficit presupuestal	23%
Total de Alianzas de Cooperación con Entidades Privadas vigentes	Dirección General - Cooperación Internacional y Alianzas	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Identificar e implementar programas y proyectos que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos del CNMH y realizar gestiones de cooperación internacional y alianzas con agentes públicos y privados.	COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ALIANZAS		Alianzas de Cooperación Internacional y con entidades privadas	Total de Alianzas de Cooperación con Entidades Privadas vigentes		Si	No	No	Si	No	Producto	Conteo del número de alianzas de cooperación con Entidades Privadas	Trimestral	Suma	Total	20	Alianzas de cooperación	1
Total de Alianzas de Cooperación Internacional vigentes	Dirección General - Cooperación Internacional y Alianzas	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Identificar e implementar programas y proyectos que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos del CNMH y realizar gestiones de cooperación internacional y alianzas con agentes públicos y privados.	COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ALIANZAS		Alianzas de Cooperación Internacional y con entidades privadas	Total de Alianzas de Cooperación Internacional vigentes		Si	No	No	Si	No	Producto	Conteo del número de alianzas de cooperación internacional vigentes	Trimestral	Acumulada	Total	20	Alianzas de cooperación	9
Inclusión de la caja de herramientas como material pedagógico a partir de un lineamiento de política pública educativa	Dirección General - Pedagogía	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Desarrollar acciones de carácter pedagógico y de apropiación social que contribuyan a la comprensión de las dinámicas e impactos del conflicto armado y al cumplimiento del deber de memoria del Estado.	PEDAGOGÍA EN MEMORIA HISTÓRICA		Memoria histórica en el aula escolar y proceso educativo	Inclusión de la caja de herramientas como material pedagógico a partir de un lineamiento de política pública educativa		Si	No	No	Si	No	Resultado	Lineamiento de política pública educativa en el que se incluya la caja de herramientas como material pedagógico	Anual	Constante	Total	30	Caja de herramientas	N. A.
Total de alianzas con entidades territoriales para incluir la memoria histórica en el proceso educativo	Dirección General - Pedagogía	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Desarrollar acciones de carácter pedagógico y de apropiación social que contribuyan a la comprensión de las dinámicas e impactos del conflicto armado y al cumplimiento del deber de memoria del Estado.	PEDAGOGÍA EN MEMORIA HISTÓRICA		Memoria histórica en el aula escolar y proceso educativo	Total de alianzas con entidades territoriales para incluir la memoria histórica en el proceso educativo		Si	No	No	Si	No	Resultado	Conteo del número de alianzas con entidades territoriales para incluir la memoria histórica en el proceso educativo	Trimestral	Acumulada	Total	5	Entidades territoriales	3

Nombre del Indicador	Meta programada 2015	Distribución de la meta programada 2015				Meta acumulada a 2015	Anualización de la meta acumulada (Programación)			Ejecución de la meta 2015															
		Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre		2016	2017	2018	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2015	Total acumulado (2014 - 2015)	Avance 2015 (%)	Avance 2015 con respecto al ponderador de la dependencia (%)
Porcentaje de recomendaciones y observaciones acogidas por el CNMH	85%					90%	90%	95%			70%				73%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	18%	98%	21%	6%
Porcentaje de riesgos materializados sobre el total de riesgos identificados en el mapa de riesgos	15%					10%	5%	5%							6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	N.A.	6%	2%
Porcentaje de procesos misionales del CNMH que tiene al menos una buena práctica validada y difundida en espacios nacionales e internacionales.	20%					40%	60%	100%							0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N.A.	0%	0%
Porcentaje del déficit presupuestal entre las necesidades y los recursos asignados por el Gobierno Nacional y que son financiados con recursos de cooperación internacional y alianzas con el sector privado (incluye cooperación financiera y cooperación técnica)	20%					20%	20%	20%	17%	17%	17%	21%	21%	21%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9%	N.A.	47%	23%	
Total de Alianzas de Cooperación con Entidades Privadas vigentes	1					2	1	1	1	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50%	10%
Total de Alianzas de Cooperación Internacional vigentes	7					16	7	7	7	11	10	11	11	11	12	0	0	0	0	0	0	66	75	469%	94%
Inclusión de la caja de herramientas como material pedagógico a partir de un lineamiento de política pública educativa	1					1	1	1	1						0	0	0	0	0	0	0%	N.A.	#DIV/0!	#DIV/0!	
Total de alianzas con entidades territoriales para incluir la memoria histórica en el proceso educativo	11					16	21	26	-	1	2	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	3	6	27%	1%

Nombre del Indicador	Resumen de las actividades desarrolladas	Fuente de verificación (soportes)	Ubicación de los soportes	Observaciones frente al cumplimiento del indicador
Porcentaje de recomendaciones y observaciones acogidas por el CNMH	La Oficina de Control Interno según su Plan Operativo , durante el primer trimestre de 2015 generaron 32 recomendaciones en el ámbito de informes de seguimiento y de Ley , de las cuales se acogieron por parte de la entidad 20.	Papel de trabajo realizado por Nathalia Rojas	Informes de Control Interno y Acta de Comité de Coordinación de Control Interno	Es pertinente revisar la modalidad para el seguimiento de este indicador toda vez que a mayo de 2015 el porcentaje de recomendaciones acogidas es del 66% aproximadamente no del 319%?? Cambiar este indicador de la siguiente manera: 1.Cambiar la meta asi: año 2015: 85; 2016=90%. 2017=90%. 2018=95% 2.. eliminar los registros mensuales a mayo, ya que la medición es anual y por error se estaban reportando mensualmente y tener en cuenta que los avances se reportarán trimestralmente de manera
Porcentaje de riesgos materializados sobre el total de riesgos identificados en el mapa de riesgos	El area de control interno para medir este indicador tomó como base el mapa de riesgos por procesos y realizó un análisis de acuerdo con los seguimientos y monitoreos a algunos procesos, igual que de las situaciones que ha tenido conocimiento, evidenciando que de 65 riesgos 7 se han materializado o sea un 11%	Papel de trabajo realizado por Luis Francisco Hurtado	Ofiina de Control Interno	Es pertinente la revisión de la modalidad del indicador. En este indicador la tendencia debe ser a que no se materialicen los riesgos. En consecuencia se solicitan los siguientes cambios: La periodicidad de medición será semestral 1.La meta programada para el 2015=15%. 2. Para el 2016=10% 2017=5% 2018=5%
Porcentaje de procesos misionales del CNMH que tiene al menos una buena práctica validada y difundida en espacios nacionales e internacionales.				En el Plan de Acción 2015 elaborado a finales del año 2014 se incluyó el resultado "Disponibilidad de buenas prácticas difundidas en el plan nacional e internacional" previendo asociado a esta actividad un presupuesto de \$47.916.000 destinado a contratar un profesional especializado encargado de la articulación con las áreas misionales para la disponibilidad de buenas prácticas de la entidad. Este recurso no fue asignado al equipo de Cooperación Internacional y Alianzas y por lo tanto no es posible alcanzar el resultado proyectado.
Porcentaje del déficit presupuestal entre las necesidades y los recursos asignados por el Gobierno Nacional y que son financiados con recursos de cooperación internacional y alianzas con el sector privado (incluye cooperación financiera y cooperación técnica)	Desde mediados del año 2014 se iniciaron las gestiones para lograr el apoyo técnico y financiero del Programa VISP de USAID y OIM, el Banco KFW, ONU Mujeres, UNICEF, PAX/Holanda/Colombia y Fondo de Justicia Transicional. En 2015 continúan vigentes otras alianzas establecidas en vigencias anteriores. Estas alianzas son: Embajada de Francia, Embajada de Suiza, Fondo de Innovación de Alemania, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, Casa de las Ciencias del Hombre y Programa VISP/USAID/OIM. A estas alianzas se sumaron en el mes de enero las de ONU Mujeres y USAID. En febrero se consolidó una alianza con el Fondo de Justicia Transicional y en el mes de marzo una con el Banco KFW a través de un préstamo programático del Gobierno de Alemania al Gobierno de Colombia. A mayo de 2015 se encuentran vigentes las alianzas con: 1)Embajada de Francia, 2) Embajada de Suiza, 3) Fondo de Innovación de Alemania, 4) Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, 5) Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, 6) Casa de las Ciencias del Hombre, 7) Programa VISP/USAID/OIM, 8) Banco KFW, 9) ONU Mujeres, 10) UNICEF, 11) Fondo de Justicia Transicional, y 12) Pax Holanda/Colombia			El déficit presupuestal al que hace referencia este indicador corresponde a la diferencia entre el recurso solicitado para 2015 vía proyectos de inversión menos el presupuesto asignado (sin tener en cuenta el recurso solicitado para el proyecto del Museo Nacional de la Memoria). Para la vigencia 2015 se hizo una solicitud por \$43.822.451.748 y fueron asignados \$27.028.750.000, por lo tanto el déficit asciende a \$16.793.701.748. Así, la meta de recursos a gestionar vía cooperación internacional y alianzas con el sector privado para el año 2015 es de \$3.358.740.349. Durante el primer trimestre del año 2015 se gestionaron \$2.795 millones de pesos.
Total de Alianzas de Cooperación con Entidades Privadas vigentes	En el mes de marzo inició la gestión de una alianza con la Caja de Compensación Familiar Compensar para apoyar la construcción e implementación de una metodología de reconstrucción de memoria histórica con la participación de niños, niñas y adolescentes, con base en piezas musicales que relacionen temáticas cotidianas de esta población con el conflicto armado. Se espera concretar esta gestión en el segundo trimestre de 2015.			
Total de Alianzas de Cooperación Internacional vigentes	Desde mediados del año 2014 se iniciaron las gestiones para lograr el apoyo técnico y financiero del Programa VISP de USAID y OIM, el Banco KFW, ONU Mujeres, UNICEF, PAX/Holanda/Colombia y Fondo de Justicia Transicional. En 2015 continúan vigentes otras alianzas establecidas en vigencias anteriores. Estas alianzas son: Embajada de Francia, Embajada de Suiza, Fondo de Innovación de Alemania, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, Casa de las Ciencias del Hombre y Programa VISP/USAID/OIM. A estas alianzas se sumaron en el mes de enero las de ONU Mujeres y USAID. En febrero se consolidó una alianza con el Fondo de Justicia Transicional y en el mes de marzo una con el Banco KFW a través de un préstamo programático del Gobierno de Alemania al Gobierno de Colombia. En el primer trimestre de 2015 se encuentran vigentes las alianzas con: 1)Embajada de Francia, 2) Embajada de Suiza, 3) Fondo de Innovación de Alemania, 4) Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, 5) Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, 6) Casa de las Ciencias del Hombre, 7) Programa VISP/USAID/OIM, 8) Banco KFW, 9) ONU Mujeres, 10) UNICEF, 11) Fondo de Justicia Transicional, y 12) Pax Holanda/Colombia	Convenios de cooperación internacional y fichas de proyecto	Los convenios de cooperación internacional son custodiados por la Oficina Asesora Jurídica y las fichas de proyecto se encuentran en medio magnético y físico en el archivo del equipo de Cooperación	
Inclusión de la caja de herramientas como material pedagógico a partir de un lineamiento de política pública educativa	2do trim: Se logró socializar la Caja de Herramientas ante el equipo encargado de crear la Cátedra para la Paz, y se incluyeron sus retroalimentaciones y recomendaciones en la versión final de la Caja. Se coordinó una reunión con el sub grupo encargado de crear la malla curricular de los grados 10mo y 11 para el 3 de agosto para definir la forma en la que la Caja de Herramientas se articula con la malla curricular. 1. Reunión con Olga Lucia Zárate (MEN): 26 de mayo. 2. Reunión con Enrique Chaux (grupo Cátedra para la paz): 22 de junio 3. Reunión con Olga Lucia Zárate (MEN): 24 de junio 4. Segunda reunión con Enrique Chaux (grupo Cátedra para la paz): 30 de junio			1er trim:Se han adelantado trámites para poder incluir la Caja de Herramientas en la Cátedra de la Paz. No obstante, la inclusión de la CH como material pedagógico desde un lineamiento de política pública requiere un cabildeo político de largo aliento frente al cual aún no se tienen resultados concretos.
Total de alianzas con entidades territoriales para incluir la memoria histórica en el proceso educativo	1er trim 1. Sena Tumaco: en el mes de marzo se dio inicio a un proceso de articulación interinstitucional con el programa de Atención a Víctimas del Sena Tumaco. Este espacio tiene como objetivo generar un proceso de formación en docentes del Programa, pero además desde el Equipo de Pedagogía esperamos que esta alianza sea la apertura a un espacio de articulación con la entidad a nivel nacional. Durante el mes de mayo se llevará a cabo el módulo formativo en Tumaco.	Memoria Histórica con las y los	1er trim: 1. Relatoria y listados de asistencia taller con funcionarios públicos en Tumaco; propuesta módulo taller Tumaco.	1er trim:1. Análogo: carpeta Sena Tumaco. 2do trim: Durante los meses de enero, febrero y marzo el trabajo del equipo estuvo enfocado en la planeación de las actividades y en un primer acercamiento con tres de las entidades con las que proyectamos acciones para el 2015. Son significativas los resultados y los avances en la concreción de acciones con el Sena Tumaco.

Nombre del Indicador	Observaciones del grupo de PLANEACIÓN frente al REPORTE
Porcentaje de recomendaciones y observaciones acogidas por el CNMH	
Porcentaje de riesgos materializados sobre el total de riesgos identificados en el mapa de riesgos	
Porcentaje de procesos misionales del CNMH que tiene al menos una buena práctica validada y difundida en espacios nacionales e internacionales.	Esto significa que el indicador se suprimirá? Si es así solicitar y justificar la solicitud. ¿Es necesario o factible incluir algún otro indicador en reemplazo del que se está solicitando suprimir? Diligenciar las casillas de fuente de verificación y ubicación de los soportes (Columnas AL y AM)
Porcentaje del déficit presupuestal entre las necesidades y los recursos asignados por el Gobierno Nacional y que son financiados con recursos de cooperación internacional y alianzas con el sector privado (incluye cooperación financiera y cooperación técnica)	Aclarar si los 2.795 millones son solamente recursos gestionados o aprobados? Como en el primer trimestre prácticamente se cumplió con la meta del año, es posible modificar la meta? Diligenciar las casillas de fuente de verificación y ubicación de los soportes (Columnas AL y AM)
Total de Alianzas de Cooperación con Entidades Privadas vigentes	Diligenciar las casillas de fuente de verificación y ubicación de los soportes (Columnas AL y AM)
Total de Alianzas de Cooperación Internacional vigentes	De conformidad con el reportede este primer trimestre, ya se alcanzó la meta anual establecida de 7 convenios. Significa que en los tres trimestres restantes el reporte será cero? ¿Es factible modificar la meta anual?
Inclusión de la caja de herramientas como material pedagógico a partir de un lineamiento de política pública educativa	
Total de alianzas con entidades territoriales para incluir la memoria histórica en el proceso educativo	



Nombre del Indicador	Dependencia, área o Grupo	Área de efectividad	Objetivo de estratégico	Objetivo de Calidad (Si aplica)	Nombre del proceso	Responsable del reporte	Resultados esperados por dependencia	Nombre del Indicador	Objetivo del Indicador	Plan de acción	Indicador de proceso	Plan de acción SNARIV	Plan estratégico	Indicador sectorial	Tipo de Indicador	Fórmula del Indicador	Periodicidad del reporte del indicador	Modalidad para el seguimiento a la meta del indicador	Unidad de Medida	Ponderador del indicador en la dependencia (Aplica para PA)	Unidad de referencia para el cálculo	Línea de base 2014
Total de funcionarios formados en Memoria Histórica	Dirección General - Pedagogía	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Desarrollar acciones de carácter pedagógico y de apropiación social que contribuyan a la comprensión de las dinámicas es impactos del conflicto armado y al cumplimiento del deber de memoria del Estado.	PEDAGOGÍA EN MEMORIA HISTÓRICA		Apropiación de las rutas para la reconstrucción de la Memoria Histórica por parte de diversos sectores estatales y autoridades territoriales	Total de funcionarios formados en Memoria Histórica		Si	No	No	Si	No	Resultado	Conteo del número de funcionarios formados en Memoria Histórica	Trimestral	Acumulada	Total	25	Funcionarios	140
Total de sedes educativas donde se ha implementado un proceso de apropiación de la caja de herramientas	Dirección General - Pedagogía	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Desarrollar acciones de carácter pedagógico y de apropiación social que contribuyan a la comprensión de las dinámicas es impactos del conflicto armado y al cumplimiento del deber de memoria del Estado.	PEDAGOGÍA EN MEMORIA HISTÓRICA		Memoria histórica en el aula escolar y proceso educativo	Total de sedes educativas donde se ha implementado un proceso de apropiación de la caja de herramientas		Si	Si	No	Si	No	Resultado	Conteo del número de sedes educativas donde se ha implementado un proceso de apropiación de la caja de herramientas	Trimestral	Acumulada	Total	30	sedes educativas	24
Total de universidades públicas y privadas, centros de investigación regionales y grupos sociales acompañados por el CNMH en procesos de MH	Dirección General - Pedagogía	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Desarrollar acciones de carácter pedagógico y de apropiación social que contribuyan a la comprensión de las dinámicas es impactos del conflicto armado y al cumplimiento del deber de memoria del Estado.	PEDAGOGÍA EN MEMORIA HISTÓRICA		Apropiación de rutas para la reconstrucción de Memoria histórica en las Universidades centro de investigación regionales y grupos sociales	Total de universidades públicas y privadas, centros de investigación regionales y grupos sociales acompañados por el CNMH en procesos de MH		Si	Si	No	Si	No	Resultado	Conteo del número de universidades públicas y privadas, centros de investigación regionales y grupos sociales acompañados por el CNMH en procesos de MH	Trimestral	Acumulada	Total	10	Universidades públicas y privadas, centros de investigación regionales y grupos sociales	5
Variación promedio de la calificación de la prueba diagnóstica sobre la comprensión del conflicto armado en Colombia.	Dirección General - Pedagogía	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Desarrollar acciones de carácter pedagógico y de apropiación social que contribuyan a la comprensión de las dinámicas es impactos del conflicto armado y al cumplimiento del deber de memoria del Estado.	PEDAGOGÍA EN MEMORIA HISTÓRICA		Memoria histórica en el aula escolar y proceso educativo	Variación promedio de la calificación de la prueba diagnóstica sobre la comprensión del conflicto armado en Colombia.		Si	No	No	No	No	Resultado	((Resultado promedio de la calificación de la prueba diagnóstica sobre comprensión del conflicto armado en Colombia en el periodo N - Resultado promedio de la calificación de la prueba diagnóstica sobre comprensión del conflicto armado en Colombia en el periodo N-1) - Resultado promedio de la calificación de la prueba diagnóstica sobre comprensión del conflicto	Anual	Suma	Tasa	-	Prueba diagnóstica a maestros y estudiantes	N. A.
Desviación de metas de gobierno incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo que le corresponden al CNMH	Grupo de Planeación	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Identificar e implementar programas y proyectos que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos del CNMH y realizar gestiones de cooperación internacional y alianzas con agentes públicos y privados.	DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA		Articulación institucional ante gobierno	Desviación de metas de gobierno incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo que le corresponden al CNMH		Si	No	No	Si	No	Resultado	1-(Total de Metas establecidas para el CNMH en el PND/Total de Metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo)*100	Anual	Constante	Proporción	20	Desviación de cumplimiento de metas de gobierno	N. A.
Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de metas del CNMH	Grupo de Planeación	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Identificar e implementar programas y proyectos que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos del CNMH y realizar gestiones de cooperación internacional y alianzas con agentes públicos y privados.	DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA		Efectividad del Proceso Estratégico	Seguimiento y monitoreo al cumplimiento del total de metas del CNMH		Si	No	No	Si	No	Resultado	Número de seguimientos y monitoreos realizados al cumplimiento de las metas del CNMH	Trimestral	Acumulada	Total	10	Número de seguimientos y monitoreos	N. A.
Desviación presupuestal	Grupo de Planeación	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Identificar e implementar programas y proyectos que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos del CNMH y realizar gestiones de cooperación internacional y alianzas con agentes públicos y privados.	DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA		Efectividad del Proceso Estratégico	Desviación presupuestal		Si	No	No	Si	No	Resultado	1-(Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Programado)* 100	Mensual	Constante	Proporción	20	Desviación presupuestal	N. A.
Alertas y oportunidades estratégicas presentadas ante el Comité Estratégico.	Grupo de Planeación	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Identificar e implementar programas y proyectos que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos del CNMH y realizar gestiones de cooperación internacional y alianzas con agentes públicos y privados.	DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA		Inteligencia Estratégica	Alertas y oportunidades estratégicas presentadas ante el Comité Estratégico.		Si	No	No	No	No	Resultado	(Alertas y oportunidades presentadas en el comité estratégico/Alertas y oportunidades identificadas)*100	Trimestral	Constante	Proporción	10	Porcentaje de alertas y oportunidades estratégicas presentadas	N. A.



Nombre del Indicador	Resumen de las actividades desarrolladas	Fuente de verificación (soportes)	Ubicación de los soportes	Observaciones frente al cumplimiento del indicador
Total de funcionarios formados en Memoria Histórica	<p>1er trim: Reuniones de coordinación y gestión de Módulos Formativos en Memoria Histórica con: el Programa Más Familias en Acción del DPS, la Universidad Nacional sede Tumaco, la Gobernación de Antioquia, la Gobernación de Nariño, el Sena Tumaco y la Gobernación de Cundinamarca.</p> <p>2. Gobernación de Antioquia: desde el mes de febrero y en articulación con la Estrategia Nación Territorio, el Equipo de Pedagogía dio inicio a un proceso de alianza y articulación con la Gobernación de Antioquia, dicho proceso tiene como objetivo la consecución de un Diplomado en Memoria Histórica dirigido a gestores y gestoras de la Gobernación, el cual se implementará entre los meses de julio y agosto. A la fecha se está a la espera de la firma del convenio y a la respuesta de la cooperación internacional para la gestión de recursos.</p> <p>3. Gobernación de Nariño: con el fin de dar continuidad al diplomado en Memoria Histórica desarrollado durante el 2014 con la Gobernación de Nariño, en el mes de febrero reactivamos los espacios de comunicación y concertación para el diseño de estrategias de articulación entre la Gobernación y el CNMH. Como resultado de esta alianza, se realizarán acciones desde cada una de las direcciones durante el segundo semestre, el área de pedagogía realizará un foro público sobre comisiones de la verdad y construcción de paz.</p> <p>Segundo trimestre:</p> <p>1. Implementación de un Módulo taller con 30 funcionarios de Tumaco sobre la Memoria Histórica en el ámbito territorial.</p> <p>2. Desarrollo de 10 módulos conversatorio con 1036 funcionarios del Programa Más Familias en Acción, dicho proceso se llevó a cabo en: Hula, Girardot, Paipa, Villavieco, Barranquilla, Cali, Montería, Medellín, Buscaramanga y Pereira.</p>	<p>1er trim: Relatorias, listados de asistencia y propuestas de módulos formativos en memoria histórica.</p> <p>2. Relatoria y listado de asistencia de reunión con la delegada de la</p>	<p>1er trim: Análoga, relatorias y listados de asistencia en carpetas: Gobernación de Antioquia, DPS, Sena Tumaco y Gobernación de Nariño.</p> <p>2do trim: Análoga, relatorias y listados de asistencia en carpetas: DPS y Sena Tumaco.</p>	<p>1er trimestre: Durante los meses de enero, febrero y marzo el trabajo del equipo estuvo enfocado en la planeación de las actividades y en un primer acercamiento con tres de las entidades con las que proyectamos acciones para el 2015. Son significativas los resultados y los avances en la concreción de acciones con el Sena Tumaco.</p> <p>Segundo trimestre: El taller que daba continuidad al proceso con funcionarios públicos y autoridades territoriales en Tumaco estaba previsto para el mes de junio, sin embargo, debido a problemas de seguridad no fue posible su realización. El taller fue reprogramado para los días 23 y 24 de julio.</p> <p>El proceso formativo con el Programa Más Familias en Acción del DPS ya finalizó, se está valorando la posibilidad de dar continuidad al mismo durante el 2016. Los conversatorios fueron evaluados de manera muy positiva por las y los participantes.</p> <p>Justificación</p> <p>El proyecto Módulos es una estrategia de apropiación social de las rutas conceptuales y metodológicas de la memoria histórica dirigida a sectores públicos, institucionales y sociales. A través de los Módulos el CNMH promueve el desarrollo de procesos autónomos que innoven y enriquezcan las herramientas de reconstrucción de la memoria histórica en Colombia. Los contenidos de los Módulos se construyen teniendo en cuenta las necesidades específicas de la entidad, organización o sector que los solicita.</p>
Total de sedes educativas donde se ha implementado un proceso de apropiación de la caja de herramientas				<p>Segundo trimestre: El proceso de socialización de la caja de herramientas está proyectado entre agosto y noviembre de 2015. En el primer semestre del año la caja ha estado en proceso de corrección, diseño e impresión. Por este motivo no hay resultados durante el primer trimestre.</p>
Total de universidades públicas y privadas, centros de investigación regionales y grupos sociales acompañados por el CNMH en procesos de MH	<p>2do trim. Se han adelantado contactos con 7 universidades públicas y privadas a través del país para conformar grupos regionales de memoria histórica, para esto se han enviado documentos dentro de los cuales se incluye una ruta de conformación de Grupos Regionales. Dentro de esta ruta se estipula una primera visita de acompañamiento técnico programada para los meses de mayo y junio, adicionalmente me se han adelantado reuniones por Skype para avanzar en el acompañamiento de la formación de estos Grupos Regionales. Se han establecido borradores de convenios que están siendo revisados por el área jurídica del CNMH y de las Universidades, sin embargo hasta el momento no se ha formalizado ningún acompañamiento aunque estamos adelantando gestiones con las 7 universidades mencionadas.</p>	<p>2do trim. Se cuentan con borradores de convenios y listas de asistencia de las reuniones que se han llevado a cabo.</p>	<p>Digitales</p> <p>D: Maria Machado/CNMH/Equipo pedagogía CNMH/2 GRMH y Catedral/Formatos</p> <p>D: Maria Machado/CNMH/Equipo pedagogía CNMH/2</p>	<p>Primer trimestre: Nos hemos encontrado con resistencias administrativas en cuanto a la formación de Grupos Regionales de Memoria Histórica debido al momento del año en que se encuentran las universidades, nos han comunicado que no les es fácil abrir un proceso para conformar un grupo de investigación tan cerca al final de semestre. Sin embargo, los docentes han logrado movilizar la burocracia de las universidades para abrir campo a estas iniciativas a través de la comunicación con sus directivos y el acompañamiento de María Emma Willis en los procesos. Creemos que es importante continuar haciéndole seguimiento a estos procesos administrativos para asegurar una vinculación comprometida de los docentes con la formación de Grupos Regionales.</p> <p>Segundo trimestre: Estamos haciendo los trámites necesarios para firmar convenios que beneficien tanto al CNMH como a las Universidades, esto requiere múltiples revisiones por parte de ambas áreas jurídicas. También estamos incluyendo la oferta completa del área de pedagogía en estos convenios. Lo cual implica mayor gestión administrativa por parte de las universidades.</p>
Variación promedio de la calificación de la prueba diagnóstica sobre la comprensión del conflicto armado en Colombia.	<p>2do trim. 2. Gobernación de Antioquia: desde el mes de febrero y en articulación con la Estrategia Nación Territorio, el Equipo de Pedagogía dio inicio a un proceso de alianza y articulación con la Gobernación de Antioquia, dicho proceso tiene como objetivo la consecución de un Diplomado en Memoria Histórica dirigido a gestores y gestoras de la Gobernación, el cual se implementará entre los</p>	<p>2do trim. 2. Relatoria y listado de asistencia de reunión con la delegada de la Gobernación de Antioquia; propuesta diplomado Gobernación de Antioquia.</p>		<p>Primer trimestre: La línea base está siendo construida. Será aplicada antes de iniciar el proceso de socialización y al finalizarlo.</p> <p>Segundo trimestre: Este indicador debe ser modificado. No se realizará una línea base. Se hará un proceso de tipo etnográfico que implica observaciones en aula y que está siendo diseñado.</p>
Desviación de metas de gobierno incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo que le corresponden al CNMH				<p>Durante los primeros cuatro meses de 2015 el Plan Nacional de Desarrollo ha estado en las correspondientes revisiones y discusiones por parte del Consejo Nacional de Planeación, el Consejo Nacional de Política Económica y Social - Compes- y demás actores de la sociedad civil, actualmente se encuentra en discusión para aprobación por parte del Congreso de la República. Por esta razón y teniendo en cuenta que el indicador es de medición anual, no se presenta ningún avance cuantitativo a este corte. Adicionalmente, el seguimiento cuantitativo y cualitativo mensual se registrará en el sistema de información Sinergia, cuando se encuentren aprobadas las metas de gobierno, siguiendo las indicaciones que para ello de el Departamento Nacional de Planeación.</p>
Seguimiento y monitoreo al cumplimiento del total de metas del CNMH	<p>3. Gobernación de Nariño: con el fin de dar continuidad al diplomado en Memoria Histórica desarrollado durante el 2014 con la Gobernación de Nariño, en el mes de febrero reactivamos los espacios de comunicación y concertación para el diseño de estrategias de articulación entre la Gobernación y el CNMH.</p>	<p>3. Documento de solicitud de continuidad Gobernación de Nariño.</p>	<p>Archivo físico Oscar Pérez</p>	<p>Es necesario corregir la fórmula, pues como está planteada actualmente no arroja la medición que se pretende realizar. La fórmula correcta es: <math>(\frac{\text{total de metas estratégicas cumplidas por dependencia}}{\text{total de metas estratégicas planteadas por dependencia}}) * 100</math></p> <p>Esta información se debe calcular realizando el conteo de las metas incluidas en el plan estratégico y realizando el seguimiento a las mismas. La propuesta que se tenía antes era realizar el seguimiento al Plan de Acción y el Plan Estratégico al tiempo, de manera que se tomen decisiones oportunas. Este seguimiento estaba a cargo de Diana.</p>
Desviación presupuestal	<p>Como resultado de esta alianza, se realizarán acciones desde cada una de las direcciones durante el segundo semestre, el área de pedagogía realizará un foro público sobre comisiones de la verdad y construcción de paz.</p> <p>Las temáticas tratadas en la sesión del Comité llevada a cabo en este trimestre no son alertas identificadas por Planeación, sino temáticas generales que requieren ser gestionadas en esta instancia.</p>	<p>Tableros de control presupuestal</p>	<p>Digital Luisa Ortiz</p>	<p>Es necesario corregir la fórmula, pues como está planteada actualmente no arroja la medición que se pretende realizar. La fórmula correcta es: <math>1 - (\frac{\text{presupuesto ejecutado en el mes}}{\text{presupuesto apropiado para la vigencia}}) * 100</math> (meta de ejecución presupuestal pactada para el mes) * 100%</p> <p>La información sobre ejecución presupuestal y las metas mensuales de ejecución la tiene Luisa.</p> <p>Para el Segundo trimestre del año si hubo desviación, puesto que no se supero la ejecución con respecto a la Meta programada en obligaciones.</p> <p>Y con respecto a la apropiación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Para el mes de abril la meta fue de 20.2% y se ejecuto 17.3%. Quedo por debajo en 2.9%</li> <li>-Para el mes de mayo la meta fue de 28.8% y se ejecuto 26.7%. Quedo por debajo en 2.1%</li> <li>-Para el mes de junio la meta fue de 36.4% y se ejecuto 34.3%. Se supero la meta en 2.1%</li> </ul>
Alertas y oportunidades estratégicas presentadas ante el Comité Estratégico.				<p>Este indicador es de resorte exclusivo del asesor de planeación, pues es quien identifica los temas importantes a discutir por parte del comité estratégico (estos son las llamadas alertas y oportunidades estratégicas). Esta identificación la realiza con base en los informes o en información que tenga adquirida en reuniones o contextos. El cálculo se realiza mediante el conteo de las alertas que identificó el asesor de planeación y cuántas de éstas alertas identificadas fueron llevadas para discusión del Comité Estratégico.</p> <p>A la fórmula la hace falta multiplicarla por 100 para dejarla en mínimos porcentuales.</p>

Nombre del indicador	Observaciones del grupo de PLANEACIÓN frente al REPORTE
Total de funcionarios formados en Memoria Histórica	
Total de sedes educativas donde se ha implementado un proceso de apropiación de la caja de herramientas	
Total de universidades públicas y privadas, centros de investigación regionales y grupos sociales acompañados por el CNMH en procesos de MH	
Variación promedio de la calificación de la prueba diagnóstica sobre la comprensión del conflicto armado en Colombia.	
Desviación de metas de gobierno incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo que le corresponden al CNMH	
Seguimiento y monitoreo al cumplimiento del total de metas del CNMH	
Desviación presupuestal	
Alertas y oportunidades estratégicas presentadas ante el Comité Estratégico.	Indicar cuantas alertas y oportunidades se presentaron

Nombre del Indicador	Dependencia, área o Grupo	Área de efectividad	Objetivo de estratégico	Objetivo de Calidad (Si aplica)	Nombre del proceso	Responsable del reporte	Resultados esperados por dependencia	Nombre del Indicador	Objetivo del Indicador	Plan de acción	Indicador de proceso	Plan de acción SMARIV	Plan estratégico	Indicador sectorial	Tipo de Indicador	Fórmula del Indicador	Periodicidad del reporte del indicador	Modalidad para el seguimiento a la meta del indicador	Unidad de Medida	Ponderador del indicador en la dependencia (Aplica para PA)	Unidad de referencia para el cálculo	Línea de base 2014
Seguimiento a los recursos financieros asignados para el desarrollo de las políticas públicas a cargo del CNMH (CONPES y decretos ley)	Grupo de Planeación	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicio de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Identificar e implementar programas y proyectos que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos del CNMH y realizar gestiones de cooperación internacional y alianzas con agentes públicos y privados.	DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA		Articulación institucional ante gobierno		Seguimiento a los recursos financieros asignados para el desarrollo de las políticas públicas a cargo del CNMH (CONPES y decretos ley)	Si	No	No	No	No	Resultado	Número de seguimientos al Presupuesto Ejecutado para el cumplimiento de políticas	Anual	Acumulada	Total	10	Número de seguimientos realizados	N. A.
Calificación de la encuesta FURAG (Formulario único de Registro de Avance en la Gestión) en los componentes que dependen directamente de Planeación	Grupo de Planeación	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Identificar e implementar programas y proyectos que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos del CNMH y realizar gestiones de cooperación internacional y alianzas con agentes públicos y privados.	DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA		Imagen de la Efectividad de la Gestión CNMH	Calificación de la encuesta FURAG (Formulario único de Registro de Avance en la Gestión) en los componentes que dependen directamente de Planeación	Promedio del Puntaje de la Encuesta FURAG en los componentes de Planeación	Si	No	No	Si	No	Resultado		Anual	Acumulada	Total	10	Encuesta	52%
Acciones de rendición de cuentas implementadas	Grupo de Planeación	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Identificar e implementar programas y proyectos que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos del CNMH y realizar gestiones de cooperación internacional y alianzas con agentes públicos y privados.	DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA		Imagen de la Efectividad de la Gestión CNMH	Acciones de rendición de cuentas implementadas	Número Acciones de rendición de cuentas implementadas	Si	No	No	Si	No	Resultado		Mensual	Acumulada	Total	10	Número de acciones	2
Porcentaje de cumplimiento de medidas de reparación simbólica de competencia del CNMH y ordenadas en las sentencias	Grupo de Respuestas a requerimientos administrativos y judiciales orientados a la reparación integral y colectiva de las víctimas del conflicto armado interno	Condiciones para la Construcción de Paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores	Apoyar acciones de memoria histórica impulsadas por los entes territoriales, a partir de planes de trabajo concertados con las autoridades respectivas.	GESTIÓN DE LAS RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES ORIENTADOS A LA REPARACIÓN INTEGRAL Y COLECTIVA DE LAS VÍCTIMAS	Luis Carlos Sanchez Díaz	Reparación simbólica a víctimas individuales y colectivas en cumplimiento de órdenes contenidas en sentencias judiciales.	Porcentaje de cumplimiento de medidas de reparación simbólica de competencia del CNMH y ordenadas en las sentencias	Medir el nivel de cumplimiento de medidas en sentencias judiciales por parte del CNMH	Si	Si	Si	Si	No	Resultado	Total de medidas de reparación simbólica de competencia del CNMH y ordenadas en las sentencias cumplidas/ Total de medidas de reparación simbólica de competencia del CNMH y ordenadas en las sentencias	Anual	Acumulada	Proporción	30	Medidas de Reparación	100%
Porcentaje de solicitudes de información en el marco de procesos de reparación integral que se contestan en los términos de la Ley (oportunidad, competencia, debido proceso y respuestas de fondo).	Grupo de Respuestas a requerimientos administrativos y judiciales orientados a la reparación integral y colectiva de las víctimas del conflicto armado interno	Condiciones para la Construcción de Paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores	Apoyar acciones de memoria histórica impulsadas por los entes territoriales, a partir de planes de trabajo concertados con las autoridades respectivas.	GESTIÓN DE LAS RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES ORIENTADOS A LA REPARACIÓN INTEGRAL Y COLECTIVA DE LAS VÍCTIMAS	Luis Carlos Sanchez Díaz	Reparación simbólica a víctimas individuales y colectivas en cumplimiento de órdenes contenidas en sentencias judiciales.	Porcentaje de solicitudes de información en el marco de procesos de reparación integral que se contestan en los términos de la Ley (oportunidad)	Medir el nivel de respuesta del GRJ en cuanto a los requerimientos externos de su competencia	Si	Si	No	No	No	Resultado	Total de solicitudes de información en el marco de los procesos de reparación integral que se contestan en los términos de la Ley / Total de solicitudes de información en el marco de procesos de reparación recibidas	Anual	Acumulada	Proporción	20	Solicitudes de información	100%
Total de sujetos de reparación colectiva en los que se cumplen las medidas de reparación simbólica acordadas y de competencia del CNMH	Grupo de Respuestas a requerimientos administrativos y judiciales orientados a la reparación integral y colectiva de las víctimas del conflicto armado interno	Condiciones para la Construcción de Paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores	Apoyar acciones de memoria histórica impulsadas por los entes territoriales, a partir de planes de trabajo concertados con las autoridades respectivas.	GESTIÓN DE LAS RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES ORIENTADOS A LA REPARACIÓN INTEGRAL Y COLECTIVA DE LAS VÍCTIMAS		Reparación simbólica a sujetos colectivos en el marco de procesos de MH	Porcentaje de sujetos de reparación colectiva en los que se cumplen las medidas de reparación simbólica acordadas y de competencia del CNMH	Hacer seguimiento al cierre de procesos de acompañamiento en procesos de reparación colectiva	Si	No	No	Si	No	Resultado	Corte de número sujetos de reparación colectiva en los que se cumplen las medidas de reparación simbólica acordadas y de competencia del CNMH	Anual	Acumulada	Total	50	Sujetos de reparación colectiva	2
Porcentaje de casos actualizados	Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpretar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Desarrollar las investigaciones y demás acciones dirigidas al esclarecimiento histórico de los hechos y circunstancias del conflicto armado observando criterios orientados por el rigor y la ética académica, la pertinencia respecto del mandato del CNMH, el enfoque diferencial y de acción sin daño, y el aporte a la dignificación de las víctimas.	GESTIÓN Y DESARROLLO DE INVESTIGACIONES PARA EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA.		Sistema de información para el esclarecimiento de hechos	Porcentaje de casos actualizados	Total de hechos victimizantes actualizados/ Total de hechos victimizantes documentados	Si	No	No	Si	No	Resultado		Mensual	Constante	Proporción	25	Casos de hechos victimizantes	10%
Hechos victimizantes documentados	Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpretar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Desarrollar las investigaciones y demás acciones dirigidas al esclarecimiento histórico de los hechos y circunstancias del conflicto armado observando criterios orientados por el rigor y la ética académica, la pertinencia respecto del mandato del CNMH, el enfoque diferencial y de acción sin daño, y el aporte a la dignificación de las víctimas.	GESTIÓN Y DESARROLLO DE INVESTIGACIONES PARA EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA.		Sistema de información para el esclarecimiento de hechos	Hechos victimizantes documentados	Suma de registros (casos) de hechos victimizantes documentados en el sistema de información	Si	No	Si	Si	Si	Producto		Semestral	Acumulada	Total	25	Registros (casos) de hechos victimizantes	26.000

Nombre del Indicador	Meta programada 2015	Distribución de la meta programada 2015				Meta acumulada a 2015	Anualización de la meta acumulada (Programación)			Ejecución de la meta 2015															
		Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre		2016	2017	2018	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2015	Total acumulado (2014 - 2015)	Avance 2015 (%)	Avance 2015 con respecto al ponderador de la dependencia (%)
Seguimiento a los recursos financieros asignados para el desarrollo de las políticas públicas a cargo del CNMH (CONPES y decretos ley)	2					2	2	2			1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	1	N. A.	50%	5%
Calificación de la encuesta FURAG (Formulario único de Registro de Avance en la Gestión) en los componentes que dependen directamente de Planeación	65%	-	-	-	1	1	70%	75%	80%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	52%	0%	0%
Acciones de rendición de cuentas implementadas	3						3	3	3				1			0	0	0	0	0	0	1	3	33%	3%
Porcentaje de cumplimiento de medidas de reparación simbólica de competencia del CNMH y ordenadas en las sentencias	100%	15%	25%			100%	100%	100%	100%		9%	5%	10%	8%	7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	39%	39%	39%	12%
Porcentaje de solicitudes de información en el marco de procesos de reparación integral que se contestan en los términos de la Ley (oportunidad, competencia, debido proceso y respuestas de fondo).	100%	25%	25%			100%	100%	100%	100%	2%	22%	4%	8%	8%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	52%	52%	52%	10%
Total de sujetos de reparación colectiva en los que se cumplen las medidas de reparación simbólica acordadas y de competencia del CNMH	2	-	-	1	1	4	6	10	14													0%	2	0%	0%
Porcentaje de casos actualizados	10%	26%	24%	22%	20%	20%	10%	10%	10%	1%	24%	26%	26%	25%	24%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	11%	21%	53%	13%
Hechos victimizantes documentados	29.000	2.754	7.640	8.000	10.606	55.000	90.000	125.000	155.000	0	1878	876	2485	2386	2769	0	0	0	0	0	0	10394	36394	66%	17%

Nombre del indicador	Resumen de las actividades desarrolladas	Fuente de verificación (soportes)	Ubicación de los soportes	Observaciones frente al cumplimiento del indicador
Seguimiento a los recursos financieros asignados para el desarrollo de las políticas públicas a cargo del CNMH (CONPES y decretos ley)	Se realizó una reunión previa el día 25 de abril para la conformación de un espacio de articulación permanente: Mesa Técnica Interinstitucional para la Reparación Simbólica de las mujeres Víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno.	Documento de propuesta de conformación de la Mesa Técnica de articulación	Digital Oscar Pérez	El indicador tiene mal planteada la fórmula. Realmente el denominador debe corresponder a la suma del total de recursos que para cada vigencia definan los documentos de política pública como el Conpes o las leyes o decretos que regulan al CNMH, cuando éstos tengan recursos estipulados explícitamente en su articulado (o texto). También haría falta multiplicarlo por 100 para que quede en términos porcentuales. Sin embargo, teniendo en cuenta la complejidad que existe para establecer los recursos definidos para cada vigencia en los documentos de política pública, dado que no todos estipulan recursos y algunos no lo hacen para cada vigencia, se sugiere eliminar este indicador.
Calificación de la encuesta FURAG (Formulario único de Registro de Avance en la Gestión) en los componentes que dependen directamente de Planeación	Como parte del avance del FURAG, en el 2014 se identificaron los componentes que dependen directamente de Planeación y los porcentajes de avance, entre los que se encuentran: formulación plan anticorrupción y de atención al ciudadano, elaboración del mapa de corrupción, rendición de cuentas de la ciudadanía, Gestión de la calidad, racionalización de trámites y Modelo Estándar de Control Interno. A partir de estos se construyó el Plan de Acción para el Modelo Estándar de Control Interno y el del Sistema de Gestión de Calidad. Esta encuesta tabulada por el Departamento Administrativo de la Función Pública dio al CNMH el 65.4% de avance en estos componentes. Los planes de acción fueron presentados en una reunión con las entidades del sector, convocada por el Departamento para la Prosperidad Social, igualmente se están diseñando los planes de mejoramiento a partir de las brechas identificadas del 2014 con los líderes de cada componente.	SI	- Plan de Acción del Sistema Gestión de la Calidad - Plan de Acción del Modelo Estándar de Control Interno	El porcentaje de avance del FURAG en el Centro Nacional de Memoria Histórica en la presente vigencia, es ponderado por el Departamento Administrativo de la Función Pública
Acciones de rendición de cuentas implementadas	El pasado 10 de abril en Riohacha, Guajira, el Departamento para la Prosperidad Social, DPS, como cabeza del sector de la inclusión social y la reconciliación, realizó la correspondiente rendición de cuentas de la vigencia 2014, como espacio de interlocución entre la ciudadanía y la institucionalidad, entendiendo que el principal de los mecanismos para que los ciudadanos y diversos grupos de interés puedan conocer la gestión del Estado, es el evento en el que anualmente se presentan los informes de las diferentes entidades, para que la población pueda tener mayor acceso a la información de los mandatos y resultados obtenidos por ellas. En esta audiencia estuvo presente el CNMH presentando los resultados de la gestión realizada durante 2014 y dando respuesta a las preguntas de la comunidad. El informe de rendición de cuentas fue publicado en la página web del CNMH a finales del mes de febrero de 2015 y actualmente se encuentra disponible en la siguiente dirección: <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/rendicion-de-cuentas/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2014">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/rendicion-de-cuentas/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2014</a> . Adicionalmente se estableció con el área de comunicaciones, como parte de la estrategia de rendición de cuentas, publicar noticias del CNMH, y se está estructurando con la misma área un cronograma de las acciones de rendición de cuentas parciales que se realizarán con el fin de informar a la comunidad en qué vamos a través de las siguientes acciones: logros significativos, video gerencial, encuesta, correo de rendición de cuentas, campaña en redes, boletín de correo masivo, mensajes de texto, hoja de reporte de las conversaciones, memorias y envío masivo, plan de mejoramiento y evaluación del proceso de rendición de cuentas.	Informe de rendición de cuentas	Se encuentra disponible en la siguiente dirección: <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/rendicion-de-cuentas/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2014">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/rendicion-de-cuentas/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2014</a>	Para calcular este indicador se requiere el apoyo de Luz Myriam y de Comunicaciones, para establecer el número de solicitudes de información sobre la gestión en el primer caso y el número de descargas del informe de rendición de cuentas y de gestión en el segundo caso. Se requieren estos datos para 2014 y 2015, dado que la medición es una tasa de variación. Este indicador pretende medir la visibilidad de la gestión del CNMH para evaluar la imagen de la efectividad de su gestión, como una de las áreas de efectividad que se definieron en el plan estratégico. La generación de información sobre la gestión en buena parte la realiza Planeación, pero la visibilización de esta información se realiza con el apoyo de comunicaciones. En ese sentido, no es exclusiva responsabilidad de planeación pero es conveniente dejar la medición en algún lugar.
Porcentaje de cumplimiento de medidas de reparación simbólica de competencia del CNMH y ordenadas en las sentencias	El GRJ tiene dentro de algunas de sus funciones cumplir con ordenes de las sentencias provenientes de los Juzgados y Tribunales Especializados en RT y JyP. Dentro de las órdenes encomendadas al CNMH estan, entre otras: "Acopio de documentos", "Reconstrucción de Memoria Histórica", "Documentar los hechos", "Construcción de perfiles biográficos de víctimas mortales ejecutadas por GAOML", "Diagnóstico de daños colectivos". Para ello el GRJ cuenta con el apoyo de la DADDHH, DCMH, DMNM, además del equipo interdisciplinario del GRJ, especialista en temas de JyP y RT.	* Sentencias * Oficios de respuesta a los juzgados y tribunales * Actas de acuerdos * Consentimientos * Listados de Asistencia, * Informes de audiencias,	* Archivo del GRJ (A la fecha Mayo 04 de 2015 el GRJ cuenta con 30 cajas, y 515 carpetas, entre las que se encuentran sentencias de RT JyP, cumplimientos, etc.	SENTENCIAS RT: Las cifras que se muestran refieren a sentencias ya acopiadas. Se han estado haciendo gestiones ante los jueces para la oficialización del cierre de medidas. Si bien no lo refleja el indicador en el trimestre se presentaron protocolos de respuesta para el cumplimiento de sentencias de restitución, esto inicia procesos de cumplimiento que se extienden a 2016. SENTENCIAS JUSTICIA Y PAZ: Se han estado haciendo gestiones ante la jueza de ejecución de sentencias para el cierre de medidas. En la semana por la memoria se espera cerrar las medidas que tienen que ver con publicación de investigaciones. Si bien no lo refleja el indicador, en el trimestre se presentaron protocolos de respuesta para el cumplimiento de sentencias de justicia y paz, esto inicia procesos de cumplimiento que se extienden a 2016.
Porcentaje de solicitudes de información en el marco de procesos de reparación integral que se contestan en los términos de la Ley (oportunidad, competencia, debido proceso y respuestas de fondo).	Al GRJ llegan de los Juzgados Especializados , Entidades de control y entidades del SNARIV peticiones de información, bien sea sobre una sentencia ya notificada al CNMH o sobre un asunto que el Juzgado está decidiendo y el ente de control o entidad del SNARIV conoce. En este orden se pide al CNMH - GRJ información sobre dichos asuntos. Para ello el GRJ se soporta en la DADDHH - DMNM - DCMH y Observatorio de DH del CNMH y/o dependencias del CNMH que pueden tener información al respecto de la solicitud. Tras la creación de una nueva ruta con el Observatorio de DH en el mes de abril se están respondiendo la mayor parte de los requerimientos en tiempos y con respuestas de fondo, que eran las dos principales limitaciones de la anterior ruta.	*Peticiones *Soportes *Respuestas	*Archivo del GRJ	
Total de sujetos de reparación colectiva en los que se cumplen las medidas de reparación simbólica acordadas y de competencia del CNMH	1er trim: Entre los meses de enero y abril se adelantaron ocho (8) comisiones dentro del proceso de formulación e implementación de medidas de reparación colectiva dentro de los planes de OFP, La Pola, La Palizua, Santa Cecilia, Universidad de Córdoba, Oriente antioqueño (San Carlos, Granada, San Francisco, Cocorná y San Luis), El Tigre y El Placer. En cada una de ellas se avanzó en la definición de la agenda de trabajo para 2015, particularmente en aquellos casos en donde la estrategia a desarrollar ha sido adelantar procesos de formación e intercambio de saberes (El Placer y Oriente antioqueño). En el proceso de OFP se participó en un módulo de un diplomado propuesto por dicha organización y en aquellos eventos de reconstrucción de memoria histórica se avanzó en la recolección y ampliación de información para los correspondientes insumos (El Tigre, La Pola, La Palizua). Con relación a Santa Cecilia, se está a la espera de que el Centro de Memoria del Conflicto del Cesar analice la propuesta de trabajar de manera conjunta con el Equipo. Además de las comisiones, se han adelantado reuniones inter e intrainstitucionales, así como actividades de planeación. 2do trim: Entre los meses de mayo y julio se adelantaron diez (10) comisiones para la formulación e implementación de medidas de reparación colectiva dentro de los planes de OFP, La Pola, La Palizua, Santa Cecilia, Universidad de Córdoba, Oriente antioqueño (San Carlos, Granada, San Francisco, Cocorná y San Luis), El Salado, El Tigre y El Placer. Se realizaron actividades que contribuyeron a cada una de las acciones y medidas contempladas en el POA 2015, buena parte de las cuales serán implementadas durante el segundo semestre.	Actas, reportajes y documentos de sistematización.	Archivo Grupo de Reparaciones Colectivas	A pesar de haber adelantado trabajo para el cierre de las medidas, las actas de cierre sólo se reportaron durante el segundo semestre de 2015. Esto es así pues la mayoría de esos cierres dependen de productos que están surtiendo el proceso de validación por las comunidades y por las instancias pertinentes del CNMH (Comité de Investigaciones, Comunicaciones, Coordinación Editorial, Grupo de Pedagogías, etc.).
Porcentaje de casos actualizados	1er trim: Durante el primer trimestre del año 2015, el equipo del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto (ONMC) avanzó en la actualización de los casos registrados en las bases de datos que conforman el sistema de información. Esta actualización se realizó a través de la búsqueda de cada uno de los casos identificados en distintas fuentes de información en las bases de datos del ONMC para determinar si el caso ya había sido incluido y era necesaria su actualización, o si el caso no se encontraba, se debía ingresar como un registro nuevo. 2do trim: En el segundo trimestre el equipo del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto (ONMC) continuó con el proceso de actualización de los casos registrados en las bases de datos que conforman el sistema de información. Esta actualización se realizó a través de la búsqueda de cada uno de los casos identificados en distintas fuentes de información en las bases de datos del ONMC para determinar si el caso ya había sido incluido y era necesaria su actualización, o si el caso no se encontraba, se debía ingresar como un registro nuevo. De esta forma, a la fecha se han actualizado los siguientes casos por mes: 131 en enero, 6.699 en febrero, 559 en marzo, 811 en abril, 355 en mayo y 384 en junio, para un total de 8.909 casos actualizado en el semestre.	Bases de datos que contienen los casos actualizados	Servidor del CNMH	1er trim: En este periodo se evidenció que varias de las fuentes de información consultadas reportaron un gran número de casos para actualizar por lo que fue necesario ajustar los mecanismos de búsqueda fuentes que contengan más casos nuevos. 2do trim: A partir del reporte realizado en el segundo trimestre, se evidencia la necesidad de ajustar la meta acumulada a 2015, pasando de 10% a 20% de casos actualizados. Se espera que en el segundo semestre del año se actualicen aproximadamente 2100 casos más. Es importante tener en cuenta que este indicador se calcula a partir del acumulado mensual de los casos actualizados sobre el acumulado mensual de los casos procesados en las bases de datos del ONMC. De esta forma, se modificó el dato correspondiente al mes de marzo al pasar de 25% (reporte anterior) a 26% (reporte actual), pues en el anterior no se tuvo en cuenta el valor
Hechos victimizantes documentados	1er trim: En este periodo el equipo del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto (ONMC) avanzó en la documentación de 2.754 casos en el sistema de información, para un total de 28.754. Asimismo, se realizó la revisión y depuración de las bases de datos con el ánimo de eliminar algunos duplicados que se identificaron a partir de la revisión de nuevas fuentes de información. En el segundo trimestre, el equipo del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto (ONMC) avanzó en la documentación de 7.640 casos, para un total acumulado de 36.394. Asimismo, se continuó la revisión y depuración de las bases de datos con el ánimo de eliminar algunos duplicados que se identificaron a partir de la revisión de nuevas fuentes de información.	Bases de datos que contienen los casos nuevos	Servidor del CNMH	

Nombre del Indicador	Observaciones del grupo de PLANEACIÓN frente al REPORTE
Seguimiento a los recursos financieros asignados para el desarrollo de las políticas públicas a cargo del CNMH (CONPES y decretos ley)	
Calificación de la encuesta FURAG (Formulario Único de Registro de Avance en la Gestión) en los componentes que dependen directamente de Planeación	
Acciones de rendición de cuentas implementadas	
Porcentaje de cumplimiento de medidas de reparación simbólica de competencia del CNMH y ordenadas en las sentencias	Explicar de donde sale el porcentaje asignado a los meses de febrero y marzo del 9% y 5% respectivamente. Indicar en la casilla de observaciones (Columna AN) las dificultades que se les han presentado para el avance en la meta y las acciones planteadas para superarlas
Porcentaje de solicitudes de información en el marco de procesos de reparación integral que se contestan en los términos de la Ley (oportunidad, competencia, debido proceso y respuestas de fondo).	Explicar de donde sale el porcentaje asignado a los meses de enero, febrero y marzo del "2%, "22% y 4% respectivamente. Indicar en la casilla de observaciones (Columna AN) las dificultades que se les han presentado para el avance en la meta y las acciones planteadas para superarlas.
Total de sujetos de reparación colectiva en los que se cumplen las medidas de reparación simbólica acordadas y de competencia del CNMH	Indicar en la casilla de observaciones (Columna AN) las dificultades que se les han presentado para el avance en la meta y las acciones planteadas para superarlas
Porcentaje de casos actualizados	
Hechos victimizantes documentados	



Nombre del Indicador	Dependencia, área o Grupo	Área de efectividad	Objetivo de estratégico	Objetivo de Calidad (Si aplica)	Nombre del proceso	Responsable del reporte	Resultados esperados por dependencia	Nombre del Indicador	Objetivo del Indicador	Plan de acción	Indicador de proceso	Plan de acción SNARIV	Plan estratégico	Indicador sectorial	Tipo de Indicador	Fórmula del Indicador	Periodicidad del reporte del indicador	Modalidad para el seguimiento a la meta del indicador	Unidad de Medida	Ponderador del indicador en la dependencia (Aplica para PA)	Unidad de referencia para el calculo	Línea de base 2014
Total de consultas, solicitudes de información y recepción, por parte de los usuarios, del material del Observatorio	Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Desarrollar las investigaciones y demás acciones dirigidas al esclarecimiento histórico de los hechos y circunstancias del conflicto armado observando criterios orientados por el rigor y la ética académica, la pertinencia respecto del mandato del CNMH, el enfoque diferencial y de acción sin daño, y el aporte a la dignificación de las víctimas.	GESTIÓN Y DESARROLLO DE INVESTIGACIONES PARA EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA.		Sistema de información para el esclarecimiento de hechos	Total de consultas, solicitudes de información y recepción, por parte de los usuarios, del material del Observatorio		Si	No	No	Si	No	Resultado	Conteo del número de consultas, solicitudes de información y recepción, por parte de los usuarios, del material del Observatorio	Mensual	Acumulada	Total	50	Consultas, solicitudes y materiales recibidos	5.000
Cumplimiento a las consultas jurídicas en los términos legales.	Oficina Asesora Jurídica	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Garantizar un trato digno, responsable y/o confidencial a quienes participan de las acciones de reconstrucción de memoria histórica o suministran información a través de testimonios y otros medios.	GESTIÓN JURÍDICA		Seguridad jurídica	Cumplimiento a las consultas jurídicas en los términos legales.		Si	No	No	No	No	Resultado	Total de consultas jurídicas atendidas, en los términos legales/ Total de consultas jurídicas recibidas	Anual	Constante	Proporción	50	Conceptos jurídicos	10%
Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones de prevención del daño antijurídico.	Oficina Asesora Jurídica	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Garantizar un trato digno, responsable y/o confidencial a quienes participan de las acciones de reconstrucción de memoria histórica o suministran información a través de testimonios y otros medios.	GESTIÓN JURÍDICA		Riesgo jurídico	Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones de prevención del daño antijurídico.		Si	No	No	Si	No	Resultado	Número de seguimientos y monitoreos realizados al cumplimiento de las acciones de prevención del daño antijurídico/Número de seguimientos y monitoreos programados al cumplimiento de las acciones de prevención del daño antijurídico/	Anual	Acumulada	Proporción	50	Seguimientos	5
Porcentaje de grupos étnicos del país con procesos participativos de memoria terminados	Enfoque diferencial étnico	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Política transversal a los procesos	No aplica		Incorporación de los enfoques diferenciales en las acciones de memoria histórica	Porcentaje de grupos étnicos del país con procesos participativos de memoria terminados		Si	No	Si	Si	No	Resultado	Total de grupos étnicos del país con procesos participativos de memoria terminados/Total de grupos étnicos identificados (focalizados) por el CNMH.	Trimestral	Acumulada	Proporción	10	Grupos indígenas	5%
Porcentaje de grupos étnicos del país con procesos participativos de memoria terminados	Enfoque diferencial étnico	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Política transversal a los procesos	No aplica		Incorporación de los enfoques diferenciales en las acciones de memoria histórica	Porcentaje de grupos étnicos del país con procesos participativos de memoria terminados		Si	No	Si	Si	No	Resultado	Total de grupos étnicos del país con procesos participativos de memoria terminados/Total de grupos étnicos identificados (focalizados) por el CNMH.	Trimestral	Acumulada	Proporción	10	Grupos kumpianias Rrom	10%
Porcentaje de grupos étnicos del país con procesos participativos de memoria terminados	Enfoque diferencial étnico	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Política transversal a los procesos	No aplica		Incorporación de los enfoques diferenciales en las acciones de memoria histórica	Porcentaje de grupos étnicos del país con procesos participativos de memoria terminados		Si	No	Si	Si	No	Resultado	Total de grupos étnicos del país con procesos participativos de memoria terminados/Total de grupos étnicos identificados (focalizados) por el CNMH.	Trimestral	Acumulada	Proporción	10	Consejos comunitarios	5%
Total de casos con la UARIV y la URT que han incorporado en sus procesos una perspectiva de memoria histórica con enfoque diferencial.	Enfoque diferencial étnico	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Política transversal a los procesos	No aplica		Memoria Histórica con enfoque diferencial en el SNARIV	Total de casos con la UARIV y la URT que han incorporado en sus procesos una perspectiva de memoria histórica con enfoque diferencial.		Si	No	No	Si	No	Producto	Conteo de casos de reparación colectiva con la UARIV y la URT que han incorporado en sus procesos una perspectiva de memoria histórica con enfoque diferencial.	Anual	Acumulada	Total	5	Casos	N. A.
Total de entidades del SNARIV que han incorporado en sus procesos una perspectiva de memoria histórica con mirada diferencial étnica	Enfoque diferencial étnico	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Política transversal a los procesos	No aplica		Memoria Histórica con enfoque diferencial en el SNARIV	Total de entidades del SNARIV que han incorporado en sus procesos una perspectiva de memoria histórica con mirada diferencial étnica.		Si	No	No	Si	No	Resultado	Conteo del número de entidades del SNARIV que han incorporado en sus procesos una perspectiva de memoria histórica con mirada diferencial étnica.	Anual	Suma	Total	5	Entidades	N. A.
Total de iniciativas de memoria histórica con grupos étnicos traducidas a una narrativa museográfica (guiones).	Enfoque diferencial étnico	Legado Testimonial y Documental	Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no repetición.	Política transversal a los procesos	No aplica		Enfoque diferencial en el Legado Testimonial y Documental	Total de iniciativas de memoria histórica con grupos étnicos traducidas a una narrativa museográfica (guiones).		Si	No	No	No	No	Resultado	Conteo del número de iniciativas de memoria histórica con grupos étnicos traducidas a una narrativa museográfica (guiones).	Anual	Acumulada	Total	15	Iniciativas	N. A.
Total de observatorios de pensamiento creados por la población indígena.	Enfoque diferencial étnico	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Política transversal a los procesos			Incorporación de los enfoques diferenciales en las acciones de memoria histórica	Total de observatorios de pensamiento creados por la población indígena.		Si	No	No	Si	No	Resultado	Conteo del número de observatorios de pensamiento creados por la población indígena	Anual	Acumulada	Total	25	Observatorio de pensamiento	N. A.
Total de registros de archivo que provienen de archivos de poblaciones étnicas que son acopiados por el CNMH	Enfoque diferencial étnico	Legado Testimonial y Documental	Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no repetición.	Política transversal a los procesos			Enfoque diferencial en el Legado Testimonial y Documental	Total de registros de archivo que provienen de archivos de poblaciones étnicas que son acopiados por el CNMH.		Si	No	No	No	No	Resultado	Conteo del número de registros de archivo que provienen de archivos de poblaciones étnicas que son acopiados por el CNMH.	Anual	Acumulada	Total	20	Registros de Archivo	N. A.

Nombre del Indicador	Meta programada 2015	Distribución de la meta programada 2015				Meta acumulada a 2015	Anualización de la meta acumulada (Programación)			Ejecución de la meta 2015																
		Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre		2016	2017	2018	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2015	Total acumulado (2014 - 2015)	Avance 2015 (%)	Avance 2015 con respecto al ponderador de la dependencia (%)	
Total de consultas, solicitudes de información y recepción, por parte de los usuarios, del material del Observatorio	10.000	2.419	3.725	2.000	1.856	15.000	7.813	9.766	12.207	456	915	1048	1750	1121	854	0	0	0	0	0	0	0	6144	11144	41%	20%
Cumplimiento a las consultas jurídicas en los términos legales.	100%						100%	100%	100%			100%			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	25%	
Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones de prevención del daño antijudicial.	4						4	4	4			1			0	0	0	0	0	0	0	1	6	25%	13%	
Porcentaje de grupos étnicos del país con procesos participativos de memoria terminados	10%					15%	20%	30%	35%	0%	0%	0%				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	33%	3%	
Porcentaje de grupos étnicos del país con procesos participativos de memoria terminados	20%					30%	30%	30%	35%	0%	0%	0%				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	33%	3%	
Porcentaje de grupos étnicos del país con procesos participativos de memoria terminados	20%					25%	30%	40%	35%	0%	0%	0%				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	20%	2%	
Total de casos con la UARIV y la URT que han incorporado en sus procesos una perspectiva de memoria histórica con enfoque diferencial.	2						4	6	10	-						0	0	0	0	0	0	0	N. A.	0%	0%	
Total de entidades del SNARIV que han incorporado en sus procesos una perspectiva de memoria histórica con mirada diferencial étnica	1						2									0	0	0	0	0	0	0	N. A.	0%	0%	
Total de iniciativas de memoria histórica con grupos étnicos traducidas a una narrativa museográfica (guiones).	2						4	6	10	-						0	0	0	0	0	0	0	N. A.	0%	0%	
Total de observatorios de pensamiento creados por la población indígena.	2						3	5	5							0	0	0	0	0	0	0	N. A.	0%	0%	
Total de registros de archivo que provienen de archivos de poblaciones étnicas que son acopiados por el CNMH	3						5	7	10	-						0	0	0	0	0	0	0	N. A.	0%	0%	

Nombre del Indicador	Resumen de las actividades desarrolladas	Fuente de verificación (soportes)	Ubicación de los soportes	Observaciones frente al cumplimiento del indicador
Total de consultas, solicitudes de información y recepción, por parte de los usuarios, del material del Observatorio	1er trim: Durante este período se estableció la ruta interna para la recepción y trámite de solicitudes de información, así como se creó un formato en el cual se lleva el registro y control de las mismas. Durante el segundo trimestre se continuó con la implementación de la ruta interna para la recepción y trámite de solicitudes de información, así como se actualizó el formato en el cual se lleva el registro y control de las mismas. Igualmente, se consultó el número de visitas realizadas al link "bases de datos" del micrositio web del Informe General Basta Ya! del sitio oficial del CNMH.	Base de datos registro de solicitudes de información y reporte de consultas al link "bases de datos" del micrositio web del Informe	Equipo asignado a Carolina Rojas	1er trim: Se espera que en la medida en que el ONMC se de a conocer en el sitio web de la Entidad, el número de solicitudes aumente considerablemente. Para ello, se realizaron varias reuniones con el grupo de comunicaciones del Centro con el fin de avanzar en el diseño del micrositio y la definición de la estrategia de difusión que se implementará en los próximos meses. 2do trim: Durante el segundo trimestre del año, para el reporte de este indicador, además de las solicitudes de información tramitadas por el ONMC, se tuvo en cuenta el número de visitas realizadas al link "bases de datos" del micrositio web del Informe General Basta Ya! del sitio oficial del CNMH. De esta manera, se modificó la meta esperada en 2015 de 6.250 a 10.000, al igual que se cambiaron los datos del reporte del primer trimestre pasando de 5 a 456 en enero, de 9 a 915
Cumplimiento a las consultas jurídicas en los términos legales.	1er trim: Se respondieron 4 consultas formuladas mediante el formato establecido, acorde con dicha estructura	1er trim. Carpetas Conceptos jurídicos 2do trim: No se recibieron solicitudes de conceptos jurídicos empleando el formato	Archivo de Gestión	2do trim: No se recibieron solicitudes de conceptos jurídicos empleando el formato establecido para el efecto. Las solicitudes en su mayoría se recibieron por correo electrónico y de manera verbal
Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones de prevención del daño antijurídico.		En el informe anterior se solicitó la modificación del indicador, por resultar difícil su medición en los términos		1er trim: En el marco de las actividades de prevención del daño antijurídico, la Oficina Jurídica adelantó una jornada de sensibilización en Supervisión de los contratos con la Dirección de Acuerdos de la Verdad. 2do trim: En el informe anterior se solicitó la modificación del indicador, por resultar difícil su medición en los términos propuestos.
Porcentaje de grupos étnicos del país con procesos participativos de memoria terminados	1. Se construyeron los estudios previos para la realización de procesos participativos de memoria histórica con los pueblos wiwa, nasa, sikuaní, huitoto, muinane, bora y ocaina. 2. Gestión de recursos de cooperación para el desarrollo del proceso de memoria histórica con el pueblo arhuaco	1. Estudios Previos aprobados y finalizados. 2. Proyecto de cooperación de Ficha OIM	1. Dirección Construcción de Memoria 2. Grupo de Cooperación Internacional	El universo a tener en cuenta es el de 102 pueblos indígenas reconocidos en Colombia. Es importante tener en cuenta que en el mes de mayo se finaliza un proceso participativo de memoria histórica con el pueblo awá. En algunos casos los procesos participativos de memoria histórica contemplados finalizan una etapa en el mes de mayo (caso pueblo wiwa). La mayoría de ellos están revisados para finalizar en el mes de noviembre
Porcentaje de grupos étnicos del país con procesos participativos de memoria terminados	Se construyeron los estudios previos para la realización de un convenio de asociación con una fundación que debe construir un diagnóstico sobre tema del pueblo Rrom en Colombia y definir un modelo metodológico de actuación en clave de memoria histórica.	Estudios Previos Aprobados	Dirección Construcción Memoria	El universo es el de 16 kumpanias reconocidas en Colombia. Del análisis realizado por el grupo se desprende que las acciones para este año estarán orientadas a la construcción de un modelo metodológico para el trabajo en memoria histórica con el pueblo Rrom. Por lo tanto este año no se realizarán procesos de memoria histórica con ninguna kumpania. Es probable que haya que ajustar el indicador por lo menos para 2015.
Porcentaje de grupos étnicos del país con procesos participativos de memoria terminados	Se construyeron los estudios previos para la realización de un convenio de asociación con una organización nacional afro que debe construir un diagnóstico sobre el tema de memoria histórica y poblaciones afro en Colombia y definir un modelo metodológico de actuación en clave de memoria histórica.	Estudios Previos Aprobados	Dirección Construcción Memoria	El universo es de 600 consejos comunitarios del país. En el mes de abril y en el mes de junio se podrá reportar el cierre de dos procesos de memoria histórica con dos consejos comunitarios de la Costa Atlántica. Probablemente sea necesario modificar el indicador para el año 2015 ya que este año se ha priorizado la construcción de un modelo metodológico para su aplicación en los años 2016-2018
Total de casos con la UARIV y la URT que han incorporado en sus procesos una perspectiva de memoria histórica con enfoque diferencial.	Durante este trimestre no se desarrollaron actividades alrededor de este indicador			En el mes de mayo será posible reportar dos casos de incorporación de la perspectiva de memoria histórica en los procesos de la UARIV. Los procesos de memoria histórica finalizados del pueblo Wiwa y del Consejo Comunitario de Aracataca serán insumos fundamentales para la construcción de las medidas de satisfacción de los planes de reparación colectiva previstos para estas comunidades por la UARIV.
Total de entidades del SNARIV que han incorporado en sus procesos una perspectiva de memoria histórica con mirada diferencial étnica				Este indicador es un poco reiterativo con el anterior. Yo sugiero eliminarlo y sólo conservar el de la incidencia con la UARIV y la URT que en realidad hacen parte del SNARIV
Total de iniciativas de memoria histórica con grupos étnicos traducidas a una narrativa museográfica (guiones).	1. Se realizaron los estudios previos para la finalización del diseño del observatorio de pensamiento de la Chorrera (Amazonas). Uno de los productos de este proceso debe ser el de generar insumos para construir una narrativa museográfica susceptible de ser incorporada en el museo nacional de la memoria. 2. Se realizaron los estudios previos para la finalización del diseño del observatorio de pensamiento de la Sierra Nevada (Pueblo Wiwa). Uno de los productos de este proceso debe ser el de generar insumos para construir una narrativa museográfica susceptible de ser incorporada en el museo nacional de la memoria	Estudios Previos Aprobados	Dirección Construcción Memoria	La traducción de las iniciativas de memoria histórica a guiones museográficos es un proceso complejo ya que se considera un paso posterior a la definición del diseño de los observatorios de pensamiento y sólo debe estar consolidada hacia el último trimestre.
Total de observatorios de pensamiento creados por la población indígena.	Se realizaron los estudios previos para la finalización del diseño del observatorio de pensamiento de la Chorrera (Amazonas). 2. Se realizaron los estudios previos para la finalización del diseño del observatorio de pensamiento de la Sierra Nevada (Pueblo Wiwa).	Estudios Previos Aprobados	Dirección Construcción Memoria	Es importante anotar que durante este año no se creara ningún observatorio de pensamiento ya que el producto será en realidad el diseño definitivo de dos observatorios de pensamiento. No se sea necesario reformular el indicador
Total de registros de archivo que provienen de archivos de poblaciones étnicas que son acopiados por el CNMH	Durante este trimestre no se desarrollaron actividades alrededor de este indicador			En los meses de mayo y agosto será posible reportar avances en los indicadores. No habrá dificultades para cumplir la meta

Nombre del Indicador	Observaciones del grupo de PLANEACIÓN frente al REPORTE
Total de consultas, solicitudes de información y recepción, por parte de los usuarios, del material del Observatorio	
Cumplimiento a las consultas jurídicas en los términos legales.	1er trim: Revisar la meta programada del año 2015 (25%), pues con lo reportado en el primer trimestre ya se cumple la meta del año.
Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones de prevención del daño antijurídico.	
Porcentaje de grupos étnicos del país con procesos participativos de memoria terminados	
Porcentaje de grupos étnicos del país con procesos participativos de memoria terminados	
Porcentaje de grupos étnicos del país con procesos participativos de memoria terminados	
Total de casos con la UARIV y la URT que han incorporado en sus procesos una perspectiva de memoria histórica con enfoque diferencial.	
Total de entidades del SNARIV que han incorporado en sus procesos una perspectiva de memoria histórica con mirada diferencial étnica	El área de planeación analizará con el área la propuesta de eliminar este indicador
Total de iniciativas de memoria histórica con grupos étnicos traducidas a una narrativa museográfica (guiones).	
Total de observatorios de pensamiento creados por la población indígena.	El área de planeación analizará con el área la propuesta de reformular el indicador
Total de registros de archivo que provienen de archivos de poblaciones étnicas que son acopiados por el CNMH	

Nombre del Indicador	Dependencia, área o Grupo	Área de efectividad	Objetivo de estratégico	Objetivo de Calidad (Si aplica)	Nombre del proceso	Responsable del reporte	Resultados esperados por dependencia	Nombre del Indicador	Objetivo del Indicador	Plan de acción	Indicador de proceso	Plan de acción SNARIV	Plan estratégico	Indicador sectorial	Tipo de Indicador	Fórmula del Indicador	Periodicidad del reporte del indicador	Modalidad para el seguimiento a la meta del indicador	Unidad de Medida	Ponderador del indicador en la dependencia (Aplica para PA)	Unidad de referencia para el calculo	Línea de base 2014
----------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------	------------------------	----------------	----------------------	-----------------------	------------------	---------------------	-------------------	-----------------------	--	---	------------------	---	--------------------------------------	--------------------

Nombre del Indicador	Meta programada 2015	Distribución de la meta programada 2015				Meta acumulada a 2015	Anualización de la meta acumulada (Programación)			Ejecución de la meta 2015															
		Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre		2016	2017	2018	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2015	Total acumulado (2014 - 2015)	Avance 2015 (%)	Avance 2015 con respecto al ponderador de la dependencia (%)

Nombre del indicador	Resumen de las actividades desarrolladas	Fuente de verificación (soportes)	Ubicación de los soportes	Observaciones frente al cumplimiento del indicador
----------------------	--	-----------------------------------	---------------------------	--

Nombre del Indicador	Observaciones del grupo de PLANEACIÓN frente al REPORTE
----------------------	---