

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000488  
**Nombre del Proyecto:** APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL


**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

<b>Horizonte</b>	2019 - 2021	<b>Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)</b>
<b>Sector</b>	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	<b>Pacto</b>
<b>Entidad Responsable</b>	410500-CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA	11069 - XI. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas
<b>Programa</b>	4101-ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	<b>Línea</b>
<b>SubPrograma</b>	1500-INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL	12072 - 4. Reparación: Colombia atiende y repara a las víctimas
		<b>Programa</b>
		4101 - atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

**ESTADO DE LA FICHA**

<b>Estado</b>	Registrado Actualizado
<b>Usuario Formulador</b>	MORALES LOPERA JENNY JULIET
<b>Fecha del Estado Actual</b>	2020-05-04 19:05:11
<b>Fecha Control Posterior</b>	2020-05-04 19:05:11
<b>Solicitud de Formulación</b>	626209 - Sin trámites presupuestales
<b>Vigencia Seleccionada</b>	2020
<b>Fecha Creación del Turno</b>	N/A
<b>Turno de trámite</b>	N/A

**IMAGEN DEL PROYECTO**



**INFORMACIÓN BÁSICA**

**Objetivo**

Aplicar el Mecanismo no judicial de contribución a la verdad histórica y la reparación

**Problema**

El Mecanismo no judicial de contribución a la verdad histórica y la reparación, es insuficiente para atender toda la afluencia de anexos existentes

**Descripción**

Con la intervención de la Dirección de Acuerdos de la verdad, se espera dar cumplimiento a la Ley 1424 de 2010 por la cual se creó el Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica, con el fin de recolectar, sistematizar, preservar la información que surja de los Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación, y producir los informes a que haya lugar. La ley 1424 de 2010, genera beneficios jurídicos a las personas desmovilizadas de los grupos armados organizados al margen de la ley que hubieran incurrido únicamente en los delitos de concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de defensa personal, como consecuencia de su pertenencia a dichos grupos; el "Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación" promueve la reintegración de los desmovilizados a la sociedad y contribuye al proceso de reconciliación nacional En cuanto al goce de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, de conformidad, supone poner en práctica mecanismos institucionales que permitan su efectiva satisfacción, por lo que en el Decreto 2601 de 2011, hace mención que la Ley 1424 de 2010 entre las doctrinas internacionales cobija la premisa, que el esclarecimiento de la verdad a través de mecanismos no judiciales que permitan ahondar en los patrones y los contextos de conformación de los grupos organizados al margen de la ley, es determinante tanto para satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, como para garantizar que los hechos no se repitan.

**BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN**

**Beneficiarios por Año**

Tipo	2019	2020	2021
Personas	2,000	2,000	1,306

**Localización**

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
AMAZONÍA	AMAZONAS		

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000488

**Nombre del Proyecto:** APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
AMAZONÍA	CAQUETA		
AMAZONÍA	GUAVIARE		
AMAZONÍA	PUTUMAYO		
CARIBE	ATLANTICO		
CARIBE	BOLIVAR		
CARIBE	CESAR		
CARIBE	CORDOBA		
CARIBE	GUAJIRA		
CARIBE	MAGDALENA		
CARIBE	SUCRE		
CENTRAL	BOGOTA		
CENTRAL	BOYACA		
CENTRAL	CUNDINAMARCA		
CENTRAL	HUILA		
CENTRAL	TOLIMA		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA		
ORINOQUÍA	ARAUCA		
ORINOQUÍA	CASANARE		
ORINOQUÍA	META		
ORINOQUÍA	VICHADA		
PACÍFICO	CAUCA		
PACÍFICO	CHOCO		
PACÍFICO	NARIÑO		
PACÍFICO	VALLE		
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER		
SANTANDERES	SANTANDER		

**Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2020**

**Víctimas - No**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000488

**Nombre del Proyecto:**

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	573
ORINOQUÍA	ARAUCA	6
CARIBE	ATLANTICO	73
CENTRAL	BOGOTA	116
CARIBE	BOLIVAR	68
CENTRAL	BOYACA	48
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	24
AMAZONÍA	CAQUETA	8
ORINOQUÍA	CASANARE	26
PACÍFICO	CAUCA	22
CARIBE	CESAR	191
PACÍFICO	CHOCO	30
CARIBE	CORDOBA	213
CENTRAL	CUNDINAMARCA	40
CARIBE	GUAJIRA	16
CENTRAL	HUILA	10
CARIBE	MAGDALENA	129
ORINOQUÍA	META	60
PACÍFICO	NARIÑO	12
SANTANDERES	NORTE DE SANTANDER	54
AMAZONÍA	PUTUMAYO	4
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO	10
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA	36
SANTANDERES	SANTANDER	116
CARIBE	SUCRE	43
CENTRAL	TOLIMA	23
PACÍFICO	VALLE	49

CADENA DE VALOR

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000488  
**Nombre del Proyecto:** APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

**Objetivo Específico:** Atender los casos existentes de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de expedición de certificaciones a desmovilizados <b>Unidad:</b> Número de personas <b>Meta Total:</b> 4,783.0000	Acopiar y evaluar los testimonios de los acuerdos de contribución a la verdad y la reparación <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Expedir las certificaciones de contribución a la verdad. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Notificar las certificaciones de contribución a la verdad. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2021-Dec-31

**Objetivo Específico:** Elaborar y publicar los informes en el marco de los Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño colectivo <b>Unidad:</b> Número de documentos <b>Meta Total:</b> 9.0000	Elaborar los informes sobre el fenómeno paramilitar en Colombia. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Sistematizar los testimonios de las personas desmovilizadas y otros actores sociales. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2021-Dec-31

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2020**

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	410500-CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA	Nación	7,000,000,000.00	4,600,000,000.00

**Resumen Financiero PGN**

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	8,240,000,000.00	0.00	8,240,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
2020	7,000,000,000.00	0.00	7,000,000,000.00	4,600,000,000.00	4,600,000,000.00
2021	4,500,000,000.00	0.00	4,500,000,000.00	0.00	0.00

\*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

**Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2020**

**Objetivo:** Elaborar y publicar los informes en el marco de los Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño colectivo <b>Unidad:</b> Número de documentos <b>Meta Horizonte:</b> 9.0000	Sistematizar los testimonios de las personas desmovilizadas y otros actores sociales.	632,269,686.00	295,652,189.00	295,652,189.00
	Elaborar los informes sobre el fenómeno paramilitar en Colombia.	1,588,151,044.00	1,985,254,605.00	1,985,254,605.00
	<b>Total</b>		<b>2,220,420,730.00</b>	<b>2,280,906,794.00</b>

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000488  
**Nombre del Proyecto:** APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

**Objetivo:** Atender los casos existentes de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de expedición de certificaciones a desmovilizados <b>Unidad:</b> Número de personas <b>Meta Horizonte:</b> 4,783.0000	Acopiar y evaluar los testimonios de los acuerdos de contribución a la verdad y la reparación	3,655,632,397.00	1,752,997,822.00	1,752,997,822.00
	Expedir las certificaciones de contribución a la verdad.	860,435,699.00	457,980,971.00	457,980,971.00
	Notificar las certificaciones de contribución a la verdad.	263,511,174.00	108,114,413.00	108,114,413.00
	<b>Total</b>	<b>4,779,579,270.00</b>	<b>2,319,093,206.00</b>	<b>2,319,093,206.00</b>

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**Código Bpin:** 2018011000488  
**Nombre del Proyecto:** APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

**Regionalización de Recursos en la Vigencia 2020**

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
ANTIOQUIA	2,004,337,554.00	0.00	0.00	1,317,136,107.00	0.00	0.00	1,317,136,107.00	0.00	0.00
ARAUCA	19,154,913.00	0.00	0.00	12,587,514.00	0.00	0.00	12,587,514.00	0.00	0.00
ATLANTICO	254,312,045.00	0.00	0.00	167,119,344.00	0.00	0.00	167,119,344.00	0.00	0.00
BOGOTA	403,883,391.00	0.00	0.00	265,409,086.00	0.00	0.00	265,409,086.00	0.00	0.00
BOLIVAR	237,194,888.00	0.00	0.00	155,870,926.00	0.00	0.00	155,870,926.00	0.00	0.00
BOYACA	169,541,363.00	0.00	0.00	111,412,896.00	0.00	0.00	111,412,896.00	0.00	0.00
CALDAS	90,781,912.00	0.00	0.00	59,656,685.00	0.00	0.00	59,656,685.00	0.00	0.00
CAQUETA	26,083,286.00	0.00	0.00	17,140,445.00	0.00	0.00	17,140,445.00	0.00	0.00
CASANARE	92,921,709.00	0.00	0.00	61,062,837.00	0.00	0.00	61,062,837.00	0.00	0.00
CAUCA	76,619,654.00	0.00	0.00	50,350,058.00	0.00	0.00	50,350,058.00	0.00	0.00
CESAR	667,569,116.00	0.00	0.00	438,688,276.00	0.00	0.00	438,688,276.00	0.00	0.00
CHOCO	105,963,352.00	0.00	0.00	69,633,060.00	0.00	0.00	69,633,060.00	0.00	0.00
CORDOBA	739,705,706.00	0.00	0.00	486,092,321.00	0.00	0.00	486,092,321.00	0.00	0.00
CUNDINAMARCA	138,567,460.00	0.00	0.00	91,058,617.00	0.00	0.00	91,058,617.00	0.00	0.00
GUAJIRA	55,834,535.00	0.00	0.00	36,691,266.00	0.00	0.00	36,691,266.00	0.00	0.00
HUILA	37,087,173.00	0.00	0.00	24,371,571.00	0.00	0.00	24,371,571.00	0.00	0.00
MAGDALENA	449,936,694.00	0.00	0.00	295,672,685.00	0.00	0.00	295,672,685.00	0.00	0.00
META	207,851,190.00	0.00	0.00	136,587,925.00	0.00	0.00	136,587,925.00	0.00	0.00
NARIÑO	45,238,201.00	0.00	0.00	29,727,961.00	0.00	0.00	29,727,961.00	0.00	0.00
NORTE DE SANTANDER	187,473,622.00	0.00	0.00	123,196,952.00	0.00	0.00	123,196,952.00	0.00	0.00
PUTUMAYO	13,856,746.00	0.00	0.00	9,105,862.00	0.00	0.00	9,105,862.00	0.00	0.00
QUINDIO	37,087,173.00	0.00	0.00	24,371,571.00	0.00	0.00	24,371,571.00	0.00	0.00
RISARALDA	127,563,573.00	0.00	0.00	83,827,491.00	0.00	0.00	83,827,491.00	0.00	0.00
SANTANDER	408,366,456.00	0.00	0.00	268,355,100.00	0.00	0.00	268,355,100.00	0.00	0.00
SUCRE	153,239,309.00	0.00	0.00	100,700,115.00	0.00	0.00	100,700,115.00	0.00	0.00
TOLIMA	79,472,513.00	0.00	0.00	52,224,794.00	0.00	0.00	52,224,794.00	0.00	0.00
VALLE	170,356,466.00	0.00	0.00	111,948,535.00	0.00	0.00	111,948,535.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>7,000,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,600,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,600,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Focalización de Recursos en la Vigencia 2020**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP  
 Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000488  
**Nombre del Proyecto:** APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Víctimas	Reparación - Satisfacción	7,000,000,000.00	4,600,000,000.00	4,600,000,000.00
	<b>Total</b>	<b>7,000,000,000.00</b>	<b>4,600,000,000.00</b>	<b>4,600,000,000.00</b>

**INDICADORES**

**Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2020**

	Ponderación
Indicadores de Producto	70.00 %
Indicadores de Gestión	30.00 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

**Indicadores de Gestión - Meta Vigente**

Indicador	2019	2020	2021
1000G614 - Documentos insumo elaborados <b>Unidad de Medida:</b> Número	2,000.0000	974.0000	922.0000
2100G133 - Testimonios acopiados de contribución a la verdad histórica. <b>Unidad de Medida:</b> Número	2,000.0000	434.0000	240.0000

**Indicadores de Producto - Meta Vigente**

**Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente**

<b>Objetivo Especifico:</b> Atender los casos existentes de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación				
Producto	Indicador	2019	2020	2021
Servicio de expedición de certificaciones a desmovilizados	410101200 - Personas desmovilizadas certificadas <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 4,783.0000	2,000.0000	1,750.0000	922.0000
<b>Objetivo Especifico:</b> Elaborar y publicar los informes en el marco de los Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación				
Producto	Indicador	2019	2020	2021
Documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño colectivo	410104600 - Documento elaborado <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 9.0000	3.0000	3.0000	3.0000

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000488  
**Nombre del Proyecto:** APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

**Indicadores de producto de programa**

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Documento elaborado <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 9.0000	2019	3.0000	Si	No
	2020	3.0000	Si	No
	2021	3.0000	Si	No
Personas desmovilizadas certificadas <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 4783.0000	2019	2,000.0000	Si	No
	2020	1,750.0000	Si	No
	2021	922.0000	Si	No

**Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2020**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000488

**Nombre del Proyecto:** APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

**Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2020**

**Objetivo Específico:** Atender los casos existentes de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de expedición de certificaciones a desmovilizados	410101200 - Personas desmovilizadas certificadas	ANTIOQUIA	501.0000
		ARAUCA	5.0000
		ATLANTICO	64.0000
		BOGOTA	102.0000
		BOLIVAR	60.0000
		BOYACA	42.0000
		CALDAS	21.0000
		CAQUETA	7.0000
		CASANARE	23.0000
		CAUCA	19.0000
		CESAR	167.0000
		CHOCO	26.0000
		CORDOBA	186.0000
		CUNDINAMARCA	35.0000
		GUAJIRA	14.0000
		HUILA	9.0000
		MAGDALENA	113.0000
		META	53.0000
		NARIÑO	11.0000
		NORTE DE SANTANDER	47.0000
PUTUMAYO	4.0000		
QUINDIO	9.0000		
RISARALDA	32.0000		
SANTANDER	102.0000		
SUCRE	35.0000		
TOLIMA	20.0000		
VALLE	43.0000		

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000488

**Nombre del Proyecto:**

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

**POLÍTICAS TRANSVERSALES**

**Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2020**

**Política**

Víctimas

**FILTROS DE CALIDAD**

**Observaciones del Proyecto**

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000488

**Nombre del Proyecto:** APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

**Control de Formulación Tecnico**

**Funcionario** Diana Rocío Rodríguez Rincon  
**Cargo** Contratista Grupo de Planeación  
**Fecha** 2020-Apr-27 19:24:42

**Observación**  
Ajustado por el formulador de acuerdo con recomendaciones del DPS

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	Para la vigencia del 2020: los recursos se distribuyeron de acuerdo con la apropiación.  Para 2021: Dada la disminución de metas para el cierre del proyecto y el comportamiento de los indicadores se recomendó verificar la necesidad de recursos superiores a los \$ 4.000 millones. La solicitud se mantiene por el formulador en \$4.500 justificados en el documento ampliado.
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Para 2020 se ajustó regionalización de acuerdo con los recursos apropiados
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	Certificación de regionalización Adjunta

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000488

**Nombre del Proyecto:** APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. <a href="http://www.dnp.gov.co">www.dnp.gov.co</a></p>	<p>S</p>	
--------------------------------------	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000488

Nombre del Proyecto:

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>Políticas Transversales: Víctimas</p>
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>Se atiende a la observación del DNP explicando en que consiste el indicador de gestión "documentos insumo elaborados" y su diferencia con del indicador de producto "Personas desmovilizadas certificadas"</p>
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>N</p>	<p>Se incluyó por el formulador el cronograma de actividades 2020 y 2021.</p>
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	<p>Se encuentra con información actualizada a marzo/2020 en el reporte cualitativo. El reporte de avance cuantitativo solo se podrá cargar y visualizar una vez quede en firme el ajuste a decreto realizado en la presente actualización.</p>
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000488

Nombre del Proyecto:

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Ejecución del 85% (Compromisos) en 2019. Ejecución del 91% (Compromisos) a marzo de 2020.
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	Para 2021: Dada la disminución de metas para el cierre del proyecto y el comportamiento de los indicadores se recomendó verificar la necesidad de recursos superiores a los \$ 4.000 millones. La solicitud se mantiene por el formulador en \$4.500 justificados en el documento ampliado.
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	Las actividades vigentes se encuentran en la etapa de inversión
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	La solicitud global de recursos del CNMH para la vigencia 2021 cuenta con una reducción del 7% con respecto a la vigencia 2020, con la cual se podrá garantizar el cumplimiento de las metas establecidas.  Este proyecto específicamente redujo en un 2% los recursos de 2021 con respecto a la vigencia 2020.

**FICHA EBI****SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2018011000488

**Nombre del Proyecto:**APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA  
HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	
--	---	--	---	--

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000488

**Nombre del Proyecto:** APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

**Entidad Jefe Planeacion**

**Funcionario** FERNANDO RAMIREZ OCHOA  
**Cargo** Asesor con Funciones de Planeación  
**Fecha** 2020-Apr-27 19:38:33

**Observación**  
 Se remite para control de viabilidad de la cabeza de Sector con los ajustes solicitados.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	Para la vigencia del 2020: los recursos se distribuyeron de acuerdo con la apropiación.  Para 2021: Dada la disminución de metas para el cierre del proyecto y el comportamiento de los indicadores se recomendó verificar la necesidad de recursos superiores a los \$ 4.000 millones.
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Para 2020 se ajustó regionalización de acuerdo con los recursos apropiados.
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	Certificación de regionalización Adjunta

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000488

**Nombre del Proyecto:** APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. <a href="http://www.dnp.gov.co">www.dnp.gov.co</a></p>	<p>S</p>	
--------------------------------------	--	--	----------	--

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000488

**Nombre del Proyecto:**

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>Políticas Transversales: Víctimas</p>
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	<p>Se atiende a la observación del DNP explicando en que consiste el indicador de gestión "documentos insumo elaborados" y su diferencia con del indicador de producto "Personas desmovilizadas certificadas"</p> <p>Se ajusta meta de indicador de testimonios, teniendo en cuenta autorización de DNP (Oficio anexo)</p>
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	<p>Se incluyó cronograma de actividades 2020 y 2021.</p>
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	<p>Se encuentra con información actualizada a marzo/2020 en el reporte cualitativo.</p> <p>El reporte de avance cuantitativo se podrá ver reflejado una vez quede en firme el ajuste a decreto realizado en la presente actualización.</p> <p>Se recuerda la importancia de la oportunidad para realizar las actualizaciones del proyecto.</p>
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	<p>Se ajusta meta de certificados teniendo en cuenta el saldo para culminar el compromiso Conpes.</p>

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000488

Nombre del Proyecto:

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Ejecución del 85% (Compromisos) en 2019. Ejecución del 91% (Compromisos) a marzo de 2020.
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	Para 2021, Dada la disminución de metas para el cierre del proyecto y el comportamiento de los indicadores se recomendó verificar la necesidad de recursos superiores a los \$ 4.000 millones. La solicitud se mantiene por el formulaodr en \$4.500 justificada en el documento ampliado
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	Las actividades vigentes se encuentran en la etapa de inversión
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	La solicitud global de recursos del CNMH para la vigencia 2021 cuenta con una reducción del 7% con respecto a la vigencia 2020, con la cual se podrá garantizar el cumplimiento de las metas establecidas.  Este proyecto específicamente redujo en un 2% los recursos de 2021 con respecto a la vigencia 2020.

**FICHA EBI****SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2018011000488

**Nombre del Proyecto:**APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA  
HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	
--	---	--	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000488

**Nombre del Proyecto:** APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

**Cabeza de Sector Jefe Planeacion**

**Funcionario** Laura Maria Montoya Velez

**Cargo** Jefe oficina de planeación

**Fecha** 2020-Apr-28 21:53:14

**Observación**

Se revisa documento de justificación para actualización a decreto 2020 y la solicitud de recursos para la vigencia 2021 por valor de \$4.500.000.000. Los recursos se distribuyeron de acuerdo con la apropiación. Ajustaron meta de certificados teniendo en cuenta el saldo para culminar el compromiso Conpes. Ajustaron y justificaron cambios en indicador de producto 2020 y 2021. Ajustaron y justificaron dos indicadores de gestión 2020 y 2021. El proyecto atiende las observaciones del DNP.

Por lo anterior el proyecto se envía a Control Posterior Técnico.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000488

Nombre del Proyecto:

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	Se devuelve proyecto para ajustes. Una vez revisado el documento, Suip y la ficha deben realizar ajustes al indicador del producto de la cadena de valor "Servicio de expedición de certificaciones a desmovilizados" ya que se encuentran inconsistencias en la meta. Así mismo deben determinar el documento oficial definitivo para ser enviado a DNP. ( actualmente se encuentran 4). Se revisa el documento de justificación para actualización 2020 y solicitud 2021. Se revisa documento de justificación y se subsanan las observaciones. Sin embargo, debe ser ajustada la ficha antes de ser enviada a DNP. Por lo anterior, se devuelve proyecto para ajustes de ficha.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000488

**Nombre del Proyecto:** APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000488

**Nombre del Proyecto:** APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

**Control de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** Luz Angela Vásquez Hernández  
**Cargo** Profesional Especializado - Oficina Asesora de Planeación  
**Fecha** 2020-Apr-28 21:00:07

**Observación**

Se envía proyecto para aprobación. Se revisa documento de justificación para actualización a decreto 2020 y la solicitud de recursos para la vigencia 2021 por valor de \$4.500.000.000. Los recursos se distribuyeron de acuerdo con la apropiación. Ajustaron meta de certificados teniendo en cuenta el saldo para culminar el compromiso Conpes. Ajustaron y justificaron cambios en indicador de producto 2020 y 2021. Ajustaron y justificaron dos indicadores de gestión 2020 y 2021. El proyecto atiende las observaciones del DNP.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	Víctimas
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Se incluyó cronograma de actividades 2020 y 2021.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000488

**Nombre del Proyecto:** APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	último corte reporta Avance Físico :0,00% Avance Financiero :16,82%
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	Se envía proyecto para aprobación. Se revisa documento de justificación para actualización a decreto 2020 y la solicitud de recursos para la vigencia 2021 por valor de \$4.500.000.000. Los recursos se distribuyeron de acuerdo con la apropiación. Ajustaron meta de certificados teniendo en cuenta el saldo para culminar el compromiso Conpes. Ajustaron y justificaron cambios en indicador de producto 2020 y 2021. Ajustaron y justificaron dos indicadores de gestión 2020 y 2021. El proyecto atiende las observaciones del DNP.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000488

**Nombre del Proyecto:** APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**Código Bpin:** 2018011000488  
**Nombre del Proyecto:** APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

**Control Posterior de Viabilidad Técnico**

**Funcionario** JULY SANDOVAL ROJAS  
**Cargo** CONTRATISTA  
**Fecha** 2020-May-04 13:44:27

**Observación**

Se emite concepto técnico favorable al proyecto para las vigencias 2021-2021, precisando que los recursos de 2021 dependerán de los procesos presupuestales vigentes.

2019-2020:  
 • El proyecto cuenta con el certificado de regionalización de la UARIV, para la vigencia 2020.  
 • Se consideran proporcionales las metas para los indicadores de Personas desmovilizadas certificadas y Documento elaborado. Frente al primero de ellos, se espera contribuir al cumplimiento del indicador de "Testimonios de desmovilizados copiados, sistematizados y analizados (...), cuya meta a 2021 será de 14.566 testimonios, si bien a 2021, deberán ser certificados los 18.306 desmovilizados en el proceso de recolección de los testimonios, según se acordó entre DNP y CNMH.

• La entidad explica la menor ejecución de recursos 2019 por: La estrategia de cierre gradual del mandato de la DAV continuó en el año 2019 lo que dio lugar a una disminución en el cumplimiento de las metas de gestión respecto a la implementación del mecanismo no judicial de contribución a la verdad dados los avances acumulados que se habían logrado para el año 2018 (se identificaron y culminaron procesos de certificación pendientes de cierre con el fin lograr tener la menor cantidad de activos para el último año de vigencia ante la cercanía del año de cierre), lo que generó como resultado una consecuente una disminución en el gasto, y por ende la disminución de compromisos en la ejecución presupuestal a un 85%.

• La entidad no ha terminado de actualizar SPI, por cuanto depende del registro de la presente solicitud.

• El documento explica los resultados obtenidos en la vigencia 2019, y propone unas metas más cercanas a la realidad de ejecución del proyecto.

Se recuerda al CNMH que, la ejecución de los recursos debe corresponder con lo planeado por la entidad en la ficha del proyecto y que debe garantizarse el cumplimiento de la normatividad presupuestal, contractual y los mecanismos de lucha contra la corrupción enunciada en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/2011).

2021:  
 • La solicitud de recursos es coherente con la necesidad del CNMH de culminar los procesos de certificaciones e investigaciones previstas en el proyecto. En el primer caso, el indicador espera llegar a la meta anual de 922, asegurando, "un cierre administrativo y jurídico adecuado para la población beneficiaria que se ha venido atendido a lo largo de estos años, es decir que todos los contribuyentes a la finalización del año 2021 cuenten con una certificación debidamente ejecutoriada (no dejar vivas posibilidades de acciones legales a futuro), con el fin de evitar riesgos jurídicos para el CNMH". En relación con las investigaciones se espera culminar con aquellas que están pendientes, y que, debido al trámite de aprobación, pueden no siempre quedar cerradas en un solo año. Las actividades también estarán relacionadas con edición, lanzamiento y divulgación de informes.

• La entidad incorpora un cronograma 2021 para el cierre de actividades y define otras acciones que realizará en 2021 como: "organización y disposición final de las unidades documentales surtidas en el Archivo General de Derechos Humanos del CNMH; y finalmente la elaboración y socialización del balance de implementación del mecanismo 2010-2021".

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	El proyecto cuenta con el certificado de regionalización de la UARIV, para la vigencia 2020.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	El documento explica los resultados obtenidos en la vigencia 2019, y propone unas metas más cercanas a la realidad de ejecución del proyecto.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000488

**Nombre del Proyecto:** APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	La entidad incorpora un cronograma 2021 para el cierre de actividades.
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	La entidad no ha terminado de actualizar SPI, por cuanto depende del registro de la presente solicitud.
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Se consideran proporcionales las metas para los indicadores de Personas desmovilizadas certificadas y Documento elaborado. Frente al primero de ellos, se espera contribuir al cumplimiento del indicador de "Testimonios de desmovilizados copiados, sistematizados y analizados (...), cuya meta a 2021 será de 14.566 testimonios, si bien a 2021, deberán ser certificados los 18.306 desmovilizados en el proceso de recolección de los testimonios, según se acordó entre DNP y CNMH.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000488

**Nombre del Proyecto:** APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	<p>La entidad explica la menor ejecución de recursos 2019 por: La estrategia de cierre gradual del mandato de la DAV continuó en el año 2019 lo que dio lugar a una disminución en el cumplimiento de las metas de gestión respecto a la implementación del mecanismo no judicial de contribución a la verdad dados los avances acumulados que se habían logrado para el año 2018 (se identificaron y culminaron procesos de certificación pendientes de cierre con el fin lograr tener la menor cantidad de activos para el último año de vigencia ante la cercanía del año de cierre), lo que generó como resultado una consecuente una disminución en el gasto, y por ende la disminución de compromisos en la ejecución presupuestal a un 85%.</p>
---	--	--	----------	--

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP  
 Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000488  
**Nombre del Proyecto:** APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

**Control Posterior de Viabilidad Subdirector**

**Funcionario** Edgar Mauricio Solano Calderon  
**Cargo** GPE  
**Fecha** 2020-May-04 19:30:11

**Observación**

Se emite concepto técnico favorable al proyecto para las vigencias 2021-2021, precisando que los recursos de 2021 dependerán de los procesos presupuestales vigentes.

2019-2020:  
 • El proyecto cuenta con el certificado de regionalización de la UARIV, para la vigencia 2020.  
 • Se consideran proporcionales las metas para los indicadores de Personas desmovilizadas certificadas y Documento elaborado. Frente al primero de ellos, se espera contribuir al cumplimiento del indicador de "Testimonios de desmovilizados copiados, sistematizados y analizados (...), cuya meta a 2021 será de 14.566 testimonios, si bien a 2021, deberán ser certificados los 18.306 desmovilizados en el proceso de recolección de los testimonios, según se acordó entre DNP y CNMH.

• La entidad explica la menor ejecución de recursos 2019 por: La estrategia de cierre gradual del mandato de la DAV continuo en el año 2019 lo que dio lugar a una disminución en el cumplimiento de las metas de gestión respecto a la implementación del mecanismo no judicial de contribución a la verdad dados los avances acumulados que se habían logrado para el año 2018 (se identificaron y culminaron procesos de certificación pendientes de cierre con el fin lograr tener la menor cantidad de activos para el último año de vigencia ante la cercanía del año de cierre), lo que generó como resultado una consecuente una disminución en el gasto, y por ende la disminución de compromisos en la ejecución presupuestal a un 85%.

• La entidad no ha terminado de actualizar SPI, por cuanto depende del registro de la presente solicitud.

• El documento explica los resultados obtenidos en la vigencia 2019, y propone unas metas más cercanas a la realidad de ejecución del proyecto.

Se recuerda al CNMH que, la ejecución de los recursos debe corresponder con lo planeado por la entidad en la ficha del proyecto y que debe garantizarse el cumplimiento de la normatividad presupuestal, contractual y los mecanismos de lucha contra la corrupción enunciada en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/2011).

2021:

• La solicitud de recursos es coherente con la necesidad del CNMH de culminar los procesos de certificaciones e investigaciones previstas en el proyecto. En el primer caso, el indicador espera llegar a la meta anual de 922, asegurando, "un cierre administrativo y jurídico adecuado para la población beneficiaria que se ha venido atendido a lo largo de estos años, es decir que todos los contribuyentes a la finalización del año 2021 cuenten con una certificación debidamente ejecutoriada (no dejar vivas posibilidades de acciones legales a futuro), con el fin de evitar riesgos jurídicos para el CNMH". En relación con las investigaciones se espera culminar con aquellas que están pendientes, y que, debido al trámite de aprobación, pueden no siempre quedar cerradas en un solo año. Las actividades también estarán relacionadas con edición, lanzamiento y divulgación de informes.

• La entidad incorpora un cronograma 2021 para el cierre de actividades y define otras acciones que realizará en 2021 como: "organización y disposición final de las unidades documentales surtidas en el Archivo General de Derechos Humanos del CNMH; y finalmente la elaboración y socialización del balance de implementación del mecanismo 2010-2021".

• En relación con los recursos de investigaciones, informa que: en el año 2021, además del sostenimiento de los equipos de investigación de la DAV que se viene dando en el 2020; tiene relación con la necesidad de reforzar en los procesos de investigación en las actividades de análisis de información como la transliteración por el aumento de testimonios acopiados por el Mecanismo; solicitudes de ampliación del proceso de recolección de fuentes primarias y secundarias donde se pide en ocasiones la incorporación de temáticas y/o grupos afectados y/o toma de testimonios; la necesidad que algunos informes deban ser publicados en varios tomos por su extensión, impactando con ello también el presupuesto para edición y divulgación; y finalmente se propone para el 2021 robustecer nuestras acciones de divulgación y reedición de anteriores informes y lanzamiento de nuevos informes, además de la promoción masiva de estrategias comunicativas en todo el país, asuntos que se ven reflejados en los aumentos en operador logístico, comisiones y tickets aéreos, además de la necesidad de proyectar otros gastos necesarios como imprenta, y edición y diagramación de material pedagógico y de divulgación.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	El proyecto cuenta con el certificado de regionalización de la UARIV, para la vigencia 2020.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000488

**Nombre del Proyecto:** APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	El documento explica los resultados obtenidos en la vigencia 2019, y propone unas metas más cercanas a la realidad de ejecución del proyecto.
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	La entidad incorpora un cronograma 2021 para el cierre de actividades.
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	La entidad no ha terminado de actualizar SPI, por cuanto depende del registro de la presente solicitud.
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Se consideran proporcionales las metas para los indicadores de Personas desmovilizadas certificadas y Documento elaborado. Frente al primero de ellos, se espera contribuir al cumplimiento del indicador de "Testimonios de desmovilizados copiados, sistematizados y analizados (...), cuya meta a 2021 será de 14.566 testimonios, si bien a 2021, deberán ser certificados los 18.306 desmovilizados en el proceso de recolección de los testimonios, según se acordó entre DNP y CNMH.

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000488  
**Nombre del Proyecto:** APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	<p>La entidad explica la menor ejecución de recursos 2019 por: La estrategia de cierre gradual del mandato de la DAV continuó en el año 2019 lo que dio lugar a una disminución en el cumplimiento de las metas de gestión respecto a la implementación del mecanismo no judicial de contribución a la verdad dados los avances acumulados que se habían logrado para el año 2018 (se identificaron y culminaron procesos de certificación pendientes de cierre con el fin lograr tener la menor cantidad de activos para el último año de vigencia ante la cercanía del año de cierre), lo que generó como resultado una consecuente una disminución en el gasto, y por ende la disminución de compromisos en la ejecución presupuestal a un 85%.</p>
---	--	--	----------	--

**CAMBIOS REALIZADOS**

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior