

ANEXO I: CONCENTRACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES

N°	Objetos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio/fin definitiva	Actividades	Peso ponderado	Avance		Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% cumplimiento programado a mayo 31	% cumplimiento de indicador a mayo 31	% Cumpliment	% Resultado
							% cumplimiento programado a mayo 31	% cumplimiento de indicador a mayo 31							
1	Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas de la promoción de una cultura de los derechos humanos. Y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad los archivos de la sociedad e historias de Memoria Histórica como combinación al derecho a la verdad y a la no impunidad	Seguimiento a construcción física del Museo	Seguimiento al proceso de construcción de obra (23%)	04/01/2021-30/04/2021 02/05/2021-31/08/2021	Realizar el seguimiento a la construcción. Cimentación profunda Realizar el seguimiento a la construcción. Cimentación superficial Realizar el seguimiento a la construcción. Superestructura y Obra Civil (50%), instalaciones técnicas (50%)	25%	50%	50%		50%	50%	50%	50%	13%	
2	Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas de la promoción de una cultura de los derechos humanos. Y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad los archivos de la sociedad e historias de Memoria Histórica como combinación al derecho a la verdad y a la no impunidad	Definición conceptual, administrativa y programática del Museo	Avance en el Plan Museológico (25%) Curadurías realizadas (2)	04/01/2021-31/12/2021 04/01/2021-31/12/2021	Formular los proyectos del Plan Museológico Diseñar, producir y realizar seguimiento a guión museográfico de las curadurías	25%	33%	24%		67%	24%	6%			
3	Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas de la promoción de una cultura de los derechos humanos. Y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad los archivos de la sociedad e historias de Memoria Histórica como combinación al derecho a la verdad y a la no impunidad	Museo Virtual	Publicaciones virtuales realizadas (120)	04/01/2021-31/12/2021	Diseñar los contenidos para la dimensión virtual del Museo Publicar los contenidos para la dimensión virtual del Museo	25%	50%	50%		50%	50%	13%			
4	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como pilar de la institucionalidad y la sociedad para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen eficientemente la memoria en la historia en el reconocimiento a la pluralidad sumada	Agenda cultural, académica y pedagógica del Museo Nacional de la Memoria -MNH-	Eventos culturales, académicos y pedagógicos realizados (50)	04/01/2021-31/12/2021	Implementar un plan de eventos y exposiciones del Museo Realizar un plan de eventos y exposiciones del Museo	25%	25%	20%		75%	20%	5%			
<p>Concentración para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)</p> <p>100%</p>															
<p>FECHA: 7/05/2021</p> <p>VIGENCIA: 2021</p> <p>Firma del Gerente Público</p>															

24%

20%

5%

13%

6%

5%

24%

20%

5%

13%

6%

5%

24%

20%

5%

13%

6%

5%

24%

20%

5%

13%

6%