

 Centro Nacional de Memoria Histórica		PLAN DE ACCIÓN 2022					CÓDIGO: VERSIÓN: PÁGINA:	DGE-FT-012 004 1 de 1
ENFOQUE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	AREA DE EFECTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	META (2022)	ACTIVIDADES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE
Gestión con Valores para Resultados	Legado testimonial y documental.	Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad.	Estrategia de creación institucional implementada	100%	1. Elaborar, aprobar y socializar el documento de lineamientos conceptuales del guión museológico.	17/01/22	31/12/22	
					2. Articular los documentos de lineamientos conceptuales (Guión museológico) con el Plan Museológico, en el marco de la política de exposiciones y la consolidación de la política de colecciones.	17/01/22	31/12/22	
					3. Elaborar el trámite y expedición de reglamentación particular para la creación del DTMMC como una dependencia con autonomía administrativa y financiera.	17/01/22	31/12/22	
Gestión con Valores para Resultados	Legado testimonial y documental.	Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad.	Proyectos expositivos realizados	1	4. Finalizar el documento guión curatorial para una sala del edificio del MMC.	17/01/22	31/12/22	
					5. Elaborar la versión parcial, no finalizada, del guión museográfico de una sala del edificio del MMC, que incluye: moodboards finales, visualizaciones de la sala, renders, esquemas de implantación y planos preliminares.	17/01/22	31/12/22	
					6. Elaborar e implementar el plan de trabajo para la definición, diseño y creación de herramientas digitales desde el punto de vista tecnológico.	17/01/22	31/12/22	
					7. Elaborar la estrategia pedagógica para la sala de pre-apertura.	17/01/22	31/12/22	
Gestión con Valores para Resultados	Legado testimonial y documental.	Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad.	Objetos y piezas museológicas de la Colección intervenidas	10	8. Implementar política de colecciones (Acto administrativo).	17/01/22	31/12/22	
					9. Identificar objetos y piezas museológicas de la Colección a intervenir.	17/01/22	31/12/22	
					10. Registrar el material museográfico digital.	17/01/22	31/12/22	
Gestión con Valores para Resultados	Legado testimonial y documental.	Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad.	Organizaciones asistidas técnicamente en servicios de museología	3	11. Diseñar y consolidar la estrategia de Fortalecimiento para el Museo de Memoria.	17/01/22	31/12/22	Dirección de Museo de Memoria Histórica
					12. Consolidar el plan de acción para Lugares de Memoria.	17/01/22	31/12/22	
Gestión con Valores para Resultados	Esfera Pública de la memoria.	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Contenidos virtuales realizados	150	13. Crear e implementar campañas que reúnen tácticas comunicativas (prensa, digital, interna, editorial, etc.) para posicionar las actividades centrales de la Dirección.	17/01/22	31/12/22	
					14. Crear piezas digitales de una temática específica y de acuerdo a los planteamientos e investigaciones curatoriales del Museo.	1/07/22	31/12/22	
Gestión con Valores para Resultados	Esfera Pública de la memoria.	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Prácticas artísticas, culturales y pedagógicas implementadas	30	15. Realizar eventos y actividades educativas, artísticas y culturales de la exposición Sanaciones.	1/07/22	31/12/22	
					16. Realizar eventos, conmemoraciones y actividades solicitadas por la dirección del Museo.	1/07/22	31/12/22	
Gestión con Valores para Resultados	Legado testimonial y documental.	Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad.	Museo de Memoria Histórica de Colombia y Archivo de Derechos Humanos construido, dotado y puesto al servicio de la sociedad	100%	17. Realizar el seguimiento y monitoreo a la construcción física del Museo de Memoria de Colombia.	1/07/22	31/12/22	
					18. Realizar el seguimiento y monitoreo a la dotación del Museo de Memoria de Colombia.	17/01/22	31/12/22	
Gestión con Valores para Resultados	Legado testimonial y documental.	Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad.	Acciones para el ajuste e implementación estrategia social	100%	19. Hacer espacios de diálogo con comunidades/acciones territoriales.	17/01/22	31/12/22	
					20. Consolidar la Estrategia Enfoques Diferenciales MMC y la puesta en marcha de Sistema de Información para la Participación y el Relacionamento.	17/01/22	31/12/22	
					21. Diseñar la ruta de atención interinstitucional para el acompañamiento Psicosocial	17/01/22	31/12/22	

ENFOQUE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	AREA DE EFECTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	META (2022)	ACTIVIDADES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE
Gestión del Conocimiento e innovación	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpellar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Informes entregados al Comité	2	1. Elaborar y redactar borrador de informes analíticos	15/01/22	30/06/22	Dirección de Acuerdos de la Verdad
					2. Realizar la lectura y retroalimentación de los informes para la entrega al comité editorial.	1/07/22	30/08/22	
					3. Presentar informes de hallazgos para aprobación de la Dirección Técnica	1/09/22	30/09/22	
					4. Presentar informes para aprobación del comité editorial.	1/10/22	31/10/22	
Información y Comunicación	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpellar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Informes sobre estructuras armadas ilegales aprobados por el comité de investigación debidamente socializados	12	5. Realizar la corrección de estilo a los informes de hallazgos del mecanismo no judicial de contribución a la verdad y demás textos susceptibles de ser publicados.	15/01/22	30/08/22	Dirección de Acuerdos de la Verdad
					6. Diagramar y diseñar cartillas, libros y demás piezas editoriales producidos por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.	15/01/22	30/08/22	
					7. Diseñar y difundir piezas comunicativas de los informes sobre el fenómeno paramilitar en Colombia.	15/01/22	31/12/22	
					8. Realizar eventos de socialización y divulgación de los	1/02/22	31/12/22	
Gestión del Conocimiento e innovación	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpellar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Avance en la construcción de informes analíticos entregados	100%	9. Diseñar y hacer seguimiento al Plan Operativo Anual de construcción de informes analíticos	15/01/22	31/10/22	Dirección de Acuerdos de la Verdad
					10. Recolectar la información primaria y secundaria	15/01/22	31/10/22	
					11. Sistematizar, codificar y analizar la información recolectada	15/01/22	31/10/22	
					12. Validar informes analíticos	15/01/22	31/10/22	
Gestión del Conocimiento e innovación	Condiciones para la construcción de paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.	Testimonios de desmovilizados acopiados, sistematizados y analizados que contribuyen a la verdad histórica	451	13. Convocar y sensibilizar a las personas participantes	15/01/22	31/10/22	Dirección de Acuerdos de la Verdad
					14. Efectuar la toma de relatos.	15/01/22	31/10/22	
					15. Sistematizar, codificar, analizar y valorar la información de los testimonios del mecanismo no judicial de contribución a la verdad.	15/01/22	31/10/22	
					16. Proyectar y suscribir las certificaciones contribuciones a la verdad	15/01/22	15/12/22	
Gestión del Conocimiento e innovación	Condiciones para la construcción de paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.	Personas desmovilizadas certificadas en el marco del mecanismo no judicial de contribución a la verdad.	440	17. Notificar las certificaciones suscritas			Dirección de Acuerdos de la Verdad
					18. Aplicar y analizar las encuestas de satisfacción a la población beneficiaria.	15/01/22	31/10/22	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Satisfacción de la población beneficiaria	90%	19. Implementar mejoras para incrementar el grado de satisfacción.	15/01/22	31/10/22	Dirección de Acuerdos de la Verdad
					20. Realizar la identificación y clasificación de la información que pueda ser usada en la elaboración de los dispositivos	15/01/22	31/10/22	
Gestión del Conocimiento e innovación	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpellar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Dispositivos de esclarecimiento producidos y socializados con la comunidad	6	21. Realizar el diseño de las piezas gráficas para la socialización de los dispositivos	15/01/22	31/10/22	Dirección de Acuerdos de la Verdad
					22. Realizar la socialización y divulgación de los dispositivos producidos para contribuir al esclarecimiento del conflicto armado.	15/01/22	31/10/22	
Información y Comunicación	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Acciones de Comunicación Interna implementadas	55	23. Realizar la verificación al cumplimiento de los planes de acción relacionados con la gestión de la Estrategia de Comunicaciones.	15/01/22	15/12/22	Estrategia de Comunicaciones
					24. Gestionar reuniones informativas para socializar los avances en cumplimiento de metas e indicadores de la Estrategia de Comunicaciones.	15/01/22	15/12/22	
					25. Implementar la estrategia de comunicación interna y rendición de cuentas a nivel nacional y territorial en articulación con la profesional responsable de talento humano de la entidad y el área de planeación.	15/01/22	15/12/22	
					26. Hacer el cubrimiento periodístico de las actividades, eventos y procesos relacionados con la comunicación interna, rendición de cuentas y la acción territorial del CNMH.	15/01/22	15/12/22	
Información y Comunicación	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Campañas de Comunicación Externas realizadas	5	27. Producir contenido audiovisual, sonoro y escrito.	15/01/22	31/12/22	Estrategia de Comunicaciones
					28. Planear, ejecutar y hacer divulgación de campañas externas.	15/01/22	31/12/22	
					29. Coordinar y proyectar el material Bibliográfico y audiovisual para la divulgación de la misionalidad del CNMH.	15/01/22	15/12/22	
					30. Implementar la operatividad de las campañas.	15/01/22	31/12/22	
Información y Comunicación	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Piezas comunicativas externas elaboradas y difundidas	32	31. Apoyar la estrategia digital a través de la elaboración de piezas gráficas y digitales.	15/01/22	30/11/22	Estrategia de Comunicaciones
					32. Verificar correcto uso del manual de imagen.	15/01/22	15/12/22	
Información y Comunicación	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Eventos de difusión acompañados por la estrategia de Comunicaciones	23	33. Diseñar, actualizar y hacer seguimiento al desarrollo de la agenda cultural, académica y divulgación de la entidad.	15/01/22	31/12/22	Estrategia de Comunicaciones
					34. Planear y organizar la logística para la realización de eventos masivos promovidos o apoyados por la Estrategia de Comunicaciones del CNMH.	15/01/22	31/12/22	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Satisfacción de la población beneficiaria	90%	35. Elaborar y actualizar bases de datos sectorizadas.	15/01/22	15/12/22	Estrategia de Comunicaciones
					36. Procesar, proyectar y tramitar las respuestas de las PQRS, realizar el seguimiento a la atención de requerimientos de la ciudadanía que sean competencia de la Estrategia de Comunicaciones.	15/01/22	15/12/22	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Encuestas de reconocimiento de los productos y servicios, aplicadas al público objetivo del CNMH	361	37. Gestionar el diligenciamiento de encuestas de percepción sobre la misionalidad y reconocimiento del CNMH, con su debida tabulación e informe de análisis.	15/01/22	15/12/22	Estrategia de Comunicaciones
					38. Entregar las encuestas diligenciadas al área responsable de su análisis.	15/01/22	15/12/22	
Control Interno	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Plan anual de auditorías implementado	100%	39. Adelantar las auditorías a los procesos de la entidad.	1/03/22	30/12/22	Control Interno
					40. Adelantar seguimientos y evaluaciones según priorización establecida en el Plan Anual de Auditoría.	1/03/22	30/12/22	
					41. Presentar los informes obligatorios y regulados por ley a cargo de Control Interno.	3/01/22	30/12/22	
					42. Apoyar la realización de los Comités de Coordinación de Control interno y Comités Internos de Gestión.	1/02/22	15/12/22	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Inventario actualizado, depurado y conciliado del CNMH	100%	43. Realizar y ejecutar el programa anual de inventarios.	1/01/22	31/12/22	Control Interno
					44. Determinar los bienes requeridos por la entidad.	1/01/22	31/12/22	
					45. Realizar Comité Evaluador de Bienes con la periodicidad indicada.	1/01/22	31/12/22	

ENFOQUE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	AREA DE EFECTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	META (2022)	ACTIVIDADES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE
	Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Consejo del CNMH		4. Realizar las gestiones con las entidades externas para la entrega de los bienes. 5. Conciliar la información de bienes con las áreas involucradas en el proceso.	1/01/22	31/12/22	
Talento Humano	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Plan Estratégico de Talento Humano PETH del CNMH implementado	100%	6. Captar, desarrollar, evaluar y retener el Talento Humano del CNMH, que respondan a las necesidades institucionales. 7. Generar la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Sistema de Gestión Ambiental y su articulación con las dimensiones del MIPG. 8. Implementar la Estrategia Psicosocial Institucional "Al cuidado de los que cuidan la memoria" de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 1166 de 2018. 9. Garantizar el registro y disposición de la información durante el ciclo de vida del servidor público vinculación, desarrollo y desvinculación, declaración de Bienes y Rentas en la plataforma SIGEP II y SIMO.	1/01/22	31/12/22	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Plan de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI) implementado	100%	10. Realizar seguimiento al sistema de información para el manejo de archivos misionales y de apoyo del CNMH. 11. Garantizar la sostenibilidad de la infraestructura tecnológica del Centro Nacional de Memoria Histórica. 12. Consolidar el inventario de la infraestructura tecnológica física y lógica del CNMH. 13. Implementar, actualizar y sostener los sistemas de gestión SGSI, SGCN, SGC del CNMH.	1/01/22	31/12/22	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Informes de atención al ciudadano elaborados	4	14. Registrar los PQRS en la matriz de seguimiento de recepción, gestión y respuesta. 15. Consolidar caracterización de usuarios que solicitaron información y atención al ciudadano. 16. Consolidar el informe cualitativo del periodo TRIMESTRAL de atención al ciudadano y PQRS. 17. Mantener en funcionamiento alertas semaforizadas y de correo electrónico.	1/01/22	31/12/22	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Acciones del uso y el aprovechamiento de datos abiertos formuladas e implementadas	100%	18. Revisar la guía de datos abiertos e identificar la información que se debe publicar de acuerdo al resultado arrojado en la planilla de inventario de datos abiertos. 19. Solicitar la información a las respectivas áreas misionales y de apoyo. 20. Recolectar la información pertinente que sea útil en la página de datos abiertos. 21. Publicar la información recopilada.	1/01/22	31/12/22	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Inventarios documentales del archivo de gestión y archivo central actualizados	100%	22. Solicitar a las direcciones y oficinas del CNMH el inventario de los archivos de gestión, así como aquellos que son objeto de transferencia documental al archivo central correspondiente a la vigencia 2021. 23. Verificar la información suministrada por las direcciones y oficinas del CNMH referente a los inventarios documentales según la TRD vigente. 24. Consolidar los inventarios documentales del archivo de gestión y archivo central de cada dirección y oficina del CNMH. 25. Gestionar y garantizar la publicación de los inventarios consolidados en la página web de la Entidad.	1/01/22	30/06/22	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Liquidaciones bilaterales y/o unilaterales y/o expedición de actos administrativos de declaratoria de pérdida de competencia de contratos finalizados del CNMH según el diagnóstico de las liquidaciones pendientes a corte 31 de diciembre de 2021	100%	26. Realizar un diagnóstico de liquidaciones pendientes de contratos finalizados a corte de 31 de diciembre de 2021. 27. Requerir al supervisor del contrato (para los casos que aplique) solicitando el inicio del trámite de la liquidación de los contratos cuya finalización se encuentre a corte de 31 de diciembre de 2021. 28. Revisar las liquidaciones radicadas por los supervisores designados junto con la información que reposa en el expediente contractual e informe final de supervisión y remitir al supervisor del contrato para firma del acta de liquidación bilateral o devolución para modificación conforme a sugerencias o ajustes. 29. Proyectar los actos administrativos de liquidación unilateral o de declaratoria de pérdida de competencia y realizar los trámites de notificación. En caso de que se presente recusos de reposición. 30. Publicar la liquidación en la plataforma de contratación que corresponda - SECOP I, SECOP II.	1/01/22	28/02/22	
Evaluación de Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - implementado, con respecto a los resultados del FURAG	88 (puntos FURAG)	1. Diligenciar el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión -FURAG. 2. Analizar los resultados del índice de desempeño institucional 2022. 3. Formular el plan de acción MIPG 2022. 4. Implementar las acciones correspondientes al grupo de planeación del plan de acción MIPG. 5. Realizar seguimiento al plan de acción MIPG.	1/02/22	31/03/22	
Evaluación de Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Comités de seguimiento presupuestal y de metas realizado	6	6. Realizar el seguimiento. 7. Generar las alertas. 8. Apoyar todos los trámites y procesos a los que haya lugar. 9. Elaborar las actas del comité institucional de Gestión y Desempeño.	01/08/2022	31/12/22	Grupo de Planeación
Evaluación de Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Sesiones periódicas de asesoría y retroalimentación con los enlaces de planeación realizadas	8	10. Elaborar un cronograma para las capacitaciones durante la vigencia. 11. Realizar las capacitaciones programadas durante la vigencia. 12. Aplicar una encuesta de satisfacción a los enlaces de Planeación.	01/15/2022	02/28/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Mecanismos implementados para la ejecución de la política de prevención del daño antijurídico formulada por el Comité de Conciliación	100%	1. Ejecutar los mecanismos establecidos para la implementación de las acciones de la política de prevención del daño antijurídico. 2. Evaluar el resultado de las actividades desarrolladas para la implementación y ejecución de la política de prevención del daño antijurídico.	2/01/22	31/12/22	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Conceptos jurídicos realizados y solicitudes atendidas según la competencia funcional de la OAJ.	100%	3. Proyectar el Concepto jurídico o la respuesta de la solicitud. 4. Remitir la respuesta de la consulta o de la solicitud	2/01/22	31/12/22	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Documentos contractuales, resoluciones o actos administrativos revisados o elaborados.	100%	5. Proyectar los Documentos contractuales, resoluciones o actos administrativos o señalar las observaciones encontradas en los Documentos contractuales, resoluciones o actos administrativos asignados para revisión. 6. Remitir los Documentos contractuales, resoluciones o actos administrativos elaborados o revisados. 7. Proyectar la respuesta de los requerimientos solicitados o asistir a los procesos judiciales o extrajudiciales que vinculan al CNMH.	2/01/22	31/12/22	Oficina Asesora Jurídica

ENFOQUE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	AREA DE EFECTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	META (2022)	ACTIVIDADES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE
					8. Remitir la respuesta de los requerimientos solicitados en los procesos judiciales o extrajudiciales que vinculan al CNMH.	2/01/22	31/12/22	
Gestión con Valores para Resultados	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Documentos de investigación elaborados	2	1. Elaborar el contexto del estudio. 2. Explorar y preparar datos. 3. Modelar y elaborar informe analítico. 4. Evaluar el modelo y el informe analítico. 5. Socializar el informe analítico.	1/02/22	31/12/22	
Gestión con Valores para Resultados	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Eventos de violencia del conflicto armado nuevos y actualizados documentados	2.000	6. Identificar y gestionar fuentes de información. 7. Crear alianzas para el intercambio de información con fuentes sociales e institucionales. 8. Procesar los datos en el SIEVCAC. 9. Controlar y asegurar la calidad de los datos.	1/02/22	31/12/22	
Gestión con Valores para Resultados	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Servicios de información para la gestión del conocimiento implementados	100%	10. Actualizar la metodología, sistema de información y realizar diagnósticos de calidad de los datos. 11. Administrar, soportar, mantener e integrar nuevas fuentes de información a la bodega de datos y nuevas visualizaciones a nivel de inteligencia de negocios. 12. Administrar, soportar, mantener e integrar nuevas fuentes de información al sistema de información geográfico institucional. 13. Administrar, soportar, mantener e integrar nuevas fuentes de información del SIEVCAC. 14. Implementación de la política de la gestión de la información estadística. 15. Actualizar la plataforma digital del OMC.	1/02/22	31/12/22	Observatorio de Memoria y Conflicto
Gestión con Valores para Resultados	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Espacios de difusión y socialización del OMC realizados	10	16. Participar en la definición y producción de entregables que permitan la visualización de los resultados producidos por el OMC. 17. Planear y ejecutar espacios de difusión y socialización del trabajo del OMC.	1/02/22	31/12/22	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Base de datos de productos digitales para la apropiación social de la memoria histórica consolidada	1	1. Mapear los productos de memoria del CNMH que pueden potencialmente ser utilizados como recursos pedagógicos. 2. Caracterizar los productos mapeados en función de su formato, peso, ubicación, proceso asociado, etc. 3. Agrupar los recursos por al menos dos variables: tipo de lenguaje y tipo de uso. 4. Proyectar una agenda de trabajo anual para la asistencia técnica a instituciones y organizaciones. 5. Gestionar espacios, tiempos y recursos para la asistencia técnica a instituciones y organizaciones. 6. Implementar acciones de asistencia técnica con instituciones y organizaciones de acuerdo con el plan de trabajo. 7. Generar informes sobre la implementación de acciones de pedagogía de la memoria.	15/01/22	15/03/22	
Gestión del conocimiento e innovación	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Instituciones y organizaciones asistidas técnicamente para el desarrollo de acciones pedagógicas	80	8. Acordar un plan de promoción y circulación de productos de memoria con el equipo de la BNC. 9. Implementar el plan de promoción y circulación de productos de memoria acordado con el equipo de la BNC. 10. Monitorear la implementación del plan de promoción y circulación de productos de memoria acordado con el equipo de la BNC. 11. Generar un informe final de la implementación del plan de promoción y circulación de productos de memoria acordado con el equipo de la BNC.	15/01/22	15/03/22	Estrategia de Pedagogía
Gestión del conocimiento e innovación	Efectividad organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Estrategias de promoción y circulación de productos de memoria diseñadas e implementadas con bibliotecas de las redes aliadas	1	12. Proyectar el plan editorial anual de la entidad que incluya los procesos de evaluación, edición y publicación. 13. Coordinar la implementación del plan editorial anual de la entidad que incluya los procesos de evaluación, edición y publicación. 14. Generar un informe final de implementación del plan editorial anual de la entidad que incluya los procesos de evaluación, edición y publicación.	16/03/22	16/09/22	
Gestión del conocimiento e innovación	Efectividad organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Plan editorial implementado	100%	15/01/22	15/03/22		
Gestión con Valores para Resultados	Condiciones para la construcción de paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.	Proyectos de cooperación establecidos	15	1. Identificar líneas de trabajo con la cooperación internacional, academia y centros de pensamiento de que se relacionan con el CNMH. 2. Cruzar las demandas de cooperación priorizadas por la mesa técnica de priorización de cooperación, con socios de la cooperación (internacional, sector privado y academia) cuyos intereses se articulen con las apuestas estratégicas del Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH- 3. Gestionar espacios de conversación técnica y/o discusión sobre intereses conjuntos entre la cooperación internacional y el CNMH. 4. Formular fichas de proyecto y/o acción conjunta con los compromisos que el CNMH y la cooperación internacional acordaron.	17/01/22	16/11/22	
Gestión con Valores para Resultados	Condiciones para la construcción de paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.	Comites de seguimiento a proyectos y/o fichas de acción vigentes	12	5. Identificar las alianzas (proyectos o fichas de acción conjunta) y/o procesos gestionados por el Equipo de Cooperación Internacional y Alianzas que se encuentran activos. 6. Registrar el avance de ejecución de las alianzas (proyectos o fichas de acción conjunta) y/o procesos gestionados por el Equipo de Cooperación Internacional y Alianzas que se encuentran activos. 7. Realizar las acciones en cada proyecto de acuerdo a los orientaciones del Asesor de Cooperación y al equipo técnico del CNMH que orienta técnicamente la ficha de proyecto y/o acción conjunta.	17/01/22	16/12/22	Equipo Cooperación Internacional y Alianzas
Gestión con Valores para Resultados	Condiciones para la construcción de paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.	Espacios de intercambio o visibilización de la experiencia colombiana en materia de memoria histórica propiciados	22	8. Identificar y priorizar, en articulación con los equipos técnicos del Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH-, las experiencias en materia de memoria histórica que son susceptibles de ser visibilizadas. 9. Gestionar y generar espacios de visibilización e intercambios de las experiencias colombianas en materia de memoria histórica. 10. Documentar los espacios de visibilización e intercambios de las experiencias realizadas.	17/01/22	16/11/22	
Gestión del conocimiento e innovación	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria	Espacios de difusión para la implementación de la política pública de Derechos Humanos -DDHH- y memoria de víctimas documentada	11	1. Programar las jornadas de fortalecimiento que se efectuarán en la vigencia 2022. 2. Preparar la agenda del evento, para lo cual se contactarán los expositores e invitados a las jornadas. 3. Realizar con los equipos del Programa de DDHH, comunicaciones y transversales la preparación de las presentaciones. 4. Realizar con los equipos del Programa de DDHH, comunicaciones y transversales la logística del evento.	1/01/22	1/11/22	

ENFOQUE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	AREA DE EFECTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	META (2022)	ACTIVIDADES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE
		histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Protocolo de gestión documental de archivos de DDHH y memoria histórica		5.Desarrollar las jornadas de formación virtual o presencial en procesos de protección, conformación, apropiación y uso social de archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. 6.Realizar con los equipos del Programa de DDHH, comunicaciones y transversales el análisis y reporte de resultados obtenidos.	1/01/22	1/11/22	
Gestión con Valores para Resultados	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Procesos colectivos de memoria histórica y archivos de Derechos Humanos -DDHH- apoyados	14	7.Desarrollar e implementar un proceso de preservación a largo plazo con énfasis en la custodia y consulta de archivos. 8.Apoyar el fortalecimiento de archivos de Derechos Humanos y memoria histórica a nivel regional a través de acciones de asistencia técnica para la organización, conservación, difusión y uso de los archivos.	1/01/22	1/11/22	Dirección de Archivo de Derechos Humanos
Gestión del Conocimiento e Innovación	Legado Testimonial y Documental	Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad.	Documentos de archivos y colecciones documentales de Derechos Humanos - DDHH- y conflicto armado puestos al servicio de la sociedad en general.	500.000	9.Acopiar, analizar y procesar archivos y colecciones de Derechos Humanos -DDHH- y Memoria Histórica. 10.Custodiar, preservar y poner al servicio los archivos y colecciones de Derechos Humanos -DDHH- y Memoria Histórica.	1/01/22	1/11/22	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Satisfacción de la población beneficiaria	95%	11.Aplicar y analizar las encuestas de satisfacción a la población beneficiaria. 12.Implementar mejoras para incrementar el grado de satisfacción.	1/01/22	1/11/22	
Gestión del Conocimiento e Innovación	Legado Testimonial y Documental	Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad.	Archivos de Derechos Humanos -DDHH- y Memoria Histórica -MH- incorporados al Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos -READH-	1.000	13.Identificar y localizar archivos de Derechos Humanos en el Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos -READH-, -DDHH y Memoria Histórica a nivel territorial. 14.Implementar el acceso y la difusión de los archivos de Derechos Humanos en el Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos -READH-, -DDHH-.	1/01/22	1/11/22	
Gestión del Conocimiento e Innovación	Legado Testimonial y Documental	Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad.	Municipios en los que se implementaran los PDET con memoria documental preservada	12	15.Identificar los municipios PDET para la vigencia	1/01/22	1/11/22	
Gestión del Conocimiento e Innovación	Esfera pública de la memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Escenarios públicos de memoria realizados.	3	1. Priorizar territorios y escenarios de socialización. 2. Diseñar la metodología y convocar los participantes para el escenario público de memoria. 3. Realizar el escenario público de la memoria a partir de la metodología definida. 4. Socializar y difundir el informe final.	25/01/22 1/04/22 1/05/22 1/05/22	25/03/22 30/04/22 15/12/22 15/12/22	
Gestión con Valores para Resultados	Esfera pública de la memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica en reconocimiento a la pluralidad de memoria del conflicto armado.	Iniciativas de Memoria Histórica apoyadas	38	1. Priorizar las IMH acompañar. 2. Iniciar la realización de concertaciones y formulación de planes de trabajo. 3. Implementación del plan de trabajo. 4. Cierre del acompañamiento.	2/01/22 1/04/22 1/06/22 1/11/22	30/03/22 30/05/22 30/10/22 10/12/22	
Gestión con Valores para Resultados	Esfera pública de la memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica en reconocimiento a la pluralidad de memoria del conflicto armado.	Satisfacción de la población beneficiaria IMH	90%	5. Realización de encuestas de satisfacción.	1/04/22	10/12/22	
Gestión con Valores para Resultados	Esfera pública de la memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica en reconocimiento a la pluralidad de memoria del conflicto armado.	Iniciativas de Memoria Histórica Divulgadas	90%	6. Tabulación y sistematización de encuestas. 7. Realizar el acta de cierre del acompañamiento. 8. Hacer un acto de lanzamiento sea virtual o presencial. 9. Hacer visibilización del proceso y producto a través de publicaciones en redes sociales, medios de comunicación, etc	1/04/22 1/03/22 1/03/22 1/03/22	23/12/22 31/12/22 31/12/22 31/12/22	
Gestión con Valores para Resultados	Condiciones para la Construcción de Paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.	Procesos de reparación colectiva acompañados en Etapa 1 en cumplimiento de las medidas de reparación simbólica asignadas y de competencia del CNMH.D170:D192	100%	1. Realizar el documento interno de la fase de alistamiento con la caracterización y propuesta de plan de trabajo para cada uno de los procesos de reparación colectiva de competencia del CNMH. Fase de alistamiento metodológico. 2. Concertar con las comunidades y víctimas el plan de trabajo para el cumplimiento de medidas de reparación simbólica asignadas y de competencia del CNMH. Fase de concertación.	01/01/22 01/01/22	31/12/22 31/12/22	
Gestión con Valores para Resultados	Condiciones para la Construcción de Paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.	Procesos de reparación colectiva acompañados en Etapa 2 en cumplimiento de las medidas de reparación simbólica asignadas y de competencia del CNMH.	100%	3. Acompañar los planes de trabajo concertados para el 4. Entregar los productos de memoria histórica concertados	1/01/22 1/01/22	31/12/22 31/12/22	
Gestión con Valores para Resultados	Condiciones para la Construcción de Paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.	Procesos de reparación colectiva acompañados en Etapa 3 en cumplimiento de las medidas de reparación simbólica asignadas y de competencia del CNMH.	100%	5. Participar en escenarios de articulación institucional con Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas sobre la misionalidad del CNMH. 6. Registrar en al base de datos las sentencias de Justicia y Paz y Jurisdicción ordinaria notificadas al CNMH. 7. Construir el plan de trabajo determinando competencias y acciones del CNMH. 8. Presentar el plan de trabajo y los informes de avance y cumplimiento a la autoridad judicial competente.	1/01/22 1/01/22 1/01/22 1/01/22	31/12/22 31/12/22 31/12/22 31/12/22	
Gestión con Valores para Resultados	Condiciones para la Construcción de Paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.	Satisfacción de la población beneficiaria	100%	9. Realización de encuestas de satisfacción	1/10/22	1/12/22	
Gestión con Valores para Resultados	Condiciones para la Construcción de Paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.	Medidas de reparación simbólica de competencia del CNMH (ordenadas o exhortadas en sentencias de restitución de tierras durante la vigencia) cumplidas.	100%	10. Tabulación y sistematización de encuestas	1/10/22	31/12/22	
Gestión con Valores para Resultados	Condiciones para la Construcción de Paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.			11. Registrar en al base de datos las sentencias de restitución de tierras notificadas al CNMH. 12. Adelantar las acciones internas para la gestión y el cumplimiento de las órdenes de reparación simbólica de las sentencias de restitución de tierras notificadas al CNMH. 13. Tramitar los informes de cumplimiento de las sentencias de restitución de tierras notificadas al CNMH. 14. Participar en escenarios de articulación institucional con Unidad de Restitución de Tierras sobre la misionalidad del CNMH.	1/01/22 1/01/22 1/01/22 1/01/22	31/12/22 31/12/22 31/12/22 31/12/22	Dirección de Construcción y Transversales

ENFOQUE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	AREA DE EFECTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	META (2022)	ACTIVIDADES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE
Gestión con Valores para Resultados	Esfera pública de la memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Iniciativas de investigación de memoria histórica sobre el conflicto armado realizados.	4	1. Alistar instrumentos metodológicos y acervo documental previo 2. Desarrollar el trabajo de campo de la investigación 3. Sistematizar, codificar y analizar la información 4. Elaborar y presentar el informe técnico de avance 5. Incorporar ajustes e incorporar y redactar informe final para publicación	1/01/22 1/03/22 1/03/22 1/10/22 1/10/22	1/03/22 1/10/22 1/12/22 1/12/22	
Gestión con Valores para Resultados	Esfera pública de la memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Iniciativas de lugares de memoria asistidos técnicamente.	6	1. Analizar los lugares de memoria que solicitan acompañamiento o asesoría y priorización de los procesos a desarrollar de acuerdo a los criterios institucionales 2. Concertar con las comunidades, víctimas y/o instituciones el plan de trabajo y/o asesoría de cada proceso de Lugar de memoria priorizado dependiendo si esta en proceso de alistamiento, creación o apropiación social. 3. Acompañar los planes de trabajo concertados 4. Entregar los productos de memoria histórica concertados	1/01/22 1/03/22 1/04/22 1/10/22	1/03/22 30/04/22 1/12/22 1/12/22	
Gestión del Conocimiento e Innovación	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpretar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Procesos de memoria histórica con poblaciones de atención prioritaria asistidos técnicamente	35	1. Realizar el proceso de priorización de comunidades a acompañar en la vigencia 2. Brindar el proceso de acompañamiento en el territorio 3. Divulgar los resultados	2/02/22 1/04/22 1/04/22	30/03/22 10/12/22 20/12/22	
Gestión con Valores para Resultados	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Entidades territoriales asistidas técnicamente	32	1. Priorizar las autoridades a acompañar en la vigencia 2. Implementar la metodología 3. Divulgar los resultados 4. Diligenciar la matriz de seguimiento institucional	2/02/22 1/04/22 1/04/22 1/04/22	30/03/22 10/12/22 20/12/22 20/12/22	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Satisfacción de la población beneficiaria	90%	5. Remitir encuestas de satisfacción a las autoridades focalizadas y acompañadas 6. Tabular y sistematizar encuestas	1/10/22 10/12/22	20/12/22 20/12/22	
Gestión con Valores para Resultados	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Víctimas y organizaciones de víctimas asistidos técnicamente	28	1. Priorizar las organizaciones de víctimas a acompañar por la vigencia 2. Concertar el plan de trabajo con las organizaciones de víctimas 3. Implementar la metodología 4. Divulgar los resultados 5. Identificar las acciones de memoria a acompañar por vigencia 6. Implementar el evento de participación	20/01/22 1/04/22 1/04/22 1/04/22 2/01/22 1/04/22	30/03/22 10/12/22 20/12/22 20/12/22 30/03/22 10/12/22	