

ENFOQUE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	ÁREA DE EFECTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	Código BPIN	Apropiación Inicial	META (Año 2022)	ACTIVIDADES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE
Gestión con Valores para Resultados	Legado testimonial y documental.	Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad.	Estrategia de creación institucional implementada			100%	1. Elaborar, aprobar y socializar el documento de lineamientos conceptuales del guión museológico. 2. Articular los documentos de lineamientos conceptuales (Guion museológico) con el Plan Museológico, en el marco de la política de exposiciones y la consolidación de la política de colecciones. 3. Elaborar el trámite y expedición de reglamentación particular para la creación del DTMMC como una dependencia con autonomía administrativa y financiera.	17/01/2022 17/01/2022 17/01/2022	31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Legado testimonial y documental.	Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad.	Proyectos expositivos realizados			1	4. Finalizar el documento guión curatorial para una sala del edificio del MMC. 5. Elaborar la versión parcial, no finalizada, del guión museográfico de una sala del edificio del MMC, que incluye: moodboards finales, visualizaciones de la sala, renders, esquemas de implantación y planos arquitectónicos. 6. Elaborar e implementar el plan de trabajo para la definición, diseño y creación de herramientas digitales desde el punto de vista tecnológico. 7. Elaborar la estrategia pedagógica para la sala de pre-apertura.	17/01/2022 17/01/2022 17/01/2022	31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Legado testimonial y documental.	Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad.	Objetos y piezas museológicas de la Colección intervenidas	2018011000555 2021011000119	\$ 7.974.269.696	10	8. Implementar política de colecciones (Acto administrativo). 9. Identificar objetos y piezas museológicas de la Colección a intervenir. 10. Registrar el material museográfico digital.	17/01/2022 17/01/2022 17/01/2022	31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022	Dirección de Museo de Memoria Histórica
Gestión con Valores para Resultados	Legado testimonial y documental.	Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad.	Organizaciones asistidas técnicamente en servicios de museología			3	11. Diseñar y consolidar la estrategia de Fortalecimiento para el Museo de Memoria. 12. Consolidar el plan de acción para Lugares de Memoria.	17/01/2022 17/01/2022	31/12/2022 31/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Esfera Pública de la memoria.	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Contenidos virtuales realizados			150	13. Crear e implementar campañas que reúnen tácticas comunicativas (prensa, digital, interna, editorial, etc.) para posicionar las actividades centrales de la Dirección. 14. Crear piezas digitales de una temática específica y de acuerdo a los planteamientos e investigaciones curatoriales del Museo.	17/01/2022 1/07/2022	31/12/2022 31/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Esfera Pública de la memoria.	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Prácticas artísticas, culturales y pedagógicas implementadas			30	15. Realizar eventos y actividades educativas, artísticas y culturales de la exposición Sanaciones. 16. Realizar eventos, conmemoraciones y actividades solicitadas por la dirección del Museo.	1/07/2022 1/07/2022	31/12/2022 31/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Legado testimonial y documental.	Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad.	Museo de Memoria Histórica de Colombia y Archivo de Derechos Humanos construido, dotado y puesto al servicio de la sociedad	2017011000296	\$ 22.605.562.116	100%	17. Realizar el seguimiento y monitoreo a la construcción física del Museo de Memoria de Colombia. 18. Realizar el seguimiento y monitoreo a la dotación del Museo de Memoria de Colombia.	1/07/2022 17/01/2022	31/12/2022 31/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Legado testimonial y documental.	Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad.	Acciones para el ajuste e implementación estrategia social	2021011000119	\$ 684.924.020	100%	19. Hacer espacios de diálogo con comunidades/acciones territoriales. 20. Consolidar la Estrategia Enfoques Diferenciales MMC y la puesta en marcha de Sistema de Información para la Participación y el Relacionamento. 21. Diseñar la ruta de atención interinstitucional para el acompañamiento Psicosocial	17/01/2022 17/01/2022 17/01/2022	31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022	
Gestión del Conocimiento e innovación	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Informes entregados al Comité			2	1. Elaborar y redactar borrador de informes analíticos 2. Realizar la lectura y retroalimentación de los informes para la entrega al comité editorial. 3. Presentar informes de hallazgos para aprobación de la Dirección Técnica 4. Presentar informes para aprobación del comité editorial.	15/01/2022 1/07/2022 1/09/2022 1/10/2022	30/06/2022 30/08/2022 30/09/2022 31/10/2022	
Información y Comunicación	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Informes sobre estructuras armadas ilegales aprobados por el comité de investigación debidamente socializados		\$ 1.545.852.363	12	5. Realizar la corrección de estilo a los informes de hallazgos del mecanismo no judicial de contribución a la verdad y demás textos susceptibles de ser publicados. 6. Diagramar y diseñar cartillas, libros y demás piezas editoriales producidos por la Dirección de Acuerdos de la Verdad. 7. Diseñar y difundir piezas comunicativas de los informes sobre el fenómeno paramilitar en Colombia. 8. Realizar eventos de socialización y divulgación de los informes analíticos con actores sociales, institucionales y académicos, medios de comunicación, organizaciones de víctimas y participantes desmovilizados y público en general.	15/01/2022 15/01/2022 15/01/2022 1/02/2022	30/08/2022 30/08/2022 31/12/2022 31/12/2022	
		Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que		2018011000488			9. Diseñar y hacer seguimiento al Plan Operativo Anual de construcción de informes analíticos	15/01/2022	31/10/2022	



ENFOQUE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	ÁREA DE EFECTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	Código BPIN	Apropiación Inicial	META (Año 2022)	ACTIVIDADES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	
Gestión del Conocimiento e innovación	Comprensión Social del Conflicto Armado	Hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Avance en la construcción de informes analíticos entregados			100%	10. Recolectar la información primaria y secundaria	15/01/2022	31/10/2022	Dirección de Acuerdos de la Verdad	
							11. Sistematizar, codificar y analizar la información recolectada	15/01/2022	31/10/2022		
							12. Validar informes analíticos	15/01/2022	31/10/2022		
Gestión del Conocimiento e innovación	Condiciones para la construcción de paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.	Testimonios de desmovilizados acopiados, sistematizados y analizados que contribuyen a la verdad histórica		\$	855.737.183	422	13. Convocar y sensibilizar a las personas participantes	15/01/2022	31/10/2022	
								14. Efectuar la toma de relatos	15/01/2022	31/10/2022	
								15. Sistematizar, codificar, analizar y valorar la información de los testimonios del mecanismo no judicial de contribución a la verdad.	15/01/2022	31/10/2022	
Gestión del Conocimiento e innovación	Condiciones para la construcción de paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.	Personas desmovilizadas certificadas en el marco del mecanismo no judicial de contribución a la verdad.		\$	249.782.916	922	16. Proyectar y suscribir las certificaciones contribuciones a la verdad.	15/01/2022	15/12/2022	
								17. Notificar las certificaciones suscritas	15/01/2022	15/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Satisfacción de la población beneficiaria	N/A	N/A	N/A	90%	18. Aplicar y analizar las encuestas de satisfacción a la población beneficiaria.	15/01/2022	31/10/2022	
								19. Implementar mejoras para incrementar el grado de satisfacción.	15/01/2022	31/10/2022	
Gestión del Conocimiento e innovación	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Dispositivos de esclarecimiento producidos y socializados con la comunidad	2018011000488	\$	548.627.538	6	20. Realizar la identificación y clasificación de la información que pueda ser usada en la elaboración de los dispositivos	15/01/2022	31/10/2022	
								21. Realizar el diseño de las piezas gráficas para la socialización de los dispositivos	15/01/2022	31/10/2022	
Información y Comunicación	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Acciones de Comunicación Interna implementadas				55	22. Realizar la socialización y divulgación de los dispositivos producidos para contribuir al esclarecimiento del conflicto armado.	15/01/2022	31/10/2022	
								23. Realizar la verificación al cumplimiento de los planes de acción relacionados con la gestión de la Estrategia de Comunicaciones.	15/01/2022	15/12/2022	
Información y Comunicación	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Campañas de Comunicación Externas realizadas				5	1. Realizar la verificación al cumplimiento de los planes de acción relacionados con la gestión de la Estrategia de Comunicaciones.	15/01/2022	15/12/2022	Estrategia de Comunicaciones
								2. Gestionar reuniones informativas para socializar los avances en cumplimiento de metas e indicadores de la Estrategia de Comunicaciones.	15/01/2022	15/12/2022	
Información y Comunicación	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Piezas comunicativas externas elaboradas y difundidas	2021011000085 2018011000490	\$	2.816.045.587	32	3. Implementar la estrategia de comunicación interna y rendición de cuentas a nivel nacional y territorial en articulación con el profesional responsable de talento humano de la entidad y el área de planeación.	15/01/2022	15/12/2022	
								4. Hacer el cubrimiento periodístico de las actividades, eventos y procesos relacionados con la comunicación interna, rendición de cuentas y la acción territorial del CNMH.	15/01/2022	15/12/2022	
Información y Comunicación	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Eventos de difusión acompañados por la estrategia de Comunicaciones				23	5. Producir contenidos audiovisual, sonoro y escrito.	15/01/2022	31/12/2022	
								6. Planear, ejecutar y hacer divulgación de campañas externas.	15/01/2022	31/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Satisfacción de la población beneficiaria				90%	7. Coordinar y proyectar el material Bibliográfico y audiovisual para la divulgación de la misionalidad del CNMH.	15/01/2022	15/12/2022	
								8. Implementar la operatividad de las campañas.	15/01/2022	31/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Encuestas de reconocimiento de los productos y servicios, aplicadas al público objetivo del CNMH				361	9. Apoyar la estrategia digital a través de la elaboración de piezas gráficas y digitales.	15/01/2022	30/11/2022	
								10. Verificar correcto uso del manual de imagen.	15/01/2022	15/12/2022	
Control Interno	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Plan anual de auditorías implementado	N/A	N/A	N/A	100%	11. Diseñar, actualizar y hacer seguimiento al desarrollo de la agenda cultural, académica y divulgación de la entidad.	15/01/2022	31/12/2022	Control Interno
								12. Planear y organizar la logística para la realización de eventos masivos promovidos o apoyados por la Estrategia de Comunicaciones del CNMH.	15/01/2022	31/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Encuestas de reconocimiento de los productos y servicios, aplicadas al público objetivo del CNMH				361	13. Elaborar y actualizar bases de datos sectorizadas.	15/01/2022	15/12/2022	
								14. Procesar, proyectar y tramitar las solicitudes de las PQRSO, realizar el seguimiento a la atención de requerimientos de la ciudadanía que sean competencia de la Estrategia de Comunicaciones.	15/01/2022	15/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Encuestas de reconocimiento de los productos y servicios, aplicadas al público objetivo del CNMH				361	15. Gestionar el diligenciamiento de encuestas de percepción sobre la misionalidad y reconocimiento del CNMH, con su debida tabulación e informe de análisis.	15/01/2022	15/12/2022	
								16. Entregar las encuestas diligenciadas al área responsable de su análisis.	15/01/2022	15/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Inventario actualizado, depurado y conciliado del CNMH	N/A	N/A	N/A	100%	1. Adelantar las auditorías a los procesos de la entidad.	1/03/2022	30/12/2022	
								2. Adelantar seguimientos y evaluaciones según priorización establecida en el Plan Anual de Auditoría.	1/03/2022	30/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Inventario actualizado, depurado y conciliado del CNMH	N/A	N/A	N/A	100%	3. Presentar los informes obligatorios y regulados por ley a cargo de Control Interno.	3/01/2022	30/12/2022	
								4. Apoyar la realización de los Comités de Coordinación de Control Interno y Comités Internos de Gestión.	1/02/2022	15/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Inventario actualizado, depurado y conciliado del CNMH	N/A	N/A	N/A	100%	1. Realizar y ejecutar el programa anual de inventarios.	1/01/2022	31/12/2022	
								2. Determinar los bienes requeridos por la entidad.	1/01/2022	31/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Inventario actualizado, depurado y conciliado del CNMH	N/A	N/A	N/A	100%	3. Realizar Comité Evaluador de Bienes con la periodicidad indicada.	1/01/2022	31/12/2022	
								4. Realizar las gestiones con las entidades externas para la entrega de los bienes.	1/01/2022	31/12/2022	

ENFOQUE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	ÁREA DE EFECTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	Código BPIN	Apropiación Inicial	META (Año 2022)	ACTIVIDADES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE
Talento Humano	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Plan Estratégico de Talento Humano PETH del CNMH implementado	N/A	N/A	100%	5. Conciliar la información de bienes con las áreas involucradas en el proceso.	1/01/2022	31/12/2022	
							6. Captar, desarrollar, evaluar y retener el Talento Humano del CNMH que respondan a las necesidades institucionales.	1/01/2022	31/12/2022	
							7. Generar la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Sistema de Gestión Ambiental y su articulación con las dimensiones del MIPG.	1/01/2022	31/12/2022	
							8. Implementar la Estrategia Psicosocial Institucional "Al cuidado de los que cuidan la memoria" de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 1166 de 2018.	1/01/2022	31/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Plan de tecnologías de la información y las comunicaciones (PET) implementado	2021011000046 2018011000657	\$	2.215.163.358	9. Garantizar el registro y disposición de la información durante el ciclo de vida del servidor público vinculación, desarrollo y desvinculación, declaración de Bienes y Rentas en la plataforma SIGEP II y SIMO.	1/01/2022	31/12/2022	
							10. Realizar seguimiento al sistema de información para el manejo de archivos misionales y de apoyo del CNMH.	1/01/2022	31/12/2022	
							11. Garantizar la sostenibilidad de la infraestructura tecnológica del Centro Nacional de Memoria Histórica.	1/01/2022	31/12/2022	
							12. Consolidar el inventario de la infraestructura tecnológica física y lógica del CNMH.	1/01/2022	31/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Informes de atención al ciudadano elaborados	N/A	N/A	4	13. Implementar, actualizar y sostener los sistemas de gestión SGCN, SGCN, SGC del CNMH.	1/01/2022	31/12/2022	
							14. Registrar los PQRSO en la matriz de seguimiento de recepción, gestión y respuesta.	1/01/2022	31/12/2022	
							15. Consolidar caracterización de usuarios que solicitaron información y atención al ciudadano.	1/04/2022	31/12/2022	
							16. Consolidar el informe cualitativo del periodo TRIMESTRAL de atención al ciudadano y PQRSO.	1/04/2022	31/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Acciones del uso y el aprovechamiento de datos abiertos formuladas e implementadas	N/A	N/A	100%	17. Mantener en funcionamiento alertas semaforizadas y de correo electrónico.	1/01/2022	31/12/2022	Dirección Administrativa y Financiera
							18. Revisar la guía de datos abiertos e identificar la información que se debe publicar de acuerdo al resultado arrojado en la planilla de inventario de datos abiertos.	1/01/2022	31/12/2022	
							19. Solicitar la información a las respectivas áreas misionales y de apoyo.	1/01/2022	31/12/2022	
							20. Recoleccionar la información pertinente que sea útil en la página de datos abiertos.	1/01/2022	31/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Inventarios documentales del archivo de gestión y archivo central actualizados	N/A	N/A	100%	21. Publicar la información recopilada.	1/01/2022	31/12/2022	
							22. Solicitar a las direcciones y oficinas del CNMH el inventario de los archivos de gestión, así como aquellos que son objeto de transferencia documental al archivo central correspondiente a la vigencia 2021.	1/01/2022	30/06/2022	
							23. Verificar la información suministrada por las direcciones y oficinas del CNMH referente a los inventarios documentales según la TRD vigente.	1/01/2022	30/06/2022	
							24. Consolidar los inventarios documentales del archivo de gestión y archivo central de cada dirección y oficina del CNMH.	1/07/2022	31/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Liquidaciones bilaterales y/o unilaterales y/o expedición de actos administrativos de declaratoria de pérdida de competencia de contratos finalizados del CNMH según el diagnóstico de las liquidaciones pendientes a corte 31 de diciembre de 2021	N/A	N/A	100%	25. Gestionar y garantizar la publicación de los inventarios consolidados en la página web de la Entidad.	1/07/2022	31/12/2022	
							26. Realizar un diagnóstico de liquidaciones pendientes de contratos finalizados a corte de 31 de diciembre de 2021.	1/01/2022	28/02/2022	
							27. Requerir al supervisor del contrato (para los casos que aplique) solicitando el inicio del trámite de la liquidación de los contratos cuya finalización se encuentre a corte de 31 de diciembre de 2021.	1/03/2022	31/03/2022	
							28. Revisar las liquidaciones radicadas por los supervisores designados junto con la información que reposa en el expediente contractual e informe final de supervisión y remitir al supervisor del contrato para firma del acta de liquidación bilateral o devolución para modificación conforme a sugerencias o ajustes.	1/04/2022	30/06/2022	
							29. Proyectar los actos administrativos de liquidación unilateral o de declaratoria de pérdida de competencia y realizar los trámites de notificación. En caso de que se presente responder recusos de reposición.	1/04/2022	30/06/2022	
30. Publicar la liquidación en la plataforma de contratación que corresponda - SECOPI, SECOPI II.	1/07/2022	30/08/2022								
							1. Diligenciar el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión -FURAG.	1/02/2022	31/03/2022	



ENFOQUE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	ÁREA DE EFECTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	Código BPIN	Apropiación Inicial	META (Año 2022)	ACTIVIDADES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE
Evaluación de Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - implementado, con respecto a los resultados del FURAG	202101000117	\$	667.816.246	1. Analizar los resultados del índice de desempeño institucional 2022.	1/05/2022	15/06/2022	Grupo de Planeación
							3. Formular el plan de acción MIPG 2022.	16/07/2022	30/07/2022	
							4. Implementar las acciones correspondientes al grupo de planeación del plan de acción MIPG.	1/08/2022	31/12/2022	
Evaluación de Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Comités de seguimiento presupuestal y de metas realizado	202101000117	\$	667.816.246	5. Realizar seguimiento al plan de acción MIPG.	01/08/2022	31/12/2022	Grupo de Planeación
							6. Realizar el seguimiento.	01/15/2022	31/12/2022	
							7. Generar las alertas.	01/15/2022	31/12/2022	
Evaluación de Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Sesiones periódicas de asesoría y retroalimentación con los enlaces de planeación realizadas	202101000117	\$	667.816.246	8. Apoyar todos los trámites y procesos a los que haya lugar.	01/15/2022	31/12/2022	Grupo de Planeación
							9. Elaborar las actas del comité institucional de Gestión y Desempeño.	01/15/2022	31/12/2022	
							10. Elaborar un cronograma para las capacitaciones durante la vigencia.	01/15/2022	02/28/2022	
Evaluación de Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Sesiones periódicas de asesoría y retroalimentación con los enlaces de planeación realizadas	202101000117	\$	667.816.246	11. Realizar las capacitaciones programadas durante la vigencia.	02/28/2022	31/12/2022	Grupo de Planeación
							12. Aplicar una encuesta de satisfacción a los enlaces de Planeación.	02/28/2022	31/12/2022	
							1. Ejecutar los mecanismos establecidos para la implementación de las acciones de la política de prevención del daño antijurídico.	2/01/2022	31/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Mecanismos implementados para la ejecución de la política de prevención del daño antijurídico formulada por el Comité de Conciliación	N/A	N/A	100%	2. Evaluar el resultado de las actividades desarrolladas para la implementación y ejecución de la política de prevención del daño antijurídico.	2/01/2022	31/12/2022	
							3. Proyectar el Concepto Jurídico o la respuesta de la solicitud.	2/01/2022	31/12/2022	
							4. Remitir la respuesta de la consulta o de la solicitud.	2/01/2022	31/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Documentos contractuales, resoluciones o actos administrativos revisados o elaborados.	N/A	N/A	100%	5. Proyectar los Documentos contractuales, resoluciones o actos administrativos o señalar las observaciones encontradas en los Documentos contractuales, resoluciones o actos administrativos asignados para revisión.	2/01/2022	31/12/2022	Oficina Asesora Jurídica
							6. Remitir los Documentos contractuales, resoluciones o actos administrativos elaborados o revisados.	2/01/2022	31/12/2022	
							7. Proyectar la respuesta de los requerimientos solicitados o asistir a los procesos judiciales o extrajudiciales que vinculan al CNMH.	2/01/2022	31/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Procesos judiciales o extrajudiciales atendidos	N/A	N/A	100%	8. Remitir la respuesta de los requerimientos solicitados en los procesos judiciales o extrajudiciales que vinculan al CNMH.	2/01/2022	31/12/2022	Oficina Asesora Jurídica
							1. Elaborar el contexto del estudio.	1/02/2022	31/12/2022	
							2. Explorar y preparar datos.	1/02/2022	31/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Documentos de investigación elaborados	202101000117	\$	482.110.442	3. Modelar y elaborar informe analítico.	1/02/2022	31/12/2022	Observatorio de Memoria y Conflicto
							4. Evaluar el modelo y el informe analítico.	1/02/2022	31/12/2022	
							5. Socializar el informe analítico.	1/02/2022	31/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Eventos de violencia del conflicto armado nuevos y actualizados documentados	202101000117	\$	482.110.442	6. Identificar y gestionar fuentes de información.	1/02/2022	31/12/2022	Observatorio de Memoria y Conflicto
							7. Crear alianzas para el intercambio de información con fuentes sociales e institucionales.	1/02/2022	31/12/2022	
							8. Procesar los datos en el SEVCAC.	1/02/2022	31/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Servicios de información para la gestión del conocimiento implementados	202101000117	\$	482.110.442	9. Controlar y asegurar la calidad de los datos.	1/02/2022	31/12/2022	Observatorio de Memoria y Conflicto
							10. Actualizar la metodología, sistema de información y realizar diagnósticos de calidad de los datos.	1/02/2022	31/12/2022	
							11. Administrar, soportar, mantener e integrar nuevas fuentes de información a la base de datos y nuevas visualizaciones a nivel de inteligencia de negocios.	1/02/2022	31/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Espacios de difusión y socialización del OMC realizados	202101000117	\$	482.110.442	12. Administrar, soportar, mantener e integrar nuevas fuentes de información al sistema de información geográfico institucional.	1/02/2022	31/12/2022	Observatorio de Memoria y Conflicto
							13. Administrar, soportar, mantener e integrar nuevas fuentes de información del SEVCAC.	1/02/2022	31/12/2022	
							14. Implementación de la política de gestión de la información estadística.	1/02/2022	31/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Espacios de difusión y socialización del OMC realizados	202101000117	\$	482.110.442	15. Actualizar la plataforma digital del OMC.	1/02/2022	31/12/2022	Observatorio de Memoria y Conflicto
							16. Participar en la definición y producción de entregables que permitan la visualización de los resultados producidos por el OMC.	1/02/2022	31/12/2022	
							17. Planear y ejecutar espacios de difusión y socialización del trabajo del OMC.	1/02/2022	31/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Base de datos de productos digitales para la apropiación social de la memoria histórica consolidada	202101000117	\$	482.110.442	1. Mapear los productos de memoria del CNMH que pueden potencialmente ser utilizados como recursos pedagógicos.	15/01/2022	15/03/2022	Observatorio de Memoria y Conflicto
							2. Caracterizar los productos mapeados en función de su formato, peso, ubicación, proceso asociado, etc.	16/03/2022	16/09/2022	
							3. Agrupar los recursos por al menos dos variables: tipo de lenguaje y tipo de uso.	17/09/2022	17/12/2022	
							4. Proyectar una agenda de trabajo anual para la asistencia técnica a instituciones y organizaciones.	15/01/2022	15/03/2022	



ENFOQUE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	ÁREA DE EFECTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	Código BPIN	Apropiación Inicial	META (Año 2022)	ACTIVIDADES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE
Gestión del conocimiento e innovación	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpretar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Instituciones y organizaciones asistidas técnicamente para el desarrollo de acciones pedagógicas	2018011000486 2021011000117	\$ 567.848.720	80	5. Gestionar espacios, tiempos y recursos para la asistencia técnica a instituciones y organizaciones. 6. Implementar acciones de asistencia técnica con instituciones y organizaciones de acuerdo con el plan de trabajo. 7. Generar informes sobre la implementación de acciones de pedagogía de la memoria. 8. Acordar un plan de promoción y circulación de productos de memoria con el equipo de la BNC. 9. Implementar el plan de promoción y circulación de productos de memoria acordado con el equipo de la BNC. 10. Monitorear la implementación del plan de promoción y circulación de productos de memoria acordado con el equipo de la BNC. 11. Generar un informe final de la implementación del plan de promoción y circulación de productos de memoria acordado con el equipo de la BNC.	16/03/2022 16/06/2022 30/09/2022 15/01/2022 16/03/2022 16/03/2022 1/11/2022	15/06/2022 29/09/2022 10/12/2022 15/03/2022 30/10/2022 30/10/2022 30/11/2022	Estrategia de Pedagogía
Gestión del conocimiento e innovación	Efectividad organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Estrategias de promoción y circulación de productos de memoria diseñadas e implementadas con bibliotecas de las redes aliadas			1	12. Proyectar el plan editorial anual de la entidad que incluya los procesos de evaluación, edición y publicación. 13. Coordinar la implementación del plan editorial anual de la entidad que incluya los procesos de evaluación, edición y publicación. 14. Generar un informe final de implementación del plan editorial anual de la entidad que incluya los procesos de evaluación, edición y publicación.	15/01/2022 16/03/2022 1/12/2022	15/03/2022 30/11/2022 15/12/2022	
Gestión del conocimiento e innovación	Efectividad organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Plan editorial implementado			100%	15. Identificar líneas de trabajo con la cooperación internacional, academia y centros de pensamiento de que se relacionan con el CNMH. 16. Cruzar las demandas de cooperación priorizadas por la mesa técnica de priorización de cooperación, con socios de la cooperación (internacional, sector privado y academia) cuyos intereses se articulen con las apuestas estratégicas del Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH- 17. Gestionar espacios de conversación técnica y/o discusión sobre intereses conjuntos entre la cooperación internacional y el CNMH. 18. Formular fichas de proyecto y/o acción conjunta con los compromisos que el CNMH y la cooperación internacional acordaron.	15/01/2022 16/03/2022 30/03/2022 30/03/2022	15/03/2022 30/11/2022 16/12/2022 16/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Condiciones para la construcción de paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.	Proyectos de cooperación establecidos			9	19. Identificar las alianzas (proyectos o fichas de acción conjunta) y/o procesos gestionados por el Equipo de Cooperación Internacional y Alianzas que se encuentran activas. 20. Registrar el avance de ejecución de las alianzas (proyectos o fichas de acción conjunta) y/o procesos gestionados por el Equipo de Cooperación Internacional y Alianzas que se encuentran activas. 21. Realizar las acciones en cada proyecto de acuerdo a las orientaciones del Asesor de Cooperación y al equipo técnico del CNMH que orienta técnicamente la ficha de proyecto y/o acción conjunta.	17/01/2022 28/02/2022 30/03/2022 30/03/2022	16/11/2022 16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	Equipo Cooperación Internacional y Alianzas
Gestión con Valores para Resultados	Condiciones para la construcción de paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.	Comités de seguimiento a proyectos y/o fichas de acción vigentes	2021011000117	\$ 112.000.000	12	22. Identificar y priorizar, en articulación con los equipos técnicos del Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH-, las experiencias en materia de memoria histórica que son susceptibles de ser visibilizadas. 23. Gestionar y generar espacios de visibilización e intercambios de las experiencias colombianas en materia de memoria histórica. 24. Documentar los espacios de visibilización e intercambios de las experiencias realizadas.	17/01/2022 17/01/2022 17/01/2022	17/12/2022 17/12/2022 17/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Condiciones para la construcción de paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.	Espacios de intercambio o visibilización de la experiencia colombiana en materia de memoria histórica propiciados			22	25. Programar las jornadas de fortalecimiento que se efectuarán en la vigencia 2022. 26. Preparar la agenda del evento, para lo cual se contactarán los expositores e invitados a las jornadas. 27. Realizar con el equipo del Programa de DDHH, comunicaciones y transversales la preparación de las presentaciones. 28. Realizar con el equipo del Programa de DDHH, comunicaciones y transversales la logística del evento. 29. Desarrollar las jornadas de formación virtual o presencial en procesos de protección, conformación, apropiación y uso social de archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. 30. Realizar con el equipo del Programa de DDHH, comunicaciones y transversales el análisis y reporte de resultados obtenidos. 31. Desarrollar e implementar un proceso de preservación a largo plazo con énfasis en la custodia y consulta de archivos.	17/01/2022 30/03/2022 30/03/2022 1/01/2022 1/01/2022 1/01/2022 1/01/2022	16/11/2022 16/12/2022 16/12/2022 1/11/2022 1/11/2022 1/11/2022 1/11/2022	
Gestión del Conocimiento e innovación	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Espacios de difusión para la implementación de la política pública de Derechos Humanos -DDHH- y protocolo de gestión documental de archivos de DDHH y memoria histórica			11	32. Apoyar el fortalecimiento de archivos de Derechos Humanos y memoria histórica a nivel regional a través de acciones de asistencia técnica para la organización, conservación, difusión y uso de los archivos.	1/01/2022 1/01/2022 1/01/2022 1/01/2022 1/01/2022 1/01/2022	1/11/2022 1/11/2022 1/11/2022 1/11/2022 1/11/2022 1/11/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Procesos colectivos de memoria histórica y archivos de Derechos Humanos -DDHH- apoyados		\$ 2.974.676.857	14		1/01/2022 1/01/2022	1/11/2022 1/11/2022	Dirección de Archivo de



ENFOQUE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	ÁREA DE EFECTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	Código BPIN	Apropiación Inicial	META (Año 2022)	ACTIVIDADES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE
Gestión del Conocimiento e innovación	Legado Testimonial y Documental	Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad	Documentos de archivos y colecciones documentales de Derechos Humanos -DDHH- y conflicto armado puestos al servicio de la sociedad en general.			500.000	9. Acopiar, analizar y procesar archivos y colecciones de Derechos Humanos -DDHH- y Memoria Histórica.	1/01/2022	1/11/2022	Derechos Humanos
							10. Custodiar, preservar y poner al servicio los archivos y colecciones de Derechos Humanos -DDHH- y Memoria Histórica.	1/01/2022	1/11/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Satisfacción de la población beneficiaria			95%	11. Aplicar y analizar las encuestas de satisfacción a la población beneficiaria.	1/01/2022	1/11/2022	
Gestión del Conocimiento e innovación	Legado Testimonial y Documental	Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad	Archivos de Derechos Humanos -DDHH- y Memoria Histórica -MH- incorporados al Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos -READH-			\$ 1.082.404.829	13. Identificar y localizar archivos de Derechos Humanos en el Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos -READH- -DDHH- y Memoria Histórica a nivel territorial.	1/01/2022	1/11/2022	
							14. Implementar el acceso y la difusión de los archivos de Derechos Humanos en el Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos -READH- -DDHH-.	1/01/2022	1/11/2022	
Gestión del Conocimiento e innovación	Legado Testimonial y Documental	Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad	Municipios en los que se implementaran los POET con memoria documental preservada			\$ 982.026.772	15. Identificar los municipios POET para la vigencia	1/01/2022	1/11/2022	
							16. Desarrollar acciones de protección o conformación, o uso o apropiación social de archivos de derechos humanos en municipios afectados por el conflicto	1/01/2022	1/11/2022	
Gestión del Conocimiento e innovación	Esfera pública de la memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Escenarios públicos de memoria realizados.	N/A	N/A	3	1. Priorizar territorios y escenarios de socialización.	25/01/2022	25/03/2022	Derechos Humanos
							2. Diseñar la metodología y convocar los participantes para el escenario público de memoria.	1/04/2022	30/04/2022	
							3. Realizar el escenario público de la memoria a partir de la metodología definida.	1/05/2022	15/12/2022	
							4. Socializar y difundir el informe final.	1/05/2022	15/12/2022	
							1. Priorizar las MH acompañar.	2/01/2022	30/03/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Esfera pública de la memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica en reconocimiento a la pluralidad de memoria del conflicto armado.	Iniciativas de Memoria Histórica apoyadas en reconocimiento a la pluralidad de memoria del conflicto armado.			32	2. Iniciar la realización de concertaciones y formulación de planes de trabajo.	1/04/2022	30/05/2022	
							3. Implementación del plan de trabajo.	1/06/2022	30/10/2022	
							4. Cierre del acompañamiento.	1/11/2022	10/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Esfera pública de la memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica en reconocimiento a la pluralidad de memoria del conflicto armado.	Satisfacción de la población beneficiaria MH	2021011000096 2019011000487		\$ 2.388.627.509	5. Realización de encuestas de satisfacción.	1/04/2022	10/12/2022	
							6. Tabulación y sistematización de encuestas.	1/04/2022	23/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Esfera pública de la memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica en reconocimiento a la pluralidad de memoria del conflicto armado.	Iniciativas de Memoria Histórica Divulgadas			90%	7. Realizar el acta de cierre del acompañamiento.	1/03/2022	31/12/2022	
							8. Hacer un acta de lanzamiento sea virtual o presencial.	1/03/2022	31/12/2022	
							9. Hacer visibilización del proceso y producto a través de publicaciones en redes sociales, medios de comunicación, etc	1/03/2022	31/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Condiciones para la Construcción de Paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.	Procesos de reparación colectiva acompañados en Etapa 1 en cumplimiento de las medidas de reparación simbólica asignadas y de competencia del CNMH.			100%	1. Realizar el documento interno de la fase de alistamiento con la caracterización y propuesta de plan de trabajo para cada uno de los procesos de reparación colectiva de competencia del CNMH. Fase de alistamiento metodológico.	01/01/22	31/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Condiciones para la Construcción de Paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.	Procesos de reparación colectiva acompañados en Etapa 2 en cumplimiento de las medidas de reparación simbólica asignadas y de competencia del CNMH.	2021011000086	\$	969.667.962	2. Concertar con las comunidades y víctimas el plan de trabajo para el cumplimiento de medidas de reparación simbólica asignadas y de competencia del CNMH. Fase de concertación.	01/01/22	31/12/2022	
							3. Acompañar los planes de trabajo concertados para el cumplimiento de medidas de reparación simbólica asignadas y de competencia del CNMH. Fase de implementación y trabajo de campo.	1/01/2022	31/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Condiciones para la Construcción de Paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.	Planes de trabajo e informes de avance presentados ante los Jueces y Magistrados para el cumplimiento de medidas de reparación simbólica y sentencias de Justicia y Paz, jurisdicción ordinaria y Contencioso Administrativo.	2021011000086	\$	260.126.079	4. Entregar los productos de memoria histórica concertados para el cumplimiento de medidas de reparación simbólica asignadas y de competencia del CNMH. Fase de cumplimiento y cierre.	1/01/2022	31/12/2022	
							5. Participar en escenarios de articulación institucional con Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas sobre la misionalidad del CNMH.	1/01/2022	31/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Condiciones para la Construcción de Paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.	Satisfacción de la población beneficiaria	2021011000086	\$	260.126.079	6. Registrar en al base de datos las sentencias de Justicia y Paz y jurisdicción ordinaria notificadas al CNMH.	1/01/2022	31/12/2022	
							7. Construir el plan de trabajo determinando competencias y acciones del CNMH.	1/01/2022	31/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Condiciones para la Construcción de Paz	Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.	Satisfacción de la población beneficiaria	2021011000086	\$	260.126.079	8. Presentar el plan de trabajo y los informes de avance y cumplimiento a la autoridad judicial competente.	1/01/2022	31/12/2022	
							9. Realización de encuestas de satisfacción	1/10/2022	1/12/2022	
							10. Tabulación y sistematización de encuestas	1/10/2022	31/12/2022	
							11. Registrar en al base de datos las sentencias de restitución de tierras notificadas al CNMH.	1/01/2022	31/12/2022	Dirección de Construcción y Transversales
							12. Adelantar las acciones internas para la gestión y el cumplimiento de las órdenes de reparación simbólica de las sentencias de restitución de tierras notificadas al CNMH.	1/01/2022	31/12/2022	



ENFOQUE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	ÁREA DE EFECTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	Código BPIN	Apropiación Inicial	META (Año 2022)	ACTIVIDADES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE
Gestión con Valores para Resultados	Condiciones para la Construcción de Paz	ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.	del CNMH (ordenadas o exhortadas en sentencias de restitución de tierras durante la vigencia) cumplidas.	2018011000487	\$ 63.900.500	100%	13. Tramitar los informes de cumplimiento de las sentencias de restitución de tierras notificadas al CNMH. 14. Participar en escenarios de articulación institucional con Unidad de Restitución de Tierras sobre la misionalidad del CNMH.	1/01/2022 1/01/2022	31/12/2022 31/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Esfera pública de la memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Iniciativas de investigación de memoria histórica sobre el conflicto armado realizados.	2021011000086 2018011000487	\$ 934.515.547	4	1. Alistar instrumentos metodológicos y acervo documental previo 2. Desarrollar el trabajo de campo de la investigación 3. Sistematizar, codificar y analizar la información 4. Elaborar y presentar el informe técnico de avance 5. Incorporar ajustes e incorporar y redactar informe final para publicación	1/01/2022 1/03/2022 1/03/2022 1/10/2022 1/10/2022	1/03/2022 1/10/2022 1/10/2022 1/12/2022 1/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Esfera pública de la memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Iniciativas de lugares de memoria asistidos técnicamente.	2021011000086	\$ 270.228.118	32	1. Analizar los lugares de memoria que solicitan acompañamiento o asesoría y priorización de los procesos a desarrollar de acuerdo a los criterios institucionales 2. Concertar con las comunidades, víctimas y/o instituciones el plan de trabajo y/o asesoría de cada proceso de lugar de memoria priorizado dependiendo si esta en proceso de aistamiento, creación o apropiación social. 3. Acompañar los planes de trabajo concertados 4. Entregar los productos de memoria histórica concertados.	1/01/2022 1/03/2022 1/04/2022 1/10/2022	1/03/2022 30/04/2022 1/12/2022 1/12/2022	
Gestión del Conocimiento e innovación	Comprensión Social del Conflicto Armado	Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpretar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Procesos de memoria histórica con poblaciones de atención prioritaria asistidos técnicamente	2021011000117	\$ 1.406.640.537	35	1. Realizar el proceso de priorización de comunidades a acompañar en la vigencia 2. Brindar el proceso de acompañamiento en el territorio 3. Divulgar los resultados	2/02/2022 1/04/2022 1/04/2022	30/03/2022 10/12/2022 20/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Entidades territoriales asistidas técnicamente			32	1. Priorizar las autoridades a acompañar en la vigencia 2. Implementar la metodología 3. Divulgar los resultados 4. Diligenciar la matriz de seguimiento institucional	2/02/2022 1/04/2022 1/04/2022 1/04/2022	30/03/2022 10/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Efectividad Organizacional	Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Satisfacción de la población beneficiaria	2018011000486 2021011000117	\$ 1.131.486.856	90%	5. Remitir encuestas de satisfacción a las autoridades focalizadas y acompañadas 6. Tabular y sistematizar encuestas-	1/10/2022 10/12/2022	20/12/2022 20/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Víctimas y organizaciones de víctimas asistidos técnicamente			28	1. Priorizar las organizaciones de víctimas a acompañar por la vigencia 2. Concertar el plan de trabajo con las organizaciones de víctimas 3. Implementar la metodología 4. Divulgar los resultados.	20/01/2022 1/04/2022 1/04/2022 1/04/2022	30/03/2022 10/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	
Gestión con Valores para Resultados	Esfera Pública de la Memoria	Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Eventos de participación realizados			15	5. Identificar las acciones de memoria a acompañar por vigencia 6. Implementar el evento de participación	2/01/2022 1/04/2022	30/03/2022 10/12/2022	

